

SUSITARIMAS
PRIE 2012 M. SAUSIO 24 D. PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 6F-7

2015 m. vasario 11 d.
Vilnius

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188772433, buveinės adresas Gedimino pr. 7, LT-01103 Vilnius (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo Ryčio Kalinausko,

ir

UAB „Ernst & Young Baltic“, įmonės kodas – 110878442, PVM mokėtojo kodas – LT108784411 (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama partnerio Artūro Piliponio,

Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

A) Šalys 2012 m. sausio 24 d. sudarė paslaugų pirkimo sutartį Nr. 6F-7 (toliau – Sutartis), kuria be kita ko Paslaugų teikėjas įsipareigojo teikti, o Perkančioji organizacija – įsigyti VAIISIS (dabartinis pavadinimas – VIISP) plėtros projekto vykdymo techninės priežiūros paslaugą;

B) Sutarties specialiųjų sąlygų 2 straipsnio 2.1.3 dalyje nurodyta, kad „VAIISIS plėtros projekto vykdymo techninės priežiūros paslauga turi būti teikiama nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2014 m. birželio 1 d., o dėl objektyvių aplinkybių Paslaugų teikimo terminą abipusiu Tiekėjo ir perkančiosios organizacijos susitarimu pakoregavus – iki susitarime nurodyto termino;

C) esama objektyvių aplinkybių, dėl kurių Sutarties specialiųjų sąlygų 1 straipsnio 1.3.11 dalyje nurodyta Paslaugos dalis negalėjo būti suteikta nei iki Sutarties specialiųjų sąlygų 2 straipsnio 2.1.3 dalyje nurodyto termino – 2014 m. birželio 1 d., nei iki Šalių 2015 m. sausio 12 d. susitarime nurodyto termino – 2015 m. sausio 27 d.:

- VIISP plėtros projekto dalies – Naujų ir modifikuotinių VIISP funkcionalumų bei priemonių patogesniai sistemos naudojimui sukūrimo ir įdiegimo – veiklos pradėtos vykdyti tik nuo 2014 m. vasario 10 d., t.y., nuo sutarties su šios projekto dalies diegeju įsigaliojimo ir šiuo metu fiksuojami šių veiklų teikimo vėlavimai;

- VIISP plėtros projekto dalies – VIISP debesų kompiuterijos valdymo ir administravimo programinės įrangos pateikimo, įdiegimo ir paslaugų sukonfigūravimo – veiklos vis dar nepradėtos vykdyti, t.y., dar nėra sudaryta sutartis su šios projekto dalies diegeju;

- numatoma, jog VIISP plėtros projekto dalies – VIISP debesų kompiuterijos valdymo ir administravimo programinės įrangos pateikimo, įdiegimo ir paslaugų sukonfigūravimo – veiklos bus vykdomos bent iki 2015 m. liepos 31 d.;

D) Atviro konkurso „VAIISIS saugos ir funkcionalumų plėtros projekto, finansuojamo iš ES lėšų, administravimo, techninės priežiūros ir reikalavimų specifikavimo paslaugų įsigijimas“ (pirkimo numeris 111088) 1 priede esančios Techninės specifikacijos 7.33 punkte nurodytas vienas iš su VIISP plėtra susijusios Projekto priežiūros paslaugą apimantis reikalavimas – “Projekto galutinių rezultatų įvertinimas, apimantis atitikimą tikslams ir tinkamumą eksploatuoti, bei išvados dėl atliktų darbų tinkamumo priimti teikimas.“, kurio rezultatas ir pateikimo terminas „7.33.1. Galutinė Sutarties vykdymo ataskaita, bei išvada dėl atliktų darbų tinkamumo priimti pateikiama likus 15 darbo dienų iki finansavimo sutarties pabaigos.“;

E) siekiant vykdyti Sutartyje numatytus Šalių įsipareigojimus tikslinga Sutartyje numatyta tvarka pakoreguoti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 straipsnio 1.3.11 dalyje nurodytos Paslaugos dalies suteikimo terminą atsižvelgiant į aukščiau nurodytą faktinę situaciją;

F) Sutartis atitinka reikalavimus, nurodytus Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432, 3.7 ir 3.8 punktuose;

G) dėl ilgesnio nei iki 2015 m. sausio 27 d. paslaugų pagal 2012 m. sausio 24 d. paslaugų pirkimo sutarties Nr. 6F-7 teikimo termino nustatymo kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą – sutikimas gautas Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. vasario 9 d. raštu Nr. 4S-418;

sudarė šį susitarimą, kuriuo susitariama:

1. Pakeisti Sutarties Specialiųjų paslaugų pirkimo sutarties sąlygų 2 straipsnio 2.1.3 punktą ir išdėstyti jį taip:
 “2.1.3. VIISP plėtros projekto vykdymo techninės priežiūros paslauga turi būti teikiama nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2014 m. birželio 1 d., bet ne trumpiau kaip iki bus pilnai įgyvendintas VIISP plėtros projektas. Dėl objektyvių aplinkybių Paslaugų teikimo terminas abipusiu Tiekėjo ir perkančiosios organizacijos susitarimu terminas gali būti pratęsiamas”.
2. VIISP plėtros projekto vykdymo techninės priežiūros paslauga bus teikiama iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
3. Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas supranta, kad šio susitarimo pasirašymas neatleidžia nei Perkančiosios organizacijos, nei Paslaugų teikėjo nuo kitų, šiuo susitarimu nereglamentuojamų Sutartyje numatytų įsipareigojimų, kurie turėjo būti įvykdyti iki šio susitarimo įsigaliojimo ar turi būti vykdomi po šio susitarimo įsigaliojimo, tinkamo ir savalaikio įvykdymo tiek, kiek tokie įsipareigojimai nėra pakeisti šiuo susitarimu.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių Perkančiajai organizacijai ir Paslaugų teikėjui.

Paslaugų teikėjo atstovas

Vardas, pavardė: Artūras Piliponis
 Pareigos: partneris
 Parašas:

Data: 2015-02-11

Perkančiosios organizacijos atstovas

Vardas, pavardė: Rytis Kalinauskas
 Pareigos: direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
 Parašas:

Data: 2015-02-11