



SUSITARIMAS Nr.3

dėl 2014 m. vasario 20 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SS-79 pakeitimo

2015 m. vasario 20 d. Nr. SS-60
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Apolinaro Niciaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),
ir

UAB „Telšių statyba“, atstovaujama direktoriaus Vladimiro Misiūros, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą.

Šalys konstatuoja, kad 2014 m. vasario 20 d. tarp Šalių buvo sudaryta Statybos darbų rangos sutartis Nr. SS-79 (toliau – Sutartis) dėl projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-008 „Universalių daugiaviečių centrų kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse“ Kairiškių daugiaviečio centro įrengimo I etapo rangos darbų (toliau – Darbai) atlikimo už 285.425,22 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 22 ct) (985.509,29 Lt) su PVM. 2014 m. liepos 25 d. buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 1/ SS-506 dėl Sutarties kainos pakeitimo. Pagal šį Susitarimą Sutarties kaina – 284.021,78 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai dvidešimt vienas euras, 78 ct) (980.670,40 Lt) su PVM.

Šalys,

1. atsižvelgdamos į:

1.1. Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 2015 m. vasario 4 d. susirinkimo protokolo Nr. 13 3.5 punkte nurodytas aplinkybes, įtakojušias sprendinius dėl šilumos mazgo;

1.2. Rangovo pateikiamą nevykdomų darbų lokalinę sąmatą pagal žiniaraštį Nr. 3 „Nevykdomi darbai“, 1. „Šiluminis mazgas“, kurioje nurodoma nevykdomų darbų kaina – 7.237,84 Eur (24.990,81 Lt) su PVM ir kurių pagrindu koreguojama Sutarties kaina,

bei

2. vadovaudamosi Sutarties nuostatomis:

2.1. Sutarties 3.6 punktu, pagal kurį Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis;

2.2. Sutarties 9.10.1 (a), 10.1.2, 10.2.1 papunkčiais, numatančius atvejus, kada Sutarties vykdymo metu, iškilus iki Sutarties pasirašymo nenumatytioms aplinkybėms, gali būti keičiama Sutarties kaina;

susitaria atsisakyti darbų, kurių bendra vertė 7.237,84 Eur (24.990,81 Lt) su PVM, atitinkamai šia suma sumažinant bendrą Sutarties kainą, kuri sudaro 276.783,94 Eur (955.679,59 Lt) su PVM ir visą Sutarties 9.1 punktą išdėstyti taip:

3. „9.1. Sutarties kaina yra 276.783,94 Eur (du šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 94 ct) (955.679,59 Lt) su PVM, iš kurių PVM sudaro 48.036,88 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trisdešimt šeši eurai 88 ct) (16.586,75 Lt). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais“.

4. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

UŽSAKOVAS

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188719391
PVM mokėjimo kodas – ne PVM mokėtojas
L. Petravičiaus a. 2
LT-85132 Naujoji Akmenė
A.s. Nr. LT094010043300010060
AB bankas DNB
Banko kodas 40100
Tel. (8 425) 57 133
Faksas: (8 425) 56 594
El. paštas: info@akmene.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė


Apolinaras Nicius

Administracijos direktorius

Parašas _____

Data _____

A.V.



RANGOVAS

AB „Telšių statyba“
Kodas 180236330
PVM mokėjimo kodas LT 802363314
Šiaulių pl. 10,
LT-87101 Telšiai
A.s. Nr. LT297300010002598261
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. (8 444) 53 877
Faksas: (8 444) 54 810
El. paštas: telsiu.statyba@takas.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Vladimiras Misiūra

Direktorius

Parašas _____

Data _____

A.V.

