



PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. INTERNATO-MOKYKLOS PASTATO KRETINGOS G. 44, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIES NR. J9-1252

Sutarties objektas – internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu, jo konstrukcinės dalies ekspertizė ir informacinių stendų įrengimu

2015 m. kovo 16 d. Nr. J9-AG4
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Juditos Simonavičiūtės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Irdaiva“ jungtinėje veikloje su UAB „Veikmės statyba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Irmanto Kubiliaus, veikiančio pagal įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į UAB „Irdaiva“ 2015 m. sausio 27 d. raštą „Dėl sutarties pratęsimo“ Nr. 1877 ir vadovaudamosi 2013 m. lapkričio 28 d. Rangos sutarties Nr. J9-1252 (toliau – Sutartis) 10 punktu, susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2015 m. balandžio 2 d.
2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
3. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šį papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

PRIDEDAMA. UAB „Irdaiva“ 2015 m. sausio 27 d. rašto „Dėl sutarties pratęsimo“ Nr. 1877 kopija, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 08
Kodas 188710823
PVM mokėtojo kodas LT 887108219
AB DNB bankas, banko kodas 40100
A. s. LT244010042301152193
(projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-010 „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“)
A. s. LT564010042301162578
(projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-003 „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“)
A. s. LT714010042301441765
(projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-31-055 „Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“ (II etapas)“)

Savivaldybės administracijos direktoriaus

(parašas)

Judita Simonavičiūtė

(data)

J. Dumbauskaitė, tel. (8 46) 39 61 25



RANGOVAS


UAB „Irdaiva“ jungtinėje veikloje su
UAB „Veikmės statyba“
Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius
Tel. (8 5) 238 8894, faks. (8 5) 238 8968
Kodas 300122690
PVM mokėtojo kodas LT 100001763917
AB SEB bankas, banko kodas 70440
A. s. LT557044060004945429

Generalinis direktorius

(parašas)

Irmantas Kubilius

(data)



Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Liepų g. 11, Klaipėda

2015-01-27 Nr. 1877

DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), supaprastinto riboto konkurso būdu atlikusi viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 139201, toliau – Pirkimas, Konkursas), su Konkurso laimėtoja UAB „Irdaiva“ 2013 m. lapkričio 28 d. sudarė Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbų sutartį (toliau – Sutartis).

Sutarties 2 punkte numatyta, kad Darbai atliekami pagal Internato-mokyklos pastato rekonstravimo dalimis techninį projektą, Kretingos g. 44, Klaipėdoje (toliau – Projektas). Projektą 2013 m. parengė UAB „Projektų rengimo centras“.

Sutarties II skyriuje „Darbų atlikimo terminai“ yra numatyta, kad Darbų atlikimo terminas – ne ilgesnis kaip 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio terminui, dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui, bei gavus įgyvendinančiosios institucijos pritarimą projekto įgyvendinimo termino pratęsimui. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Šalių rašytiniu susitarimu. Darbų terminas negali būti ilgesnis negu projekto įgyvendinimo terminas, numatytas Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties vykdymo metu dėl netikslumų Projekte atsirado poreikis koreguoti Projektą, taip pat suderinti Sutarties sąlygų keitimais su Viešųjų pirkimų tarnyba bei atlikti papildomų darbų viešuosius pirkimus, vadovaudamiesi Sutarties 10 punkto nuostatomis, prašome pratęsti Darbų atlikimo terminą 1 mėnesiui.

Šalims pasirašius susitarimą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, Rangovas pateiks patikslintą įkainotą darbų grafiką, kaip tai numatyta Sutarties 11 punkte.

Tikimės tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo.

Klaipėdos regiono direktorius

Julius Ščerbakovas

Originalas siunčiamas nebus