

RANGOS SUTARTIS Nr. As-482

Marijampolė, du tūkstančiai penkioliktieji metai vasario 26 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Meto Ražinsko, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Statybos ritmas“, įmonės kodas 151203391, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir darbus, taip pat įskaitant išlaidas, susijusias su informacinio stendo bei nuolatinio aiškinamojo stendo pagaminimu ir pastatymu (reikalavimai pagal nuorodas: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/2007-2013_ES_parama_gaires.pdf) (toliau įvardijami bendra sąvoka – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti.

2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja:

2.1. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe. Rangovas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir Darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi Darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti Techninėje specifikacijoje;

2.2. perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

II. SUTARTIES KAINA

3. Šalių susitarimu kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir darbų bendra Darbų kaina – 217.215,00 Eur (du šimtai septyniolika tūkstančių du šimtai penkiolika eurų) įskaičiavus PVM, kurio dydis 37.698,47 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 47 euro centai), nustatyta supaprastintu atviru pirkimu. Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Sutarties Darbų kaina pateikiama Rangovo pasiūlyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Užsakovas šią kainą sumoka Rangovui už visus Sutartyje numatytus Darbus. Jei Rangovas įvykdo Darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų Darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra Sutarties kaina ir PVM suma atitinkamai sumažinama.

4. Už šią Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties I skyriuje. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir

BOBENKINIA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Daunoravičius

kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Į darbų kainą taip pat įskaičiuotos kadastrinių matavimų bei išpildomosios dokumentacijos (inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų ir kt.) parengimo išlaidos.

5. Sutarties tipas – fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartis), kur Sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. Bendros sumos Sutarties kainodaroje naudojamas įkainotų veiklų sąrašas. Riziką dėl galimo perkamo objekto faktinių apimčių dydžio prisiima Rangovas. Užsakovas nėra įpareigotas už Sutartyje numatytus Darbus sumokėti daugiau nei nurodyta Sutarties kaina.

6. Sutarties kaina bus keičiama, atsižvelgiant į pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas ir šioms įsiteisėjus. Jei įstatymo pasikeitimais PVM mažinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į šį pokytį. Šalių susitarimas dėl Sutarties kainos pakeitimo turi būti pasiektas per 1 mėnesį nuo pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu ir įsigalioja kito kalendorinio mėnesio pirmąją dieną. Perskaičiuota kaina mokama už Darbus, pradėtus vykdyti po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dienos. Jeigu per nurodytą terminą susitarimas dėl pasikeitusio PVM tarifo nepasirašomas, Sutarties kaina su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl bendro kainų lygio kitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

8. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

III. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Užsakovas privalo:

9.1. atlikti techninio darbo projekto ekspertizę;

9.2. perduoti Rangovui statyb vietę ir jos valdymo teisę per 3 darbo dienas po statybos leidimo ar rašytinio pritarimo išdavimo. Statyb vietė yra perduodama Šalims pasirašant statyb vietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statyb vietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų;

9.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

9.4. Rangovui pareikalavus, pateikti turimą informaciją, reikalingą Rangovo darbuotojų supažindinimui su esančiais ir galimais pavojais, rizikos veiksniais Darbų atlikimo vietoje;

9.5. iki Darbų pradžios privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą;

9.6. perduoti Rangovui statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka statybą leidžiantį dokumentą, dalyvauti techninio darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei statybos užbaigimo akto išdavimo metu;

9.7. įgalioti atstovą pasirašyti atliktų Darbų aktus.

10. Užsakovas turi teisę:

10.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

10.2. esant Rangovo Darbų bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (Rangovas nukrypsta nuo projekto, įkainuotų veiklų sąrašo, nesilaiko normatyvinių projektavimo, statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų ir pan.) Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rolandas Daunoravičius

10.3. techninio darbo projekto rengimo bei Darbų vykdymo metu, esant būtinybei reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus, iš esmės nekeičiančius Statinio projektinių sprendimų.

11. Rangovas privalo:

11.1. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų pabaigos datos;

11.2. parengti Statinio techninį darbo projektą pagal šios Sutarties, įkainotų veiklų sąrašo ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus;

11.3. paskirti statinio projekto vadovą; kontroliuoti ir koordinuoti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turinčius reikiamą kvalifikaciją ir veikiančius pagal reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;

11.4. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtą Statinio projektinę dokumentaciją, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Statinio projektinės dokumentacijos trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

11.5. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

11.6. Darbus atlikti pats, jei nėra gautas Užsakovo raštiškas sutikimas perduoti dalies ar visų Darbų atlikimą trečiajam asmeniui;

11.7. Darbų vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medžiagas, gaminius ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Statybos techniniame reglamente STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas“).

11.8. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus Rangovo prievolių tinkamam vykdymui;

11.9. visus Darbus atlikti Sutartyje įtvirtintais terminais;

11.10. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

11.11. ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki Darbų pabaigos pateikti raštišką prašymą statybos užbaigimo komisijai surašyti statybos užbaigimo aktą ir/ar surašyti ir pateikti statybos užbaigimo komisijai deklaraciją apie statybos užbaigimą bei pateikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploataavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokių prireiktų;

11.12. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams;

11.13. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą, reikalavimų, instruktuoti savo darbuotojus bei teikti jiems informaciją apie esamus ar galimus rizikos veiksnius atliekant Sutartyje numatytus Darbus;

11.14. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

11.15. įgalioti atstovą pasirašyti atliktų Darbų aktus.

12. Rangovas turi teisę:

12.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

12.2. iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus. Keičiami subrangovai privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus,

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

subrangovams taikomus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Be raštiško Užsakovo sutikimo pakeisti pasiūlyme nurodytus subrangovus, draudžiama;

12.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR JŲ PERDAVIMAS

13. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jų rezultatus Užsakovui įkainotame veiklos sąraše nustatytais terminais.

14. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra ir atliktų Darbų aktas, parengtas pagal Sutarties I priede pateiktą formą.

15. Darbai, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas, turi būti atlikti po to, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymą užtikrinančius dokumentus laikantis šių terminų:

15.1. statinio techninis darbo projektas turi būti parengtas ir perduotas Perkančiajai organizacijai ekspertizės atlikimui ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Gavus ekspertų pastabas techninis darbo projektas privalo būti pataisytas per 10 kalendorinių dienų.

15.2. Darbai turi būti atlikti iki 2015-05-31. Darbų pabaiga laikoma deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pasirašymo diena. Raštišku šalių susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

15.2.1. išskirtinai nepalankių oro sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

15.2.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui;

15.2.3. dėl statybos užbaigimo procedūrų. Pratęsus Darbų atlikimo terminą, atitinkamam laikotarpiui pratęsimas ir Sutarties galiojimas. Pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.

16. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

17. Projektavimo darbų perdavimas:

17.1. parengtas statinio techninis darbo projektas turi būti per 2 (dvi) darbo dienas perduotas Užsakovui ekspertizei atlikti;

17.2. projektavimo darbai laikomi baigtais tada, kai projekto ekspertizę vykdanči institucija pateikia teigiamą išvadą dėl parengtos projektinės dokumentacijos, projektinė dokumentacija yra patikrinama visų suinteresuotų institucijų ir gaunami visų jų pritarimai ir, kai pagal parengtus techninį darbo projektą yra gautas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas;

17.3. projektavimo darbų bei projektinės dokumentacijos perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas šį perdavimo–priėmimo aktą per 5 darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Rangovui. Atsisakęs priimti projektavimo darbus, Užsakovas per pirmiau nurodytą terminą privalo pateikti Rangovui motyvuotą atsisakymą priimti projektavimo darbus. Jei per šį terminą Užsakovas nepateikia pastabų ir nenurodo, kad jam būtinas papildomas susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad Užsakovas projektavimo darbus bei projektinę dokumentaciją priėmė;

17.4. Užsakovui atsisakius priimti projektavimo darbus (jų dalį) ir nepasirašius perdavimo–priėmimo akto, Šalys surašo defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi projektavimo darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita;

17.5. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl jau priimtų projektavimo darbų ar veiksmų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po perduotų duomenų neatitikimo pastebėjimo momento;

17.6. galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos pabaigą.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyrigusiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

V. PAPILDOMI DARBAI IR DARBŲ PAKEITIMAI

18. Esant būtinybei, Užsakovas pagal pirminę Sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

19. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės, nurodant papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikiant argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pvz. brėžinius) ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam priežiūretojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis priežiūretojas.

20. Rangovas pateikdamas siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės kartu pateikia papildomų darbų kainą, kuri apskaičiuojama pritaikant Sutartyje numatytą panašių darbų įkainius. Jei Sutartyje nenumatyti panašių darbų įkainiai, Rangovas papildomų darbų kainą apskaičiuoja įvertinus visas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už vėliausios redakcijos rekomendacijose „Dėl statinių statybos skaičiuojamosios kainos“ nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų. Apskaičiuojant papildomų darbų kainą, naudoti „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis.

21. Pildomiems darbams įsigyti bus vykdomas atskiras pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Užsakovas juos įsigys ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti Sutartyje su tuo Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

22. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus ir nustatęs netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui.

23. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

24. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

24.1. bet kurios techniniame projekte numatytos Darbų dalies montavimo ir įrengimo vietos ar padėties keitimą;

24.2. bet kurio atskiuro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiuro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

24.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas.

25. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiuro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 20 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

26. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 20 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 20 punkte nurodytus

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

[Signature] Daunoravičius

[Signature]

Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

27. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.) kurios nedetalizuotos techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techniniam darbo projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

28. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus statybvietėje, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detalai motyvuodamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.

VI. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

29. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

30. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra ir atliktų Darbų aktas.

31. Užsakovas patikrina Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, priima atliktus Darbus, pasirašo ir teikia apmokėjimui.

32. Užsakovas perveda pinigus į Rangovo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau, kaip per 60 kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo datos. Atsiskaitymo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

VII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

33. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

33.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

33.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

33.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

33.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

34. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

VIII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

35. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų 10 (dešimties) metų ir tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimties) metų garantinis laikas, skaičiuojamas nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, statinio įrangai – įrangos gamintojo garantija.

36. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.

37. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

38. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi tiesę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

39. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas

Raimondas Daunoravičius

40. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

41. Rangovas neatsako už trūkumus, kurie sąlygojami Darbų aprašymo, Užsakovo nurodymų arba eksploatacijos taisyklių nesilaikymo.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS

42. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus

43. Sutartis yra užtikrinta Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymui užtikrinti pasirinkus draudimo bendrovę, kartu su laidavimo raštu pateikiamas ir draudimo sutarties (draudimo poliso) originalas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 60.000,00 Lt. (šešiasdešimt tūkstančių litų). Užtikrinimas privalo apimti visą Darbų atlikimo, defektų ištaisymo ir atliktų Darbų perdavimo-priėmimo laikotarpį.

44. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

45. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnę kaip 43 punkte nurodytai sumai. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją vykdytinumui ar dydžiui ir neatleis garanto nuo visiško įsipareigojimų pagal sąlygų įvykdymo garantiją vykdymo.

46. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių tarpusavio atsiskaitymo.

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

47. Esant svarbioms priežastims, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą.

48. Jei Darbų vykdymas stabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų atlikimą per 30 kalendorinių dienų arba nutraukti Sutartį.

49. Kai dėl esminių klaidų, pažeidimų ar dėl sukčiavimo Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos, pažeidimai ar sukčiavimai vyksta dėl Rangovo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos, pažeidimo ar sukčiavimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo jam mokėti arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas.

50. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos, pažeidimai ar sukčiavimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties ar kokio nors teisės akto pažeidimas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

51. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą raštišku Šalių susitarimu.

52. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

52.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

52.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negalima laiku ir tinkamai atlikti Darbų;

52.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį arba sudaro subrangos sutartį be Užsakovo leidimo;

52.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų šaliaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

52.5. kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

52.6. kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

52.7. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

52.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

52.9. kai Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, o Rangovas nepateikia naujos Sutarties įvykdymo garantijos, kaip numatyta Sutarties 45 punkte, arba jei garantas negali įvykdyti savo įsipareigojimų.

53. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą garantiją.

54. Nutraukus Sutartį Užsakovas gali sudaryti sutartį su trečiąja šalimi, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos sutarties sudarymo su trečiąja šalimi.

55. Užsakovas turi, kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo, patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

56. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktą Darbą, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

57. Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jei:

57.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

57.2. Užsakovas stabdo Darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 60 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių;

57.3. tokio nutraukimo atveju Užsakovas atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius ar žalą. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos.

XII. NENUGALIMA JĖGA

58. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

59. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t.y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

60. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

61. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

62. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.

63. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05% nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

64. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios Sutarties reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė pirkimo dokumentuose ar Sutartyje numatytų Darbų rodiklių. Tokiu atveju Užsakovas turi tiesę reikalauti iš Rangovo:

64.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;

SUTARTIES atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas.

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

65. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% neatliktų ar netinkamai atliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

66. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą.

67. Rangovas atsako už žalą aplinkos apsaugai, atsiradusią Darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakos.

68. Rangovas, pažeidęs šios Sutarties sąlygas, atlygina visas Užsakovo išlaidas, turėtas dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.

XIV. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

69. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas.

XV. GINČŲ SPRENDIMAS

70. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

71. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinę vadovaujantis LR įstatymais.

XVI. SUTARTIES PAKEITIMAI

72. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

73. Neesminės Sutarties sąlygos, apibrėžtos Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų 16 punkte, gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai:

73.1. tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiajai Šaliai tampa žinomos po Sutarties sudarymo;

73.2. tų aplinkybių atsiradimo nukentėjusioji Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

73.3. tų aplinkybių nukentėjusioji Šalis negali kontroliuoti;

73.4. nukentėjusioji Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

74. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, galimi abipusiu Šalių susitarimu

75. Sutarties šalys gali būti keičiamos išimtiniais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies persitvarkymo jos teisės ar pareigos perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs Sutarties objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

76. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygoms turi būti parengtas raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutartis. Jei Sutarties pakeitimą inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties keitimo likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas pritaria aukščiau minėto termino sutrumpinimui. Bet kokių atveju Rangovas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo Sutarties pakeitimo.


77. Sutarties pakeitimas negali būti įformintas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai, kurie buvo padaryti nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojančiais.

78. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų įstatymo
vyriausiasis specialistas

Rutimonda Daunoravičius



79. Dokumentas, kuriuo įforminami Sutarties pakeitimai, laikomas Sutarties dalimi.
80. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai dėl jų abi Sutarties Šalys pasirašo.

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

81. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo, Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius, jei ji nebus nutraukta anksčiau termino. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

82. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

83. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

84. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba.

85. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.

86. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

87. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

88. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

89. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi, jos papildymais ir priedais.

XVIII. SUTARTIES PRIEDAI

- 1 priedas. Atliktų darbų aktas;
2 priedas. Įkainotų veiklų sąrašas;
3 priedas. Pasiūlymas.

XIX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
A.s. LT 044010040800512210
AB DNB bankas, banko kodas 40100
Tel.: 8 343 90011

Administracijos direktorius



(parašas)

Metas Ražinskas

A. V.

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Rimona Daunoravičius


Rangovas:

UAB Statybos ritmas“
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
Įmonės kodas: 151203391
A.s. LT48 7300 0100 0233 6892
AB Swedbank, banko kodas 73000
Tel.: 8 34371450

Generalinis direktorius


(parašas)

Sigitas Vilutis

Buhalterijos skyriaus vedėja
vyriausioji buhalterė

Doiva Ivanaušienė

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija
Rangovas:

Objektas: Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbai (finansuojama ES lėšomis)

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbo grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1.	Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (ES lėšomis finansuojamiems darbams)				
2.	V. Kudirkos g. (nuo J. Dailidės g. iki Dariaus ir Girėno g.) paprastojo remonto darbai				
3.	A. Valaičio g. rekonstravimo darbai:				
3.1.	asfaltbetonio dangos ir šaligatvių rekonstrukcijos/įrengimo darbai				
3.2.	gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbai				
3.3.	vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai				
3.4.	paviršinių (lietaus) nuotekų rekonstrukcijos darbai				
		Suma be PVM:			
		PVM:			
		Bendra sumas su PVM:			

Užsakovas
 2015 m. _____ mėn. _____ d.

Rangovas
 2015 m. _____ mėn. _____ d.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Ramona Daunoravičiūtė



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija
Rangovas:

Objektas: Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir darbai (finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis)

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbo grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1.	Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (Savivaldybės lėšomis finansuojamiems darbams)				
2.	A. Valaičio g. buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo darbai.				
		Suma be PVM:			
		PVM:			
		Bendra sumas su PVM:			

Užsakovas
 2015 m. _____ mėn. _____ d.

Rangovas
 2015 m. _____ mėn. _____ d.

SUDERINTA
 Viešųjų pirkimų skyriaus
 vyriausiasis specialistas

(Signature) Daunoravičius

(Signature)

IKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

KOMPLEKSNIO RYGIŠKIŲ JONO PARKO, KAUNO G. ATKARPOS IR TERITORIJOS PRIE RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO IV ETAPŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOMS IR DARBAMS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Darbo grupės (etapų) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą				Darbo kaina be PVM	
		1 mėn 2015 02	2 mėn 2015 03	3 mėn 2015 04	4 mėn 2015 05	Lt	Eur
1.	Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugos:						
1.1.	Techninio darbo projekto parengimo paslaugų dalis, tenkanti ES lėšomis finansuojamiems darbams	30,0	70,0			15.500,00	4.489,11
1.2.	Techninio darbo projekto parengimo paslaugų dalis, tenkanti savivaldybės lėšomis finansuojamiems darbams (buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo darbai)	30,0	70,0			500,00	144,81
2.	V. Kudirkos g. (nuo J. Dailidės g. iki Dariaus ir Girėno g.) paprastojo remonto darbai			30,0	70,0	356.800,00	103.336,42
3.	A. Valaičio g. rekonstravimo darbai:						
3.1.	asfaltbetonio dangos ir šaligatvių rekonstrukcijos/įrengimo darbai			30,0	70,0	154.700,00	44.804,22
3.2.	gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbai			20,0	80,0	32.356,00	9.370,95
3.3.	vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai			80,0	20,0	20.022,00	5.798,77
3.4.	paviršinių (lietaus) nuotekų rekonstrukcijos darbai			80,0	20,0	16.573,00	4.799,87
3.5.	buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo darbai (finansuojama savivaldybės lėšomis)			80,0	20,0	23.383,68	6.772,38
	Suma be PVM					619.834,68	179.516,53
	PVM 21 proc. suma					130.165,28	37.698,47
	BENDRA SUMA su PVM					749.999,96	217.215,00

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasirūpymo rašte (1 priedas) nurodytomis sumomis.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinę dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Generalinis direktorius

Gintaras Vilutis

SUDERINTA
Viešųjų erdvių projektų specialistas
Vyriausybės specialistas

(Handwritten signature)
Daunoravičius



Uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ritmas“

Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė Tel. (8-343) 71450 Faks. (8-343) 70787 info@sr.lt www.sr.lt
 Juridinių asmenų registras, tvarkytoja VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialas (Laisvės g. 10, Marijampolė)
 Įmonės kodas 151203391, PVM mokėtojo kodas LT512033917,
 A/s LT 48 7300 0100 0233 6892 AB SWEDBANK, banko kodas 73000

Marijampolės savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL KOMPLEKSINIO RYGIŠKIŲ JONO PARKO, KAUNO G. ATKARPOS IR TERITORIJOS PRIE RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO IV ETAPU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO

2015 m. sausio 20 d.

Marijampolė


(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Statybos ritmas“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gamyklų g. 3, Marijampolė
Tiekėjo įmonės kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/</i>	151203391
Tiekėjo banko rekvizitai / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių rekvizitai/</i>	A/s LT 48 7300 0100 0233 6892 AB Swedbank, banko kodas 73000
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/</i>	LT512033917
Telefono numeris / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/</i>	8-343-71450
Fakso numeris / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/</i>	8-343-70787
El. pašto adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/</i>	info@sr.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro konkurso dokumentuose: supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS 2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 158930 bei kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Išnagrinėję kompleksinio Rygiškių parko, Kauno gatvės atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugoms ir darbams pirkti supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentus, siūlome perkant ~~paslaugas~~ už kainą, nurodytą lentelėje:

Viešųjų pirkimų skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Rašo:  Daunoravičius



Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Lt/Eur (be PVM)	PVM, Lt/Eur	Bendra pasiūlymo kaina, Lt/Eur (su PVM)
1.	Kompleksinio Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymo IV etapo techninio darbo projekto parengimo paslaugos	16.000,00/ 4.633,92	3.360,00/ 973,12	19.360,00/ 5.607,04
2.	A. Valaičio g. rekonstravimo darbai	247.034,68/ 71.546,19	51.877,28/ 15.024,70	298.911,96/ 86.570,89
3.	V. Kudirkos g. (nuo J. Dailidės g. iki Dariaus ir Girėno g.) paprastojo remonto darbai	356.800,00/ 103.336,42	74.928,00/ 21.700,65	431.728,00/ 125.037,07
	Bendra pasiūlymo kaina	619.834,68/ 179.516,53	130.165,28/ 37.698,47	749.999,96/ 217.215,00

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: 619.834,68 Lt. / 179.516,53 EUR. (šeši šimtai devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt keturi litai, 68 centai / šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiolika, 53 EUR).

Iš viso PVM: 130.165,28 Lt. / 37.698,47 EUR. (šimtas trisdešimt tūkstančių šimtas šešiasdešimt penki litai, 28 centai / trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni litai, 47 EUR).

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: 749.999,96 Lt. / 217.215,00 EUR. (septyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni litai, 96 centai / du šimtai septyniolika tūkstančių du šimtai penkiolika EUR).

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. Tai pat išlaidos susijusios su pagaminimu ir pastatymu informacinio stendo bei nuolatinio aiškinamojo stendo (reikalavimai pagal nuorodas: http://www.esparama.lt/esparama/pletra/failai/fm/failai/2007-2013ESparama_gaires.pdf).

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pasirašydamas CVI IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti dokumentai yra tikri.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus (pažymėti):

Subranga:

- ☐ nenumatoma
☒ numatoma

Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kurie yra nurodyti šių pirkimo dokumentų 29 p., privalo atlikti tiekėjas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vertinė išraiška, Lt/Eur	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas ir adresas
1.	Projektavimo darbai	19.360,00/ 5.607,04	2,6	Redos Marcinkevičienės projektavimo biuras, Lietuvininkų g. 7, Marijampolė
		Iš viso: 19.360,00/ 5.607,04	Iš viso: 2,6 %	

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
2.	Įstatų dalis	3
3.	Įmonės atestatas	1
4.	Registru centro pažyma	2
5.	Tiekėjo deklaracija	1
6.	Atliktų darbų sąrašas, užsakovų atsiliepimai	4
6.	Statybos vadovų sąrašas, atestatai ir patirties aprašymai	12
7.	Projekto dalies vadovės (Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) atestatas ir CV	3
8.	Subrangovo - Redos Marcinkevičienės projektavimo biuro kvalifikacijos dokumentai	21
9.	Įkainotas veiklų sąrašas	1
10.	Pasiūlymo laidavimas	3

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)*

Gintaras Vilutis

(Vardas ir pavardė)

***Pastaba.** Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas


Rimantas Daunoravičius