



**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4/26-97-(7.7)
PRIE 2013 M. RUGSĖJO 12 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 26-13-335**

PIRKIMO NR. 139422

2015 m. kovo 2 d.
Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „**Užsakovas**“), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Algraižė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 249733070, kurios registruota buveinė yra Alyvų takas 9, Alytus, atstovaujama direktoriaus Sigitos Raškausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „**Rangovas**“),

toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, remdamiesi 2013 m. rugsėjo 12 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-335 (toliau – Sutartis) 6.7 punktu ir 2014 m. gruodžio 31 d. darbų pakeitimo (defektiniu) aktu Nr. II-2, sudarė šį Papildomą susitarimą prie 2013 m. rugsėjo 12 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-335, toliau vadinamą „Papildomas susitarimas“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Šalys susitaria atlikti papildomus Sveikatingumo parko, Sausoji g. 1, Druskininkuose, darbus, kurių vertė 2477,81 Eur (8555,39 Lt) ir šia verte padidinti bendrą kainą.

2. Atsižvelgiant į šio papildomo susitarimo 1 punktą, Šalys susitaria pakeisti 2013 m. balandžio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-335 5.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.1. Bendra Sutarties kaina **925 335,15 Eur** (devyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki eurai, 15 ct) **arba 3 194 997,21 Lt** (trys milijonai šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni litai, 21 ct) įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius.

3. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

4. Šio Papildomo susitarimo priedas yra neatskiriama šio Papildomo susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Papildomas susitarimas.

5. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šį Papildomą susitarimą jokiai trečiai šaliai be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

6. Šis Papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šio Papildomo susitarimo pasirašymo metu prie šio Papildomo susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Papildomo susitarimo dalis:

7.1.1. 2014 m. gruodžio 31 d. Darbų pakeitimo (defektinis) aktas Nr. II-2, 1 priedas, 12 lapų.

7.1.2. Patikslintas įkainotas veiklų sąrašas dėl Sveikatingumo parko, Sausoji g. 1, Druskininkai, darbų, 2 priedas, 2 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Druskininkų savivaldybės administracija,
Kodas 188776264,
PVM mokėtojo kodas-LT100008196411
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras,
Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,
A.s.: Nr. LT087300010129482690
AB „Swedbank“, banko kodas 73000
tel.: (8 313) 51233,
faksas: (8 313) 55376,
elektroninis paštas: info@druskininkai.lt

Rangovas

UAB „Algraižė“
Kodas 249733070
PVM mokėtojo kodas LT497330716
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Alyvų takas 9, LT-62142 Alytus,
A.s.: Nr. LT637044060001924414
AB SEB bankas, banko kodas 70440
tel.: (8 315) 515 95
tel./faks: (8 315) 515 95
elektroninis paštas: algraize@gmail.com

Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas Papildomo susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys Papildomą susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Savivaldybės administracijos direktorė



Vilma Jurgelevičienė

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Algraižė“
direktorius

Sigitas Raškauskas



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Rimas Valenta
Jūlija Ramanauskienė
Aušra Vaivadienė

PATIKSLINTAS ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS DĖL SVEIKATINGUMO PARKO, SAUSOJI G. 1, DRUSKININKAI, II ETAPŲ REKONTRAVIMO DARBŲ

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis [ketvirčiais] išskaidymas procentais (skaičiuojama nuo kainos su PVM) pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																				Kaina [Lt] be PVM	Kaina [Lt] su PVM																		
		I mėn.	Darbuotojų skaičius	II mėn.	Darbuotojų skaičius	III mėn.	Darbuotojų skaičius	IV mėn.	Darbuotojų skaičius	V mėn.	Darbuotojų skaičius	VI mėn.	Darbuotojų skaičius	VII mėn.	Darbuotojų skaičius	VIII mėn.	Darbuotojų skaičius	IX mėn.	Darbuotojų skaičius	X mėn.	Darbuotojų skaičius	XI mėn.	Darbuotojų skaičius	XII mėn.	Darbuotojų skaičius	XIII mėn.	Darbuotojų skaičius	XIV mėn.	Darbuotojų skaičius	XV mėn.	Darbuotojų skaičius	XVI mėn.	Darbuotojų skaičius	XVII mėn.	Darbuotojų skaičius	XVIII mėn.	Darbuotojų skaičius				
1.	POILSIO AIKŠTELĖS - 3 VNT																25%	1	35%	1	40%	1																109364,75	132331,35		
2.	PARKO INFORMACINĖ SISTEMA																																						27740,68	33566,22	
3.	MEDŽIŲ KIRTIMAS	50%	1	50%	1																																		6414,82	7761,93	
4.	VAIKŲ ŽAIDIMŲ ZONA	5%	3	10%	3	10%	3	10%	4																														677069,35	819253,91	
5.	BETONINIAI LAIPTAI			50%	1	50%	1																																15447,13	18691,03	
6.	VAIKŲ ŽAIDIMŲ ZONOS PUOŠNIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KOMPOZICIJA														50%	1	50%	1																					17701,31	21418,59	
7.	BASEINO ARDYMAS (ATVIRAS LAUKO MAUDYMOSI BASEINAS)	50%	1	50%	1																																		15745,73	19052,33	
8.	TAKAI PRIE DOZUOTO VAIKŠČIOJIMO TRASOS			25%	1	35%	3	40%	3																														90454,13	109449,50	
9.	BADMINTONO AIKŠTELĖ	50%	1	50%	1																																		23704,81	28682,82	
10.	TINKLINIO AIKŠTELĖ			30%	1	30%	1	40%	1																														91885,09	111180,96	
11.	LAUKO STALO TENISO AIKŠTELĖ					40%	1	60%	1																														19770,25	23922,00	
12.	LAUKO GIMNASTIKOS AIKŠTELĖ					40%	1	20%	3																														61423,91	74322,93	
13.	ROŽYNAS (G4)													20%	1	40%	1	40%	1																				105675,41	127867,25	
14.	CHROMOTERAPINIS GĖLYNAS														50%	1	38%	1																	12%	2			32984,68	39911,46	
15.	CENTRINĖS PARKO DALIES PUOŠNIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KOMPOZICIJA (G8)														50%	1	50%	1																					22572,15	27312,30	
16.	TAKAS PRIE POILSIO AIKŠTELIŲ			30%	1	30%	1	40%	1																															31380,16	37969,99
17.	GYDYKLA (GRIOVIMAS)									100%	1																													4970,90	6014,79
18.	SIURBLINĖ (GRIOVIMAS)										100%	1																												3408,18	4123,90
19.	RATNYČIOS UPĖS ŠLAITAI SANITARINIS VALYMAS											10%	4	15%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%																		184059,61	222712,13
20.	VAKARINIS PRIVAŽIAVIMO TAKAS													20%	1	30%	1	50%	1	2																				71835,32	86920,74

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis [ketvirtčiais] išskaidymas procentais (skaičiuojama nuo kainos su PVM) pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																				Kaina [Lt] be PVM	Kaina [Lt] su PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	XIII mėn.	XIV mėn.	XV mėn.	XVI mėn.	XVII mėn.	XVIII mėn.				
		Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų skaičius				
21.	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ									25%	1	35%	1	40%	2						172002,71	208123,28	
22.	PARKO CENTRINIO TAKO TRASOS DALIS									25%	1	35%	2	40%	2						73923,99	89448,03	
23.	SPORTO TRENIRUOKLIŲ TAKAS												25%	2	35%	3	40%	2			82975,42	100400,26	
24.	MECHANINIŲ TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS												25%	2	35%	2	20%	2	20%	2	120116,65	145341,15	
25.	SODO TAKO PUOŠNIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KOMPOZICIJA (G7)									40%	1	60%	1								32363,79	39160,19	
26.	TAKAS TARP CENTRINIO TAKO IR SPORTO TAKO													25%	2	25%	2	30%	3	20%	2	77129,10	93326,21
27.	KADAGYNAS- APYNYNAS										50%	1	50%	2							36828,54	44562,53	
28.	TAKAS												50%	2	50%	1					10710,32	12959,49	
29.	ATITVARINIAI ŽELDINIAI APLINK VANDENS GRĘŽINĮ													50%	1	50%	1				9627,66	11649,47	
30.	ELEKTROS TINKLAI (SKLYPAS)		5%	1	5%	1	10%	1		10%	1	5%	1	15%	2	5%	1	10%	2	10%	2	229892,48	278169,90
31.	ELEKTRONINIAI RYŠIAI (SKLYPAS)		40%	1	40%	1	20%	1													49280,02	59628,82	
32.	DARBO PROJEKTO PARENGIMAS	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%													125422,95	151761,77	
33.	INFORMACINIS STENDAS		100%	1																	3305,78	3999,99	
34.	NUOLATINIS STENDAS																		100%	1	3305,78	3999,99	
	Suma (1 poz.+2 poz. + <...> +34 poz.) *:																				2640493,56	3194997,21	

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis

EUR 764739,79 925335,15

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinų dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka



Statybos direktorius
Juozas Staniulis