

SUSITARIMAS Nr.3
DĖL 2013-04-29 RANGOS SUTARTIES Nr. 908/SUT-131-33 PAKEITIMO

2015-03-09

Klaipėda

UAB „Irdaiva“ (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Vito Lopinio, veikiančio pagal 2014-05-05 įgaliojimą Nr. 235

ir

VšĮ Klaipėdos universitetas (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujamas rektoriaus, Eimučio Jūzeliūno,

toliau tekste kartu vadinami Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas, vadovaudamasis 2013 m. balandžio 29 d. rangos sutarties Nr. 908/SUT-131-33 (toliau tekste – Sutartis) bendrųjų sąlygų 13.2 punktu, pateikė Užsakovui siūlymą dėl saulės jėgainės įrengimo, kuris, Šalių nuomone, yra naudingas Užsakovui, nes sumažina darbų vykdymo išlaidas, padidina baigtų darbų efektyvumą,

ir gavusios Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl Sutarties sąlygų keitimo (2015-03-09 raštas Nr. 4S-743)

Šalys susitarė iš dalies pakeisti Sutartį kaip išdėstyta žemiau:

1. Rangovas vykdo darbus 2014-08-14 gamybinio pasitarimo „Verslo inkubatoriaus statyba“ protokole Nr. 2 suderintus sprendinius, t.y. įrengiant 91,8 kW galios fotovoltinių saulės modulių jėgainę ant pastato stogo.

2. Vykdamas darbus taip, kaip tai numatyta šio susitarimo 1 punkte, Šalys susitaria atsisakyti dalies techniniame projekte numatytų darbų, susijusių su saulės modulių jėgainės įrengimu, ir atitinkamai Sutartyje numatytų darbų kainą sumažinti 47.582,53 Eur (be PVM).

3. Atsižvelgiant į šio susitarimo 1-2 punktus, pakeičiamas sutarties 6 punktas, išdėstant jį taip:

„6. Priimtą Sutarties sumą (be PVM) sudaro:

1.759.559,50 Eur (vienas milijonas septyni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 50 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.“

4. Atsižvelgiant į aplinkybės, dėl kurių atsirado būtinybė pratęsti darbų atlikimo terminą, ir kurios tapo šalims žinomos po Sutarties sudarymo, tų aplinkybių nei viena iš šalių

negalėjo protingai numatyti ir negalėjo kontroliuoti, taip pat nei viena iš šalių nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos,

Šalys susitarė pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2015 m. liepos 1 d.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti.

6. Tai paliudydamos Šalys įformino šį susitarimą. Sudaryti 2 susitarimo vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Susitarimo priedai:

1. Viešųjų pirkimų tarnybos 2015-03-09 raštas Nr. 4S-743;

RANGOVAS

UAB "IRDAIVA"
Imonės kodas: 300122690
PVM kodas: LT100001763917
Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
A/s LT55 7044 0600 0494 5429



Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Vitas Lopinys


(vardas, pavardė)
A.V.


UŽSAKOVAS

VšĮ Klaipėdos universitetas
Įmonės kodas 211951150
PVM mokėtojo kodas LT119511515
H.Manto g. 84, Klaipėda LT-92294
A/s LT 617300010129229730

Rektorius
Eimutis Juzeliūnas


(vardas, pavardė)
A.V.


Advokatė
Irena Jermolajeva




Infrastruktūros ir plėtros
prorektorius
dr. Saulius Gulbinskis

