



PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 7/ 26-118-(7.7)
PRIE 2013 M. BALANDŽIO 10 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 26-13-117

PIRKIMO NR. 114601

2015 m. balandžio 7 d.
Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „**Užsakovas**“), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Algraižė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 249733070, kurios registruota buveinė yra Alyvų takas 9, Alytus, atstovaujama l.e. direktoriaus pareigas Jolantos Sakavičienės, veikiančios pagal uždarnosios akcinės bendrovės „Algraižė“ 2015 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 2015/09 „Dėl direktoriaus pavadavimo“ (toliau – „**Rangovas**“),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, remdamiesi 2013 m. balandžio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-117 (toliau – Sutartis) 6.7 punktu ir 2014 m. gruodžio 31 d. darbų pakeitimo (defektiniu) aktu Nr. 2, sudarė šį Papildomą susitarimą prie 2013 m. balandžio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-117, toliau vadinamą „Papildomas susitarimas“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. Atsižvelgiant į tai, kad papildomų Sveikatingumo parko, Sausoji g. 1, Druskininkai, rekonstravimo darbų apimtys ir vertė nustatomos remiantis 2014 m. gruodžio 31 d. darbų pakeitimo (defektiniu) aktu Nr. 2, Šalys susitaria atlikti papildomus Sveikatingumo parko, Sausoji g. 1, Druskininkuose, darbus, kurių vertė 25243,16 Eur (87159,59 Lt) ir šia verte padidinti bendrą kainą.

2. Atsižvelgiant į šio Papildomo susitarimo 1 punktą, Šalys susitaria pakeisti 2013 m. balandžio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-117 5.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.1. Bendra Sutarties kaina yra 4264699,99 Lt (keturi milijonai du šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni litai, 99 centai), ekvivalentas eurais 1235142,49 Eur (vienas milijonas du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt du eurai, 49 centai) įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius.

3. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

4. Šio Papildomo susitarimo priedai yra neatskiriama šio Papildomo susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Papildomas susitarimas.

5. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šį Papildomą susitarimą jokiai trečiai šaliai be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

6. Šis Papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šio Papildomo susitarimo pasirašymo metu prie šio Papildomo susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Papildomo susitarimo dalis:

7.1.1. 2014 m. gruodžio 31 d. Darbų pakeitimo (defektinis) aktas Nr. 2, 1 priedas;

7.1.2. Patikslintas įkainotas veiklų sąrašas dėl Sveikatingumo parko, Sausoji g. 1, Druskininkai, darbų, 2 priedas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Druskininkų savivaldybės administracija,

Kodas 188776264,

PVM mokėtojo kodas LT100008196411,

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras,

Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,

A.s.: Nr. LT087300010129482690

AB „Swedbank“, banko kodas 73000

tel.: (8 313) 51233,

faksas: (8 313) 55376,

elektroninis paštas: info@druskininkai.lt

Rangovas

UAB „Algraižė“

Kodas 249733070

PVM mokėtojo kodas LT497330716

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Alyvų takas 9, LT-62142 Alytus,

A.s.: Nr. LT637044060001924414

AB SEB bankas, banko kodas 70440

tel.: (8 315) 515 95

tel./faks: (8 315) 515 95

elektroninis paštas: algraize@gmail.com

Šalys ši Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas Papildomo susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys Papildomą susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė

A.V.



[Signature]

Edita Davičikaitė

[Signature]

Jūratė Kuliešienė

[Signature]

Rimas Valenta

[Signature]

Vyda Amšiejienė

[Signature]

J. Vainaschiene

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Algraižė“

l.e. direktoriaus pareigas

Jolanta Sakavičienė

A. V.



[Signature]

PATIKSLINTAS ĮKAINOTAS veiklų sąrašas DĖL SVEIKATINGUMO PARKO, SAUSOJI G. 1, DRUSKININKAI, DARBŲ

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis įskaidymas procentais (skaičiuojama nuo kainos su PVM) pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																								Kaina [Lt] be PVM	Kaina [Lt] su PVM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		I mėn.	Darbuotojų skaičius	II mėn.	Darbuotojų skaičius	III mėn.	Darbuotojų skaičius	IV mėn.	Darbuotojų skaičius	V mėn.	Darbuotojų skaičius	VI mėn.	Darbuotojų skaičius	VII mėn.	Darbuotojų skaičius	VIII mėn.	Darbuotojų skaičius	IX mėn.	Darbuotojų skaičius	X mėn.	Darbuotojų skaičius	XI mėn.	Darbuotojų skaičius	XII mėn.	Darbuotojų skaičius	XIII mėn.	Darbuotojų skaičius	XIV mėn.	Darbuotojų skaičius	XV mėn.	Darbuotojų skaičius	XVI mėn.	Darbuotojų skaičius	XVII mėn.	Darbuotojų skaičius	XVIII mėn.	Darbuotojų skaičius	XIX mėn.	Darbuotojų skaičius	XX	Darbuotojų skaičius	XXI mėn.	Darbuotojų skaičius	XXII mėn.	Darbuotojų skaičius	XXIII	Darbuotojų skaičius																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pastilyme nurodytomis sumomis

** - eilutėje nurodytų darbų suminė kaina perkeltama iš esamų kabelių linijų apsaugojimo darbų suvestinio statybos kainos skaičiavimu

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinę dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

EUR 1020778,92 1235142,49

Statybos direktorius
Juozas Staniulis