

**SUSITARIMAS  
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO44888 PAKEITIMO**

Vilnius,

2015 m. gegužės 20 d.

Susitarimo šalys:

**RANGOVAS**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>            | <b>UAB „Magirnis“</b>                                  |
| <b>Buveinės adresas</b>       | Lakūnų g.3A, 09108 Vilnius                             |
| <b>Juridinio asmens kodas</b> | 124600620                                              |
| <b>Banko sąskaita</b>         | LT20 7044 0600 0135 6477                               |
| <b>Atstovas</b>               | Generalinis direktorius Mindaugas Beišys               |
| <b>Atstovavimo pagrindas</b>  | Bendrovės įstatai                                      |
| <b>Telefonas</b>              | 8-5-2760280                                            |
| <b>Faksas</b>                 | 8-5-2760280                                            |
| <b>El. pašto adresas</b>      | <a href="mailto:info@magirnis.lt">info@magirnis.lt</a> |

**UŽSAKOVAS**

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>                       | <b>VŠĮ „Atnaujinkime miestą“</b>                                  |
| <b>Buveinės adresas</b>                  | V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius                                 |
| <b>Juridinio asmens kodas</b>            | 300662245                                                         |
| <b>Banko sąskaita</b>                    | LT60 7044 0600 0671 5589                                          |
| <b>Atstovas ir atstovavimo pagrindas</b> | Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus |
| <b>Telefonas</b>                         | (8 5) 2107431                                                     |
| <b>Faksas</b>                            | (8 5) 2107430                                                     |
| <b>El. pašto adresas</b>                 | <a href="mailto:bustas@chc.lt">bustas@chc.lt</a>                  |

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: namo administratoriaus UAB „Naujininkų ūkis“ nepilnai perduotas rangovui UAB „Magirnis“ darbų frontas (neišvalyta palėpė nuo buitinių ir organinių atliekų), dėl ko iki šios dienos neįmanoma vykdyti šilumos sistemos, techninio aukšto ir stogo atnaujinimo darbų;
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 5D Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO44888, pasirašytos 2014-10-10 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2015.10.01
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

**Užsakovas:** *Direktorius*  
Vilmantas Jankūnas

VŠĮ „Atnaujinkime miestą“  
Projekto vadovas  
Povilas Jankūnas

**Rangovas:**  
Generalinis direktorius  
Mindaugas Beišys

SUTARTIS