



PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

Dėl 2014 m. sausio 6 d. Bitininkystės ekspozicijų komplekso įrengimo darbų pirkimo - pardavimo sutarties Nr. F4-2014-02 pakeitimo

2015 m. birželio 1 d.

Vilnius

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

UAB „Meleksas“, įmonės kodas 155494396, adresas – Parko g. 2, Vidiškių k., 30235 Ignalinos r. (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimanto Zigmanto, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos – Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2014 m. sausio 6 d. sudarytos Bitininkystės ekspozicijų komplekso įrengimo darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. F4-2014-02 (toliau – Sutartis) 13.2 punkto nuostatomis, susitarėme:

1. Dėl nustatytų perteklinių kiekių techniniame projekte nevykdyti šių darbų ir nemokėti už šiuos darbus (pagal šio susitarimo priedo objekto apžiūros ir darbų poreikio aktą):

1.1. maišytuvo 1 vnt., ventilio 1 vnt. ir čiaupo 1 vnt. montavimo darbai (Pirkios rekonstrukcija) (darbų suma - 105,92 Eur su PVM);

1.2. ventilių 4 vnt., maišytuvo 1 vnt. montavimo darbai (Pirties pastato rekonstrukcija) (darbų suma - 102,49 Eur su PVM);

1.3. dušo kabinos 1 vnt., dušo dugno 1 vnt., sifono 1 vnt., maišytuvų 6 vnt. montavimo darbai (Kluono vidaus vandentiekis ir vidaus nuotekos) (darbų suma - 868,65 Eur su PVM).

2. Iš Sutarties kainos minusuoti 56,87 Eur su PVM sumos skirtumą, susidariusį dėl matematinės paklaidos konvertuojant litus į eurus ir dėl aritmetinės klaidos, nulemtos žmogiškojo faktoriaus.

3. Sutarties 3.1 punkte nurodytą kainą sumažinti atsisakomų darbų verte, kuri yra 1 133 Eur 93 ct (vienas tūkstantis šimtas trisdešimt trys eurai, 93 ct) su PVM, ir Sutarties 3.1 punktą išdėstyti taip: „Darbų kaina be PVM – 821 181 Eur 76 ct (aštuoni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 76 ct), PVM sudaro – 172 448 Eur 17 ct (vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 17 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) 993 629 Eur 93 ct (devyni šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 93 ct). Į Sutarties kainą įeina visi Sutarties pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai“.

4. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo papildomu susitarimu, reguliuojami Sutartimi.

5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja, kol galioja Sutartis.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
9. Priedas Nr. 1 – Objekto apžiūros ir darbų poreikio aktas Nr. 1., 5 lapai.

Šalių rekvizitai

Užsakovas:

**Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos**

Įstaigos kodas: 188724381

Adresas: Antakalnio g. 25, 10312, Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572,

El.paštas: vstt@vstt.lt

Ats.sąsk. Nr.: LT84 4010 0424 0009 0046,


Bankas: AB DNB bankas

Banko kodas: 40100

Direktorius

Albertas Stanislovas

A. V.

**Rangovas:**

UAB „Meleksas“

Įmonės kodas: 155494396

Adresas: Parko g. 2, Vidiškių k., 30235 Ignalinos r.

Tel. (8 386) 46 153, faks. (8 386) 46 196

El. paštas: alma.maciulskiene@takas.lt

Ats. sąsk. Nr.: LT86 4010 0437 0002 0184

Bankas: AB DNB bankas

Banko kodas: 70440

PVM mokėtojo kodas: LT554943917

Direktorius

Rimantas Zigmantas

A. V.



Teisės ir personalo
skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Audinytė

2015-06-01

Projektų valdymo skyriaus
vedėja

Ilona Juchno

2015-06-01

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos
Teisės ir personalo skyriaus vedėja
Žydrė Sturbiienė
20150601

Projektų koordinatore
Jūratė Barsulytė

2015-06-01

Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB „Meleksas“
Rangos sutarties Nr. F4-2014-02, 2014 01 06
Sutarties objektas: Bitininkystės ekspozicijų komplekso įrengimo darbai

Data: 2015 m. gegužės mėn. 21 d.

Objekto apžiūros ir darbų poreikio aktas Nr. 1

Komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovo – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos Linos Laurinaitytės, techninės priežiūros inžinieriaus – Gintauto Čeplos, projekto vykdymo priežiūros vadovo – Manto Bertausko, Rangovo atstovo – UAB „Meleksas“ darbų vadovo Vido Mačiulio, apžiūrėjusi objekte atliktus darbus, nustatė, kad yra neatliekamų darbų:

1. Pirkios rekonstrukcija – 105,92 Eur su PVM (maišytuvo 1 vnt., ventilio 1 vnt. ir čiaupo 1 vnt., montavimo darbai);
2. Pirties pastato rekonstrukcija – 102,49 Eur su PVM (ventilio 4 vnt., maišytuvo 1 vnt., montavimo darbai);
3. Kluono vidaus vandentiekis ir vidaus nuotekos – 868,65 Eur su PVM (dušo kabinos 1 vnt., dušo dugno 1 vnt., sifono 1 vnt., maišytuvo 6 vnt., montavimo darbai).

Neatliekamų darbų vertė viso: **1077,06 Eur su PVM.**

Komisija išnagrinėjo ir nustatė, kad minėti neatliekami darbai atsirado dėl perteklinių kiekių techniniame projekte.

Užaktavus visus atliktus darbus ir įvertinus tai, kad neatliekamų darbų vertė yra 1077,06 Eur, (3718,87 Lt) **atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje Nr. 14** susidarė **56,87 Eur (196,35Lt)** likutis, iš kurių:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutis (Lt su PVM)	Likutis (Eur. su PVM)
1	Pirkios rekonstrukcija	0,91	0,26
2	Ūkinio pastato rekonstrukcija	1,44	0,42
3	Svirno rekonstrukcija	1,38	0,4
4	Pirties rekonstrukcija	0,61	0,18
5	Kluono nauja statyba	181,83	52,66
6	"Austėjos" klėtelės nauja statyba	7,28	2,11
7	Stoginės aviliams nauja statyba	1,34	0,39
8	Stoginės lankytojams Nr.1 statyba	0,22	0,06
9	Stoginės lankytojams Nr.3 statyba	0,48	0,14
10	Lauko inžinieriniai tinklai	0,34	0,1
11	Mažosios architektūros objektai	0,4	0,12
12	Sklypo planavimas	0,12	0,03
	Viso:	196,35	56,87

Komisija išnagrinėjo ir nustatė, kad kluono naujos statybos darbų vertės likutis **52,66 Eur (181,83Lt)** atsirado dėl žmogiškojo faktoriaus aritmetinės klaidos, likusieji **4,21 Eur (14,52Lt)** likutis atsirado dėl matematinės paklaidos keičiant litus į eurus.

Priedas: Kainų skaičiavimas:

1. Lokalinė sąmata (Neatliekami darbai) Nr. 1ND - 1 lap.(105,92 EUR su PVM);
2. Lokalinė sąmata (Neatliekami darbai) Nr. 2ND - 1 lap.(102,49 EUR su PVM);
3. Lokalinė sąmata (Neatliekami darbai) Nr. 3ND - 1 lap.(868,65 EUR su PVM).

Komisija:


Užsakovas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM



Lina Laurinaitytė

Techninės priežiūros inžinierius




Gintautas Cėpla

Projekto vykdymo priežiūros vadovas




Mantas Bertauskas

Rangovas: UAB „Meleksas“ darbų vadovas



Vidas Mačiulis


Ramutė Raginytė
Projekto specialistė

SUDERINTA 105 Eur. 92 cent.

TVIRITNU _____ Eur. _____ cent.

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015M.

M. E. D.

2015M. M. E. D.

Statybos darbų vadovas:
Vidas Mačiulis**LOKALINĖ SĄMATA Nr. 1ND**

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

Statinių grupė **13-45ND Bitininkystės ekspozicijų komplekso, Ignalinos r. sav. Stripeikių k., esamų statinių rekonstrukcija, kluono-muziejaus nauja statyba**Statinsys **1 Pirkios rekonstrukcija (BEK1012-03), Neatliekami darbai**Žiniaraštis **3 Vidaus vandentiekis ir vidaus buitinės nuotekos, Neatliekami darbai**Suma žiniaraščiui **105,92 E EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1		Vidaus buitinis vandentiekis, ND						
1	N16-61	Ventilių 20mm d. montavimas	vnt	1,0	3,69	0,09		3,78
2	2003-14	Ventiliai iš spalvotų metalų	vnt	1,0		4,12		4,12
3	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	7,22	5,28		12,5
4	2031	Maišytuvai praustuvams ir plautuvėms	vnt	1,0		55,55		55,55
5	N16-61	Čiaupų 20mm montavimas	vnt	1,0	3,69	0,09		3,78
6	88001005	Čiaupas DN20mm	kompl.	1,0		7,81		7,81
		Skyriuje 1			14,6	72,94		87,54
		žiniaraštyje 3			14,6	72,94		87,54
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						18,38
		Iš viso žiniaraštyje 3						105,92

Sudarė:

/Pavardė/

UAB "Meleksas"
Gamybės parengimo ir priežiūros skyriaus
inžinierė**Laima Alesionkienė**

Skaičiavo:

/Pavardė/

Ranutė Raginytė
Projekto specialistė

SUDERINTA 102 Eur 49 cent

TVIRTINU _____ Eur. _____ cent.

ATSAKINGAS ATSTOVAS UAB "Meleksas" Statybos darbų vadovas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015M.

MĖN.

D.

2015M.

MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 2ND

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

Statinių grupė **13-45ND Bitininkystės ekspozicijų komplekso, Ignalinos r. sav. Stripeikių k., esamų statinių rekonstrukcija, kluono-muziejaus nauja statyba**Statinys **4 Pirties pastato rekonstrukcija (BEK1012-06), Neatliekami darbai**Žiniaraštis **3 Vidaus vandentiekis ir vidaus buitinės nuotekos, Neatliekami darbai**Suma žiniaraščiui **102,49 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vidaus buitinis vandentiekis, ND								
1	N16P-0501	Ventilių 15mm d. montavimas	vnt.	3,0	8,46	0,3	0,13	8,89
2	N16-61	Ventilių 20mm d. montavimas	vnt	1,0	3,69	0,09		3,78
3	2003-14	.Ventiliai iš spalvotų metalų	vnt	4,0		16,48		16,48
		Skyriuje 1			12,15	16,87	0,13	29,15
2 Vidaus buitinių nuotekų tinklai, ND								
1	2031	Maišytuvai praustuvams ir plautuvėms	vnt	1,0		55,55		55,55
		Skyriuje 2				55,55		55,55
		žiniaraštyje 3			12,15	72,42	0,13	84,7
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						17,79
		Iš viso žiniaraštyje 3						102,49

Sudarė:

/Pavardė/

UAB "Meleksas"
Gamybės parengimo ir priežiūros skyriaus
inžinierė

Laima Alesionkienė

Skaičiavo:

/Pavardė/

Ramutė Raginytė
Projekto specialistė

SUDERINTA: 868 Eur. 65 cnt/

TVIRTINU _____ Eur. _____ cnt

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015M.

MĖN.

2015M.

MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 3ND

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

Statinių grupė 13-45ND Būtininkystės ekspozicijų komplekso, Ignalinos r. sav. Stripeikių k., esamų statinių rekonstrukcija, kluono-muziejaus nauja statyba

Statiny's 5 Kluono nauja statyba (BEK1012-07), Neatliekami darbai

Žiniaraštis 3 Vidaus vandentiekis ir vidaus nuotekos, Neatliekami darbai

Suma žiniaraščiui 868,65 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Vidaus buitinės nuotekos, ND								
1	N16P-1011	.Dušų dugnų montavimas	vnt.	1,0	11,98	0,08	0,06	12,12
2	260129	Dušo dugnas	kompl.	1,0		116,39		116,39
3	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	1,0	13,32	1,31	0,1	14,73
4	1098-24	Dušo kabinos	vnt	1,0		335,29		335,29
5	1032-177	Sifonai dušams (plien.)	vnt	1,0		6,39		6,39
6.	2031	Maišytuvai praustuvams ir plautuvėms	vnt	5,0		182,04		182,04
7.	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	7,20	0,06		7,26
8.	2034-4	Maišytuvai	vnt	1,0		43,67		43,67
		Skyriuje 2			32,5	685,23	0,16	717,89
		žiniaraštyje 3			32,5	685,23	0,16	717,89
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						150,76
		Iš viso žiniaraštyje 3						868,65

Sudarė:

/Pavardė/

UAB "Meleksas"
Gamybės parengimo ir priežiūros skyriaus
inžinierė

Laima Alesionkienė

Skaičiavo:

/Pavardė/

Ramutė Raginytė
Projekto specialistė

Valstybinės saugomų teritorijų
 tarnybos prie Aplinkos
 ministerijos direktorius
 Albertas Stanislovas



Direktorius *[Signature]*
 Rimantas Zigmantas

