

SUSITARIMAS NR. 2

Prie 2015 m. gegužės 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų (kursantų miegamojo korpuso B2-1) specialiosios paskirties statinio statybos darbų rangos sutarties Nr. RS/VT-11/2015 (pirkimo numeris 154679)

Dėl Ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų (kursantų miegamojo korpuso B2-1) specialiosios paskirties statinio gręžtinių polinių pamatų įrengimo

2015 m. rugpjūčio mėn. 12 d.

Vilnius

Ugniagesių gelbėtojų mokykla, juridinio asmens kodas 111962021, kurios registruota buveinė yra R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viršininko, Valdo Krulikausko, veikiančio pagal mokyklos nuostatus (įregistruoti Teisės aktų registre 2015 m. kovo 19 d. Nr. 3989) (toliau – Užsakovas), ir UAB „VT statyba“, juridinio asmens kodas 301053724, kurio registruota buveinė yra Naugarduko g. 91-210, LT-03160 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir 2014 m. rugsėjo mėn. 9 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. JV-2014/2 tarp UAB „VT statyba“ ir UAB „Dauniškis ir KO“ (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ sudarėme šį susitarimą, kuriuo Šalys vadovaujantis 2015 m. gegužės 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų (kursantų miegamojo korpuso B2-1) specialiosios paskirties statinio statybos darbų rangos sutarties Nr. RS/VT-11/2015 (toliau – Sutartis) ir Užsakovo viešųjų supaprastintų pirkimų komisijos 2015-08-11 posėdžio protokolo Nr. 4 „Dėl Ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų (kursantų miegamojo korpuso B2-1) specialiosios paskirties statinio statybos nevykdomų ir papildomų darbų pirkimo supaprastintų neskelbiamų derybų būdu“ bei šio susitarimo nuostatomis susitaria:

1. patvirtinti:

- Statinio gręžtinių polinių pamatų įrengimo nevykdomų darbų Lokalinę sąmatą Nr. 2.1. (1D)-N1 su joje nurodytais darbais, jų kiekiais ir kaina su PVM 15644,16 EUR (Lokalinė sąmata pridedama);

- Statinio gręžtinių polinių pamatų įrengimo papildomų darbų Lokalinę sąmatą Nr. 2.1. (1D)-P1 su joje nurodytais darbais, jų kiekiais ir kaina su PVM 62719,16 EUR (Lokalinė sąmata pridedama);

2. Rangovas įsipareigoja sumontuoti (pastatyti) Ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų (kursantų miegamojo korpuso B2-1) specialiosios paskirties statinio (toliau – Statinio) gręžtinius polinius pamatus pagal projektuotojo UAB „Panevėžio miestprojekta“ parengto Statinio pamatų darbo projekto konstrukcinės dalies (P/6609 – 03 – DP – SK, laida 0) sprendinius ir Statinio pamatų techninio projekto konstrukcinės dalies (P/6609 – 03 – TP – SK, laida A) sprendinius, pagal patvirtintą Statinio gręžtinių polinių pamatų įrengimo nevykdomų darbų Lokalinę sąmatą Nr. 2.1. (1D)-N1 ir patvirtintą Statinio gręžtinių polinių pamatų įrengimo papildomų darbų Lokalinę sąmatą Nr. 2.1. (1D)-P1, priduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktus darbus apmokėti vadovaujantis Sutarties nuostatomis;

3. galutinė ir neginčijama – Statinio gręžtinių polinių pamatų įrengimo nevykdomų darbų kaina su PVM 15644,16 EUR (penkiolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt keturi EUR, 16 ct), kuri nurodyta nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje Nr. 2.1. (1D)-N1; Statinio gręžtinių polinių pamatų įrengimo papildomų darbų kaina su PVM 62719,16 EUR (šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai devyniolika EUR, 16 ct), kuri nurodyta papildomų darbų lokalinėje sąmatoje Nr. 2.1. (1D)-P1;

4. įvertinus nevykdomų ir papildomų darbų kainas nustatyti galutinę bendrą sutarties kainą su PVM: 724280,10 Eur (septyni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt Eur, 10 ct ir atitinkamai pakeisti (įtaisyti) Sutartyje:

4.1. Sutarties 9.1 punkte sutarties kainos lentelėje 2 eilutėje: vietoje skaičiaus 552492,98 įrašyti skaičių 591397,94, vietoje skaičiaus 116023,52 įrašyti skaičių 124193,56, vietoje skaičiaus 668516,50 įrašyti skaičių 715591,50, Sutarties 9.1 punkte sutarties kainos lentelėje 3 eilutėje: vietoje skaičiaus 559673,64 įrašyti skaičių 598578,60, vietoje skaičiaus 117531,46 įrašyti skaičių 125701,50, vietoje skaičiaus 677205,10 įrašyti skaičių 724280,10;

4.2. Sutarties 9.1 punkte sumos (išreikštos žodžiais ir skaičiais) eilutę „Bendra Sutarties kaina be PVM: 559 673,64 Eur (penki šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys Eur, 64 ct“ į eilutę „Bendra Sutarties kaina be PVM: 598578,60 Eur (penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur, 60 ct“;

4.3. Sutarties 9.1 punkte sumos (išreikštos žodžiais ir skaičiais) eilutę „PVM [21 procentas] suma: 117 531,46 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt vienas Eur, 46 ct“ į eilutę „PVM [21 procentas] suma: 125701,50 Eur (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai septyni šimtai vienas Eur, 50 ct“;

4.4. Sutarties 9.1 punkte sumos (išreikštos žodžiais ir skaičiais) eilutę „Bendra Sutarties kaina su PVM*: 677 205,10 Eur (šeši šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai penki Eur, 10 ct“ į eilutę „Bendra Sutarties kaina su PVM*: 724280,10 Eur (septyni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt Eur, 10 ct“;

5. prie Sutarties pridėtą [kainuotų veiklų sąrašą (žiniaraštį) (9 priedas), pakeisti naujos redakcijos [kainuotų veiklų sąrašu (žiniaraščiu) (9 priedas), kuriame yra įvertinti nevykdomi ir papildomi darbai bei kainos [kainuotų veiklų sąrašas (žiniaraštis) (9 priedas), 2015-08-12 aktuali redakcija, pridedamas];

6. Šalys, įvertindamos tai, kad dėl grėžtinių polinių pamatų įrengimo užsitęsia statybos darbai, kurių negalėjo pasirašydamos Sutartį numatyti, susiklosčius situacijai, kai dėl to galutinis darbų atlikimas vėluos, šalys pasilieka sau teisę vadovaujantis Sutarties nuostatomis pratęsti galutinį darbų atlikimo terminą atskiru susitarimu prie Sutarties.

7. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, kurios sąlygos lieka ir galioja tiek, kiek nepakeistos šiuo susitarimu.

8. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną – kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata Nr. 2.1. (1D)-N1, 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata Nr. 2.1. (1D)-P1, 1 lapas;
3. Įkainuotų veiklų sąrašas (žiniaraštis) (9 priedas), 2015-08-12 aktuali redakcija, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Ugniagesių gelbėtojų mokykla

Įstaigos kodas 111962021

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

AB bankas „Swedbank“,

banko kodas BIC-HABALT22


A.s. Nr. LT167300010143459858

Tel. (85) 240 2802, Faks. (85) 240 2804

El. paštas ugm@vpgt.lt

Viršininkas

Valdas Krulikauskas



Ugniagesių gelbėtojų mokyklos
viršininko pavaduotojas

Jonas Steiblys

2015-08-12

RANGOVAS

UAB „VT statyba“

Įmonės kodas 301053724

Naugarduko g. 91-210, LT-03160 Vilnius

AB bankas „Swedbank“,

banko kodas 70440


A.s. Nr. LT797300010102919902

Tel./fax. (8 5) 215 1993

El. paštas info@vtstatyba.lt

Direktorius

Tadeušas Bojarovičius



Ugniagesių gelbėtojų mokyklos
Finansų poskyrio vadovė

Tel. Jankausko g. 2

2015-08-12

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLOS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (KURSANTŲ MIEGAMOJO KORPUSO B2-1) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES STATINIO STATYBOS DARBŲ
ĮKAINUOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS (ŽINIARAŠTIS)

Etapo Nr. (Eil. Nr.)	Projektavimo paslaugų/statybos darbų grupių, veiklų (etapų) pavadinimai	Darbų grupės, veiklos (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais ir Eur. be PVM pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės, veiklos (etapo) įvykdymą (% / Eur. be PVM)												Darbų grupės, veiklos (etapo) kaina (Eur. be PVM)
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	
1.	Kursantų miegamojo korpuso B2-1 darbo projekto parengimas.	2896,20 40,33%	4284,46 59,67%											7180,66 100%
2.	Kursantų miegamojo korpuso B2-1 statybos ir montavimo darbai:													591397,94 100%
2.1.(1D).	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai		28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	14481,00 7,14%	14561,55 7,18%				202814,55 100%
2.1.(1D)-N1	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai (nevykdomi darbai, susiję su gręžtinių polinių pamatų įrengimu)			-12929,06 100,00%										-12929,06 100,00%
2.1.(1D)-P1	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai (papildomi darbai, susiję su gręžtinių polinių pamatų įrengimu)			51834,02 100,00%										51834,02 100,00%
2.2.(3D).	Statinio baigiamieji apdailos darbai			28962,00 19,43%	28962,00 19,43%	28962,00 19,43%	28962,00 19,43%			14481,00 9,72%	7240,50 4,86%	11461,27 7,69%		149030,77 100%
2.3.(4D).	Vidaus vandentiekis								2316,96 46,26%	2691,10 53,74%				5008,06 100%
2.4.(5D).	Vidaus buitinis nuotakynas							2896,20 31,56%	1448,10 15,78%	1448,10 15,78%			3383,66 36,87%	9176,06 100%
2.5.(7D).	Šildymas							2896,20 17,19%	2896,20 17,19%	2896,20 17,19%			8161,75 48,44%	16850,35 100%
2.6.(8D).	Šiluminis punktas											4344,30 59,25%	2988,17 40,75%	7332,47 100%
2.7.(8I).	Šiluminis punktas (įrenginiai)												2780,35 100%	2780,35 100%
2.8.(10D).	Vėdinimas							2896,20 11,87%	2896,20 11,87%	2896,20 11,87%	2896,20 11,87%	2896,20 11,87%	9908,96 40,63%	24389,96 100%
2.9.(10I).	Vėdinimas (įrenginiai)												6371,64 100%	6371,64 100%
2.10.(11D).	Inventorius												176,88 100%	176,88 100%
2.11.(11I).	Inventorius (įrenginiai)												2548,66 100%	2548,66 100%
2.12.(21D).	El. jėgos tinklai										4923,54 50,69%	4789,08 49,31%		9712,62 100%
2.13.(22D).	El. apšvietimas								1448,10 27,10%	1448,10 27,10%			2448,08 45,81%	5344,28 100%
2.14.(31D).	Vidaus silpnų srovių tinklai									1448,10 20,35%	1448,10 20,35%	1448,10 20,35%	2770,57 38,94%	7114,87 100%
2.15.(31I).	Vidaus silpnų srovių tinklai (įrenginiai)												1013,67 100%	1013,67 100%
2.16.(32D).	Vidaus gaisrinė signalizacija										1448,10 30,25%	1448,10 30,25%	1890,80 39,50%	4787,00 100%
2.17.(33D).	Vidaus apsauginė signalizacija										1448,10 39,22%	1448,10 39,22%	795,94 21,56%	3692,14 100%

2.18.(35D).	Automatika										579,24 45,09%		705,35 54,91%	1284,59 100%
2.19.(35D).	Automatika (įrenginiai)												1882,53 100%	1882,53 0,34%
2.20.(1D).	Lauko vandentiekio tinklai						4344,30 36,43%	4344,30 36,43%	3237,25 27,14%					11925,85 100%
2.21.(2D).	Lauko buitinių nuotekų tinklai							4344,30 39,36%	4344,30 39,36%	2348,10 21,28%				11036,70 100%
2.22.(4D).	Šilumos tiekimo tinklai								4344,30 34,56%	4344,30 34,56%	2896,20 23,04%	983,94 7,83%		12568,74 100%
2.23.(9D).	Lauko ryšių tinklai								1448,10 30,53%	1448,10 30,53%	1846,84 38,94%			4743,04 100%
2.24.(10D).	Lauko elektros tinklai								1448,10 29,23%	1448,10 29,23%	2057,66 41,54%			4953,86 100%
2.25.(11D).	Lietaus nuotekų tinklai						5792,40 19,79%	5792,40 19,79%	8688,60 29,69%	8989,55 30,72%				29262,95 100%
2.26.(4D).	Gerbūvio darbai										4344,30 26,03%	7240,50 43,38%	5105,59 30,59%	16690,39 100%
Suma be PVM*:		2896,20	33246,46	96828,96	57924,00	57924,00	68060,70	52131,60	48997,21	60448,50	31128,78	36059,59	52932,60	598578,60
PVM [21 procento tarifas] suma*:														125701,50
BENDRA SUMA su PVM*:														724280,10


* - nurodytos sumos privalo sutapti su šio viešojo pirkimo Pasiūlyme „Siūloma kaina“ nurodytomis sumomis.

Pastaba:

- kainos žiniaraštyje nurodomos Lt, paliekant du skaitmenis po kablelio (cento tikslumu).
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- šis prie pasiūlymo pridedamas įkainuotų veiklų sąrašas (Žiniaraštis), turi atitikti šio konkurso sąlygų 9 priede pateiktam įkainuotų veiklų sąrašui (Žiniaraščiui), kuris bus Rangovo pridedamas prie Sutarties, nes pagal jį bus atliekamas atliktų Darbų (veiklų) aktavimas.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Tadeušas Bojarovičius

(Vardas ir pavardė)

