



**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3
PRIE 2014-03-28 PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES Nr. 372-SD-150501 / B2-16(12.28)**

2015 m. liepos 30 d., Radviliškis

Viešojo įstaiga Radviliškio ligoninė, kodas 171448341, atstovaujama direktorės Danutės Povelauskienės, (toliau – **Užsakovas**)
ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Inkompas“**, kodas 123813238, atstovaujama direktoriaus Evaldo Naujano, atstovaujanti Jungtinei ūkio subjektų grupei, kurią sudaro UAB „Inkompas“, UAB „Skaitmeninės lankos“ ir UAB „NRD“, (toliau – **Tiekėjas**)
(toliau kartu vadinami „**Šalimis**“ ir kiekvienas atskirai „**Šalimi**“)
susitarė ir sudarė šį **Papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Papildomas susitarimas)**
prie 2014 m. kovo 28 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 372-SD-150501/B2-16(12.28) (toliau – Sutartis):

1. Atsižvelgiant į tai, kad:

1.1. 2015 m. balandžio 20 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2 prie Sutarties, kuriuo buvo atliktas Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 8 skyriuje nurodytų Tiekėjo teikiamų paslaugų etapų terminų keitimas.

1.2. 2015 m. liepos 3 d. Užsakovas gavo Tiekėjo raštą Nr. 15-14 „Dėl bandomosios eksploatacijos trukmės sutrumpinimo“, kuriuo Tiekėjas prašo sutrumpinti bandomosios eksploatacijos etapo trukmę iki 2 savaičių, užtikrindamas, kad bandomosios eksploatacijos sutrumpinimas neturės neigiamos įtakos projekto rezultatams.

1.3. Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 8 skyriuje „Paslaugų teikimo etapai ir terminai“ yra numatyta, kad „nurodyti paslaugų teikimo etapų terminai (išskyrus garantinę priežiūrą) gali būti koreguojami sutarties šalių raštišku susitarimu. Tiekėjas gali suteikti paslaugas ir trumpesniais terminais, nei nurodyta lentelėje aukščiau.“

1.4. Pirkimo dokumentuose nebuvo detalizuota, kiek trunka kiekviena ŠRASPI IS bandomosios eksploatacijos etapo veikla, numatyta tik bendra visa etapo trukmė – 2 mėnesiai.

1.5. 2015 m. liepos 13 d. Užsakovas Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė raštą Nr.S-1432(1.20) dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas;

Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1. punktu, Šalys susitaria pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 8 skyriuje nurodytą lentelę Nr. 13 „Paslaugų teikimo etapai ir terminai“ ir ją išdėstyti taip, kaip nurodyta prie šio Papildomo susitarimo pridedamame 1 priede.

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti tiek, kiek neprieštarauja šio Papildomo susitarimo nuostatom.

3. Papildomas susitarimas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu yra gaunamas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, ir sudaro neatskiriamą Sutarties dalį.

4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė
Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Įstaigos kodas 171448341
PVM mokėtojo kodas *neturi*
Tel. (422) 52 435, faksas (422) 60 210
Sąskaita Nr. LT20 7181 4000 0370 0793
AB Šiaulių bankas, banko kodas 71814

Direktorė

Danutė Povelaiškienė

(Pareigos, vardas, pavardė) *A.V.* (Parašas)



Uždaroji akcinė bendrovė „Inkompas“

Ateities g. 1E-1, LT-08419 Vilnius

Įstaigos kodas 123813238

PVM mokėtojo kodas LT238132314

Tel./faks. (8 5) 2101202

Sąskaita Nr. LT207181400003700793

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius

Evaldas Naujanis

(Pareigos, vardas, pavardė) *A.V.* (Parašas)

PATIKSLINTAS PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

Paslaugų teikimas turi būti įgyvendintas šiais etapais ir terminais:

Etapo pavadinimas	Etapo veiklos	Etapo pabaigos terminas
ŠRASPI IS specifikavimas (analizė)	- SPI veiklos procesų analizė; - Detalios ŠRASPI IS specifikacijos rengimas.	6,3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos (etapo pabaiga – iki 2014.10.10).
ŠRASPI IS projektavimas	- ŠRASPI IS projektavimas; - Susijusios dokumentacijos rengimas.	0,3 mėn. nuo specifikavimo etapo pabaigos (etapo pabaiga – iki 2014.10.20).
ŠRASPI IS konstravimas (kūrimas)	- ŠRASPI IS kūrimas; - Susijusios dokumentacijos rengimas.	6,3 mėn. nuo projektavimo etapo pabaigos (iki 2015.04.30).
ŠRASPI IS diegimas ir testavimas	- ŠRASPI IS diegimas testinėje aplinkoje; - ŠRASPI IS testavimas; - Susijusios dokumentacijos rengimas.	1 mėn. nuo konstravimo etapo pabaigos (etapo pabaiga – iki 2015.05.31)
ŠRASPI IS bandomoji eksploatacija	- ŠRASPI IS diegimas gamybinėje aplinkoje - ŠRASPI IS bandomasis eksploataavimas; - Susijusios dokumentacijos rengimas.	2 sav. nuo diegimo ir testavimo etapo pabaigos (etapo pabaiga – iki 2015.07.31)
ŠRASPI IS garantinis aptarnavimas	ŠRASPI IS garantinis aptarnavimas, neatitikimų specifikacijai, klaidų ir kitų veikimo sutrikimų šalinimas	24 mėn. nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos.

Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės

Direktorė

Danutė Povelauskienė

(Pareigos, vardas, pavardė)



Uždarnosios akcinės bendrovės „Inkompas“

Direktorius

Evaldas Naujanis

(Pareigos, vardas, pavardė)

A.V. (Parašas)