

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE RANGOS DARBŲ SUTARTIES
Nr. AMO/LTEC/2015-05-08/SUT-20**

2015 m. rugsėjo mėn. 3 d.
Vilnius

Lietuvos teismo ekspertizės centas, atstovaujamas direktorės Gabrielės Juodkaitės – Granskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Amodus“, atstovaujama direktoriaus Renaldo Petrulionio, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad vykdant 2015-05-08 tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytą Rangos darbų sutartį Nr. AMO/LTEC/2015-05-08/SUT-20 iškilo būtinybė atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo planuoti ir numatyti sutartyje, tačiau susiklosčiusiomis aplinkybėmis yra būtini, siekiant užtikrinti pastate esančių įstaigų (Klaipėdos VGTPT ir LTEC Klaipėdos skyriaus) techninį funkcionavimą

atsižvelgiant į tai, kad tam reikia įrengti serverinę patalpą rūsyje ir atlikti rūsio remonto darbus

Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų atlikimo (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo objektas

1.1. Šiuo Susitarimu Rangovas įsipareigoja per Susitarime nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti pastato, esančio Klaipėdoje, Vilties g. 10, rūsio patalpose darbus: įrengti serverinės patalpą atliekant apdailos ir atitvarinių konstrukcijų įrengimo darbus, įrengti kondicionavimo sistemą, vėdinimo sistemą, elektros instaliacijos tinklus, kaip numatyta 2015-08-10 Rangovo pasiūlyme-sąmatoje (Priedas Nr. 1), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Susitarime numatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Susitarimo kainą.

2. Susitarimo objekto kaina

2.1. Darbų kaina įskaitant visus mokesčius tame tarpe ir PVM yra **14623,70 Eur** (keturiolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt trys eurai ir 70 ct.), nustatyta Priede Nr. 1.

3. Statybos darbų atlikimo terminai

3.1. Atliekamų darbų terminas:

Darbų pradžia: 2015 m. rugsėjo mėn. 3 d.

Darbų pabaiga: 2015 m. lapkričio mėn. 30 d.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama 2015-05-08 sutarties Nr. AMO/LTEC/2015-05-08/SUT-20 dalis.

4.2. Šalys patvirtina, kad pilnai sutinka su šiame Susitarime aprašytais sutarties papildymais.

4.3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais ir turi vienodą juridinę galią.

5. Priedai.

5.1. Priedas Nr. 1. 2015-08-10 UAB AMODUS Pasiūlymas.