



PAPILDOMAS SUSITARIMAS

dėl 2015 m. liepos 3 d. Papildomų darbų, reikalingų Tytuvėnų regioninio parko apžvalgos bokšto įrengimui, pirkimo - pardavimo sutarties Nr. F4-2015-91 pakeitimo

2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1
Vilnius

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“, įmonės kodas 147732969, adresas – P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinamos – Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2015 m. liepos 3 d. Papildomų darbų, reikalingų Tytuvėnų regioninio parko apžvalgos bokšto įrengimui, pirkimo - pardavimo sutarties Nr. F4-2015-91 (toliau – Sutartis) 12.8 ir 12.9 punkto nuostatomis, ir, atsižvelgdamos į 2015 m. rugpjūčio 24 d. akte Nr. 1 (pridedama) išdėstytas aplinkybes, susitarė:

1. Dėl nustatytų perteklinių kiekių techniniame projekte nevykdyti šių darbų ir nemokėti už šiuos darbus (pagal pridedamus dokumentus):

1.1. metalinių laiptų turėklų įrengimas $k_8=1,04$ 3,5 m; nerūdijančio plieno turėklai (su apval. plien. porank., užpild. trosinė sistema ir nerūd. plien. tinklas) 3,5 m (darbų suma – 265,70 Eur su PVM).

2. Sutarties 3.1 punkte nurodytą kainą sumažinti atsisakomų darbų verte, kuri yra 265 Eur 70 ct (du šimtai šešiasdešimt penki eurai, 70 ct) su PVM, ir Sutarties 3.1 punktą išdėstyti taip: „Darbų kaina be PVM – 4 705 Eur 55 ct (keturi tūkstančiai septyni šimtai penki eurai 55 ct), PVM sudaro – 988 Eur 17 ct (devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 17 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) 5 693 Eur 72 ct (penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt trys eurai 72 ct). Į Sutarties kainą įeina visi Sutarties pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai“.

3. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo papildomu susitarimu, reguliuojami Sutartimi.

4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja, kol galioja Sutartis.

5. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

8. Priedas Nr. 1 – 2015 m. rugpjūčio 24 d. neatliekamų darbų aktas Nr. 1, 2 lapai.

Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Įstaigos kodas: 188724381

Adresas: Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572,


El. paštas: vsst@vsst.lt

Ats. sąsk. Nr.: LT84 4010 0424 0009 0046,

Bankas: AB DNB bankas

Banko kodas: 40100

Direktorius
Albertas Stanislovas



Rangovas:

Akinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

Įmonės kodas: 147732969

Adresas: P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys

Tel./faks. (8 45) 505 503, fak. (8 45) 505 520

El. paštas: pst@pst.lt


Ats. sąsk. Nr.: LT94 7300 0100 0007 4994

Bankas: Swedbank, AB

Banko kodas: 73000

PVM mokėtojo kodas: LT477329610

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius



Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos
Teisės ir personalo skyriaus vedėja
Žydrė Stirbienė
2015-08-27

Projekty valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Saulius Dragūnas
2015-08-27

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Elena Pavliukevičienė
2015-08-27

Vidas Tamulynas
specialistas
2015-08-27

Projekty koordinatore
Jūratė Barsulytė
2015-08-27

Sutartys: Nr. F4-2014-125 „Tytuvėnų regioninio parko apžvalgos bokšto įrengimo darbai“ (pasirašyta 2014-11-05) ir Nr. F4-2015-91 „Papildomi darbai, reikalingi Tytuvėnų regioninio parko apžvalgos bokšto įrengimui“ (pasirašyta 2015-07-03)
Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: AB „Panevėžio statybos trestas“

J. Bonulytė
Tikslamai informuoti
2015-08-24

NEATLIEKAMŲ DARBŲ AKTAS Nr.1
2015-08-24

Dėl atsiradusių neatliekamųjų darbų

Komisija susidedanti iš projekto vadovės Linos Šantaraitės, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) projekto specialisto Vido Tamulyno ir AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau - Rangovas) atstovo Sigito Briedelio įvertino esamą situaciją, kai įgyvendinus projektą „Tytuvėnų regioninio parko apžvalgos bokšto įrengimo darbai“ ir Rangovui pateikus atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, paaiškėjo, kad techninio projekto Nr. PRC13-273-TP (toliau - Projektas) dokumentacijoje buvo nurodyta birios (dolomito skaldos) dangos tako 120 m² daugiau, nei reikėjo įrengti faktiškai, Projekto darbų kiekių žiniaraštyje ~~susidubliavo nuotekų rezervuaras po lauko WC (rezervuaro įrengimo darbai buvo įtraukti~~ konstrukcinės dalies žiniaraščio Nr. 2 skyriuje Nr. 4 ir papildomai buvo įtrauktas į žiniaraščio Nr. 3 skyrių Nr. 6 (kaip rezervuaro montavimo darbai) ir žiniaraščio Nr. 4 skyrių Nr. 3 (kaip įrenginiai)). Be to, permatavus faktiškai sumontuotų apžvalgos bokšto turėklų ilgį, paaiškėjo, kad metalinių turėklų papildomai buvo 2015-07-03 nupirkta daugiau nei reikėjo jų sumontuoti faktiškai. Tai atsitiko todėl, kad įrenginėjant takus buvo tikslinama ir papildomai derinama jų trajektorija, rezervuaras po lauko WC susidubliavo įvykus techninei klaidai pateikiant dokumentus darbų pirkimui, o metalinių apžvalgos bokšto turėklų ilgį (dėl sudėtingos jų konfigūracijos) buvo galima patikslinti tik faktiškai juos įrengus. Komisija, įvertinus tai, nusprendė atsisakyti didesnių nei reikia projektui įgyvendinti nevykdomų darbų, nurodytų prieduose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 (Žiniaraštis Nr. 5 Sklypo sutvarkymas. Nevykdomi darbai). Suma 1183,09 Eur su PVM.
2. Priedas Nr. 2 (Žiniaraštis Nr. 6 Įrenginiai. Nevykdomi darbai). Suma 2189,55 Eur su PVM.
3. Priedas Nr. 3 (Žiniaraštis Nr. 1 Papildomi darbai. Nevykdomi darbai). Suma 265,70 Eur su PVM.

Iš viso: Bendra nevykdomų darbų suma – 3638,34 Eur su PVM.

VSTT projekto specialistas: Vidas Tamulynas

Projekto vadovė: L. Šantaraitė

AB „Panevėžio statybos trestas“ atstovas: S. Briedelis

Priedas Nr. 5
(Sutartis Nr. F4-2015-91)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014 03 kainas

Statinių grupė 53 Tytuvėnų regioninio parko apžvalgos bokštas Kalnų km . Radviliškio raj.

Statinyss 1 Tytuvėnų regioninio parko apžvalgos bokštas

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai. Nevykdomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Laiptų turėklų įrengimas. Nevykdomi darbai						
4 N7-229		Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1,04	100m	0,035	618,06	21,63
5 521042		Nerūdijančio plieno turėklai (su apval. plien. porank., užpild. trosinė sistema ir nerūd. plien. tinklas)	m	3,5	56,56	197,96
Skyriuje 1						219,59
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						46,11
Iš viso skyriuje 1						265,70
Žiniaraštyje 1						265,70

Sudarė: A. Stanionienė
(Pavardė)

Skaičiavo: A. Stanionienė
(Pavardė)

[Signature]
mūsų
-10- Esu
ryte
esiu



Generalinis direktorius
Darius Greičius



Valstybinis žemės ūkio ministerijos direktorius
Albertas Stanislavaitis