

RANGOS SUTARTIS

2015 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 40200/551285
Vilnius

AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama Tinklo plėtros departamento direktoriaus Valdo Bancevičiaus, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 46, pavaduojančio Elektros tinklo tarnybos direktorių - generalinio direktoriaus pavaduotoją Virgilijų Žukauską, veikiančią pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109, ir **A. Žilinskio ir ko UAB** (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis atlikti (**Nr. 7089**) **35/10 kV Pernaravos transformatorių pastotės, Gegužių g., Pernaravos k., Kėdainių r. sav., darbus** (toliau – Darbai), **pateikti įrangą** (toliau - Įranga), parengti **darbo projektą** (toliau – Darbo projektas) ir suteikti **personalo instruktavimo paslaugą** (toliau – Paslauga) (Investicinio projekto Nr. 1T4025040200), ir perduoti šių Darbų bei Paslaugos rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus, suteiktą Paslaugą, parengtą Darbo projektą ir sumontuotą Įrangą ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis įgaliotosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro Tinklo infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. birželio 2 d. posėdyje patvirtintomis Skelbiamų supaprastintų derybų pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos), Rangovo d. pirminiu pasiūlymu bei galutiniu pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas).

2. DARBŲ, DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS BEI PASLAUGOS APIMTYS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys, tiekiamos Įrangos kiekiai, rengiamo Darbo projekto bei teikiamos Paslaugos apimtys pateikiami Sutarties priede Nr. 1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų apimtis. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto, Užsakovas Rangovui neapmoka.

2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę atsakyti Darbų, Įrangos, Paslaugos, Darbo projekto arba mažinti jų apimtį, nurodytą Sutarties priede Nr. 1, iki 10 procentų visos bendros Darbų, Įrangos, Paslaugos, Darbo projekto apimtys, jeigu parengus Darbo projektą paaiškėja, kad reikalingi medžiagų ir darbų kiekiai yra mažesni nei projekte (kuris buvo pateiktas su Pirkimo sąlygomis), **tai atitinkamai Šalims raštiškai užfiksuojant Darbo projekte ar atskirame rašytiniame susitarime.**

2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – **794.367,72 EUR (Septyni šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai 72 ct)** įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Darbų kaina – EUR ();

2.3.2. Įrangos kaina – EUR ();

2.3.3. Darbo projektas - EUR ();

2.3.4. Paslaugos kaina – EUR ();

2.3.5. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 137.865,47 EUR (Vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai 47 ct).

2.4. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo, Įrangos tiekimo, Paslaugos teikimo, Darbo projekto rengimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.3 punkte nustatytą bendrą maksimalią Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties 2.3 punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama suma už atliktus Darbus, sumontuotą Įrangą, parengtą Darbo projektą bei suteiktą Paslaugą, gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties 2.3 punkte.

2.5. Jeigu vadovaujantis Darbo projektu, kuris bus parengtas vadovaujantis Rangovo pasiūlyta Įranga, faktiniai medžiagų ar Darbų kiekiai pasikeitė lyginant su Rangovo Pasiūlyme nurodytais kiekiais, Užsakovo mokėtina suma Rangovui negali viršyti Sutarties 2.3 punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties kainos.

2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika tenka Užsakovui.

2.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Bendra maksimali Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama, išskyrus atvejį, nurodytą Sutarties 2.6 punkte. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsakyti Sutarties šiuo pagrindu.

2.8. Rangovas ne vėliau, kaip per 30 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia ir suderina su Užsakovu tiekiamos įrangos gamyklinius brėžinius ir nuo jų suderinimo Rangovas per 45 darbo dienas parengia ir suderina su Užsakovu darbo projektą. Užsakovas tiek tiekiamos įrangos gamyklinius brėžinius, tiek darbo projektą suderina per 5 darbo dienas.

2.9. Darbo projektą Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau, kaip nurodyta grafike (toliau – Grafikas) Darbo projektas, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikiamas dalimis, kaip nurodyta STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Projekto dalys yra aprašomos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ V skyriuje.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovas naudoja tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius, Pasiūlyme nurodytus gaminius bei statybines medžiagas. Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus.

3.2. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo aptarti Darbų priėmimo metu ar ne (t.y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).

3.3. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

3.4. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatai Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Darbai nėra priimami. Užsakovas apie pastebėtus Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo jėgomis ir lėšomis.

3.5. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme: statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija, skaičiuojant nuo statybos akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija skaičiuojama nuo Užsakovo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos.

3.6. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.

3.7. Rangovas, Darbų priėmimo metu ar per garantinį terminą nustatytų trūkumų nepašalinęs per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovui pareikalavus Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo visos Darbų kainos, nurodytos Sutarties 2.3.1 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.

4. DARBO PROJEKTO IR PASLAUGOS KOKYBĖ

4.1. Rangovas užtikrina, kad Darbo projekto ir Paslaugos priėmimo metu Darbo projektas ir Paslauga atitiks Sutartyje bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei įprastai tokio pobūdžio Darbo projektui ir Paslaugoms keliamus reikalavimus.

4.2. Jei Darbo projekto ir Paslaugos kokybė neatitinka Sutarties 4.1 punkte nurodytų reikalavimų, Rangovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

5. ĮRANGOS KOKYBĖ

5.1. Įrangos kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, Užsakovo nustatytus techninius ir Sutarties reikalavimus ir turi būti patvirtinta kokybės sertifikatais (techniniais dokumentais), kurie pateikiami kartu su Įranga.

5.2. Tiekiamos Įrangos techniniai duomenys turi atitikti reikalavimus nurodytus ir aprašytus Pirkimo sąlygų priede Nr. 1.

5.3. Tiekiamą Įrangą turi būti pagaminta pagal IEC (arba lygiavertę) standartus. Įrangai turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių trukmės garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

5.4. Rangovas patvirtina, kad perduodama Įranga yra tinkama naudoti pagal jos tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Įrangos trūkumų, dėl kurių Įrangos nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Įrangos naudingumas.

5.5. Įrangai ir medžiagoms nustatomas 2 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Garantinių įsipareigojimų galiojimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, per kurį Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka šalina nustatytus defektus, atsiradusius garantinio termino metu (trūkumus), už kuriuos atsako Rangovas.

5.6. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos terminą nustatytus Įrangos trūkumus arba pakeisti trūkumų turinčią Įrangą kokybiška šiomis sąlygomis:

5.6.1. gedimų, susijusių su pirminių grandinių įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo dienos;

5.6.2. gedimų, nesusijusių su pirminių grandinių Įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 48 valandos nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo dienos;

5.6.3. keičiant sugedusią įrangą nauja, ji privalo būti sumontuota senosios vietoje, suderinta ir parengta eksploatacijai Rangovo lėšomis per Sutarties 5.6.1 arba 5.6.2 papunkčiuose nurodytą laikotarpį.

5.7. Rangovas, per Sutarties 5.6 punkte nustatytus terminus nepašalinęs įrangos priėmimo metu ar per garantinį terminą atsiradusių defektų, arba tokios įrangos nepakeitęs kokybiška, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties 2.3.2 papunktyje nurodytos įrangos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros įrangos kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

5.8. Per garantinį terminą pakeistai įrangai arba jos detalei suteikiamas 2 metų garantijos terminas skaičiuojamas nuo pakeistos įrangos ar jos detalės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Bet kokių atveju, garantijos laikotarpis remontuojamai arba keičiamai įrangai ar jos detalėms neviršys 4 metų nuo objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

6. DARBŲ, DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS TIEKIMO BEI PASLAUGOS ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties pasirašymo, pagal Sutarties Šalių suderintą Darbų vykdymo grafiką, pridedamą Sutarties priede Nr. 2 (toliau – Grafikas), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir įsipareigoja juos užbaigti:

6.1.1. Sumontuoti įrangą ir atlikti Darbus – **ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 30 d.;**

6.1.2. Darbo projektą parengti - **ne vėliau, kaip nurodyta Grafike;**

6.1.3. Paslaugą suteikti - ne vėliau kaip **iki 2016 m. gegužės 31 d.**

6.2. Darbai atliekami etapais, nurodytais Grafike. Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike (3 etapai). Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Darbų grafiko etape numatytus Darbus (jų dalis), sumontavus įrangą (jos dalis), parengus Darbo projektą, suteikus Paslaugą (jos dalis) bei pateikus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą aktą.

6.3. Šalių rašytiniu sutarimu įrangos montavimo, Darbų atlikimo, Paslaugos suteikimo, Darbo projekto rengimo pradžios, pabaigos ar etapų terminai gali būti pratęsti įteigiu:

6.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų;

6.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo įsipareigojimų vykdymo terminams;

6.3.3. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą Darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs Darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.;

6.3.4. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku vykdyti savo įsipareigojimus;

6.3.5. vykdyto pirkimo procedūros vėlavu, ir vėlavimo terminas yra ilgesnis nei 1 mėnesio skirtumas nuo Pirkimo sąlygose nurodytos preliminarios Sutarties pasirašymo datos iki faktinės Sutarties pasirašymo datos.

6.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie Sutarties 6.3 punkte nurodytą aplinkybių atsiradimą.

6.5. Rangovas neatlikęs visų Darbų bei nesumontavęs įrangos iki Sutarties 6.1.1 punkte nurodyto termino, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo bendros maksimalios Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl tokio vėlavimo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

6.6. Rangovas neparengęs Darbo projekto iki Sutarties 6.1.2 punkte nurodyto termino, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties 2.3.3 papunktyje nurodytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios Sutarties kainos.

6.7. Darbai, Darbo projektas, Paslauga ir sumontuota įranga priimami Grafike numatytais etapais. Darbai ir įranga priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios Sutarties sąlygas:

6.7.1. Darbai ir įranga priimami, kai atlikti visi Grafike numatyto atitinkamo etapo Darbai bei pateikta reikiama dokumentacija;

6.7.2. Grafiko paskutiniame etape Darbai ir įranga priimami galutinai užbaigus Sutartyje numatytus Darbus, parengus visus reikiamus dokumentus.

6.8. Visus Sutartyje nurodytus Darbus, įrangą, Darbo projektą, Paslaugą priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

6.9. Apie Darbų, įrangos, Paslaugos, Darbo projekto galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų, įrangos, Darbo projekto bei Paslaugos rezultato priėmimo.

6.10. Atliktų Darbų, pateiktos įrangos, Darbo projekto bei suteiktos Paslaugos priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus, pateiktą įrangą, parengtą Darbo projektą bei suteiktą Paslaugą. Pastarasis surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

6.11. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento nuo netinkamai atliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Rangovui nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis,

nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir/ar jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

6.12. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnius) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs.

6.13. Jeigu Užsakovas savo ūkinėje - komercinėje veikloje pradeda naudoti bet kuriuos Darbus ir/ar Įrangą, laikoma, kad šiuos Darbus ir/ar Įrangą Užsakovas priėmė nuo naudojimosi dienos pradžios ir atsako už jų atsitiktinį žuvimą ir praradimą. Rangovo prašymu Užsakovas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo privalo pasirašyti atitinkamą aktą.

6.14. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.

7. APMOKĖJIMO UŽ ĮRANGĄ, DARBUS, DARBO PROJEKTĄ BEI PASLAUGĄ TVARKA IR TERMINAI

7.1. Užsakovas sumoka Rangovui Grafike numatytais mokėjimų etapais už faktiškai sumontuotą Įrangą, faktiškai atliktus Darbus, faktiškai pateiktą Darbo projektą bei faktiškai suteiktą Paslaugą per 60 kalendorinių dienų po atliktų Darbų, patiektos ir sumontuotos Įrangos, pateikto Darbo projekto bei suteiktos Paslaugos abiejų Šalių pasirašyto priėmimo – perdavimo akto ir Rangovo pasirašytos Sąskaitos gavimo dienos.

7.2. Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, faktiškai suteiktas Paslaugas, faktiškai parengtą Darbo projektą bei faktiškai patiektą ir sumontuotą Įrangą Užsakovas sumoka vadovaujantis Sutartyje/Rangovo Pasiūlyme pateiktame Sustambintų darbų kiekių žiniaraštyje, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, nurodytais į kainiais ir faktiniais kiekiais. Galutinė bendra maksimali Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.3 punkte, įvertinus atliktų Darbų, patiektos Įrangos, suteiktos Paslaugos, parengto Darbo projekto kiekius, gali būti mažinama.

7.3. Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir atliktų Darbų, sumontuotos Įrangos, suteiktos Paslaugos parengto Darbo projekto perdavimo - priėmimo aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį.

7.4. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų, sumontuotos Įrangos, parengto Darbo projekto ar suteiktos Paslaugos perdavimo – priėmimo aktus nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia projekto vadovui adresu Aguonų g. 26, Vilnius.

7.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu sąskaitos @lesto.lt.

7.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

7.6.1. po atliktų Darbų ir sumontuotos Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų ir/ar sumontuotos Įrangos trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų ar Įrangos perdavimo - priėmimo metu – iki nustatytų trūkumų pašalinimo dienos;

7.6.2. po atliktų Darbų ar pateiktos Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir/ar objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta Įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento;

7.6.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį – iki nurodytų aplinkybių pasibaigimo momento.

7.7. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs už patiektą Įrangą, atliktus Darbus, parengtą Darbo projektą ir suteiktą Paslaugą per Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

7.8. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.

7.9. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjęs Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.

7.10. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 7.9 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.3 punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą.

7.11. Sutarties 7.9 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.

8. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas įsipareigoja:

8.1.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti;

8.1.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba Grafike numatytu laiku perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami Darbai) visam Darbų atlikimo laikotarpiui ir užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo terminą;

8.1.3. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pranešti Rangovui, kas bus projekto vadovu ir kas vykdys techninę darbų priežiūrą;

8.1.4. gavęs Sutarties 8.2.19 papunktyje numatytą Rangovo pranešimą per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą terminą pakeisti netinkamas medžiagas, įrenginius, kitą turtą ar dokumentus arba pakeisti savo nurodymus dėl darbo atlikimo būdo;

8.1.5. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, sumontuotą Įrangą, parengtą Darbo projektą bei suteiktą Paslaugą ir laiku už juos atsiskaityti;

8.1.6. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

8.2. Rangovas įsipareigoja:

8.2.1. Sutartyje nustatyto laiku atlikti, ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus, Įrangą, parengtą Darbo projektą bei Paslaugas ir ištaisyti trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar Darbų, Įrangos, Darbo projekto bei Paslaugų priėmimo metu;

8.2.2. keisti Užsakovo techninį projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą;

8.2.3. atlikti Darbus pagal Rangovo sudarytą sustambintų darbų kiekių žiniaraštį ir Užsakovo pateiktą projektą, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų;

8.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

8.2.5. prieš pradėdamas Darbus, remiantis Užsakovo patvirtinta tvarka, nurodyta šios Sutarties 8.13 punkte, reikalavimais, pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojai. Dėl šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes bei padarytą žalą visais atvejais atsako Rangovas;

8.2.6. prieš pradėdant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovo (arba subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti patvirtintas dokumentų kopijas);

8.2.7. instrukuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 8.2.7 papunktyje nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus;

8.2.8. nepradėti atlikti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius su Užsakovu tarpusavio atsakomybės ribų akto ir negavus iš Užsakovo raštiško leidimo;

8.2.9. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių bei apie tai informuoti Užsakovą;

8.2.10. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų;

8.2.11. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinkantys Pirkimo sąlygų reikalavimus;

8.2.12. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį;

8.2.13. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka“, su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.lesto.lt., pagal šią tvarką grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamasias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams;

8.2.14. vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka“, demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamasias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui;

8.2.15. pateikti Užsakovui medžiagų bei įrenginių sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visas darbas arba jo dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas, gaminius ar įrenginius);

8.2.16. pristatyti į Užsakovo sandėlį: Senamiesčio g. 102B, Panevėžys Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti grįžtamasias medžiagas ir įrenginius, o metalo laužą (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu ir dalyvaujant Užsakovo atstovui pristatyti vienu iš Sutarties priede Nr. 3 nurodytu adresu pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties priede Nr.3. Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškai Rangovo ir Užsakovo rašytiniu sutarimu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ar papildomi naujais;

8.2.17. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;

8.2.18. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų atlikimo laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui;

8.2.19. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

8.2.20. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį;

8.2.21. parengti Statybos darbų technologijos projektą;

8.2.22. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės darbus;

8.2.23. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su LESTO SCADA skirtos TSP į sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų informacijos mainų į 35/10 kV Pernaravos TP šia sąsaja patikrinimui;

8.2.24. užbaigus statybos Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir jos popierinę bei elektroninę (CD) versijas 20 darbo dienų iki Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui;

8.2.25. užbaigus statybos darbus atlikti objekto kadastrinius matavimus ir ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti bylą Užsakovui;

8.2.26. ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu Darbo projektu, sužymėtu atžymomis "Taip pastatyta" bei darbų vadovų, vykdžiusių Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais;

8.2.27. įdiegus bet kokias kompiuterių programas, Rangovas turi suteikti Užsakovui teisę neatlygintinai ir neterminuotai naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis. Užsakovas turės teisę neterminuotai ir neatlygintinai naudoti kompiuterių programas tiek, kiek tai būtina 35/10 kV Pernaravos TP naudojimui pagal paskirtį bei visos valdymo sistemos tinkamam naudojimui užtikrinti, transformatorių pastotės perdavimo trečiajam asmeniui atveju, kartu perduoti ir aukščiau minėtas

kompiuterines programas. Rangovas privalo garantuoti, kad turi teisę suteikti Užsakovui naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis ir toks teisių suteikimas nepažeidžia kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų;

8.2.28. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, sumontuoti visą Įrangą, parengti Darbo projektą, suteikti Paslaugą, kurie yra nurodyti bet kurioje techninio projekto sudedamojoje dalyje, taip, kad statinys tinkamai funkcionuotų;

8.2.29. naudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Vykdomų Darbų ir naudojamų medžiagų kokybė turės atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus;

8.2.30. prieš pradėdamas montuoti Įrangą ir medžiagas, pateikti atitikties deklaracijas ir sertifikatus bei naudojimo dokumentus, nustatančius reikalingus parametrus visai tiekiamai Įrangai ir medžiagoms. Visi įrengimai turės atitikti IEC arba lygiaverčius standartus ir galiojančius normatyvinius dokumentus. Montuoti ir derinti įrenginius griežtai laikantis šių įrenginių montavimui ir derinimui nustatytų reikalavimų;

8.2.31. vykdant Darbus, užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas statybvietėje;

8.2.32. baigus Darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką.

8.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.

8.4. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Nustačius šio punkto pažeidimą Rangovas, pareikalavus Užsakovui, moka 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą.

8.5. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu bei Sutartyje nurodytam garantijos laikotarpiui būti apdraudęs savo civilinę atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, ne mažesnei kaip **43 443,00 EUR** sumai.

8.6. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja Rangovo darbuotojus dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui.

8.7. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiuro Rangovo sutikimo.

8.8. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo.

8.9. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais:

8.9.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose;

8.9.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto;

8.9.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

8.9.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą;

8.9.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo būdinčio dispečerio;

8.9.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti;

8.9.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti;

8.9.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojas;

8.9.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 8.8 punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas;

8.9.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.

8.10. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 8.11 punkte numatytais atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui Rangovas Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia:

8.10.1. saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu nukenčia žmonės;

8.10.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti (arba buvo ar galėjo būti) sugadinami elektros įrenginiai ar sužalojami žmonės;

8.10.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, tačiau tokiu atveju 8.11 punkte numatyta bauda yra skiriama tik konstatavus 5 (penkis) pažeidimus dėl kurių nebuvo sustabdyti Darbai.

8.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, už kiekvieną atvejį, jei Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR baudą.

8.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promilės.

8.13. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su AB LESTO generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Fizinų ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir subrangovus. Su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.lesto.lt.

8.14. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus.

8.15. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį įpareigojimą/darbų stabdymo aktą.

8.16. Rangovas patvirtina, kad Užsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Darbus, susijusius su Darbų rezultatu bei pagal šią Sutartį įdiegtą įrangą (jei diegiama), nėra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti dokumentai, o šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimas nepanaikina šios Sutarties 5.5 punkte nurodytos garantijos.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui **30.000,00 EUR** dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis.

9.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.

9.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

9.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

10.2. Rangovui, sumontavus kito tipo ar gamintojo medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties priede Nr. 4, Rangovas sumoka Užsakovui 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti Sutartyje (priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius Sutarties priede Nr. 4 nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis keičia netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo.

10.3. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje.

10.4. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos "Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklės" tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis kitą šalį privalo informuoti per 5 dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.

10.5. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 15 dienų. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki to laiko tinkamai atliktus Darbus.

11. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

11.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslapyje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusių Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią

informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.

11.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius.

13. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant subrangovo pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.

13.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams.

13.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, subrangovo bankroto, reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, kai subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį.

13.4. Subrangovų keitimas galimas tik 13.3 punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašto subrangovui kopiją, kuriuo subrangovas informuojamas, jog bus pakeistas ar jo atsisakoma ir šio rašto išsiuntimą subrangovui patvirtinančius dokumentus.

13.5. Po Užsakovo sutikimo subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 13.2 – 13.5 punktuose nurodytos sąlygos, subrangovo keitimas yra galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, subrangovo keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

13.7. Už subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio baudą.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Rangovas numato samdyti subrangovus

14.3. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pateikiamas 9 skirsnyje nurodytas Sutarties garantas, ir galioja iki tol, kol bus tinkamai ir pilnai įvykdyti Šalių šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai.

14.4. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

14.5. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

14.6. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 kalendorinių dienų pranešęs apie tai Rangovui raštu. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą. Nutraukdamas Sutartį šio punkto pagrindu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo tinkamai patiektą įrangą, atliktus Darbus, parengtą Darbo projektą ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti kitus tiesioginius nuostolius, kuriuos Rangovas patiria dėl tokio Sutarties nutraukimo.

14.7. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:

14.7.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;

14.7.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (atliktų Darbų aktus, sąskaitas ir pan.).

14.8. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant sumokėti už Rangovo sumontuotą įrangą, atliktus Darbus, parengtą Darbo projektą ar suteiktą Paslaugą daugiau kaip 60 dienų, nesant šioje Sutartyje numatytų apmokėjimo sulaikymo pagrindų, Rangovas turės teisę nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės, o Užsakovas turės sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo tinkamai patiektą įrangą, atliktus Darbus, parengtą Darbo projektą ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti Rangovui tiesioginius dėl tokio Sutarties nutraukimo kylančius nuostolius.

14.9. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo.

14.10. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas – ; Rangovo atstovas

14.11. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

14.12. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

14.13. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.

14.14. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

14.15. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo priimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiros Sutarties pakeitimo nesudaro.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

15.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

15.2.1. Priedas Nr. 1. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

15.2.2. Priedas Nr. 2. Grafikas, 2 lapai.

15.2.3. Priedas Nr. 3. Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas.

15.2.4. Priedas Nr. 4. Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai.

15.2.5. Priedas Nr. 5. Pagrindiniai darbai, 1 lapas.

15.2.6. Priedas Nr. 6. Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

15.2.7. Priedas Nr. 7. Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

A. Žilinskio ir ko UAB

Užtvankos g.17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko raj.

Tel. (8 447) 70 120

Faksas: (8 447) 70 128

El. paštas: info@zilinskis.com

Įmonės kodas: 158102142

PVM kodas: LT 581021411

Užsakovas

AB LESTO

Aguonų g.26, LT-03212 Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 277 7524

Faksas: (8 5) 277 7514

Įmonės kodas: 302577612

PVM kodas: LT 100005809812

Įregistruota 2010 m. gruodžio 27 d.

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Direktorius

Tinklo plėtros departamento direktorius

dr. Žilvinas Žilinskis

Valdas Bancevičius

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai – 10 kV skirstyklos narvelių montavimo darbai.

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1) Klausimas:

Tiekėjas prašo patikslinti techninius specifikacijų reikalavimus ir nurodyti, ar iš naujo paskelbtam Pernaravos 35/10kV TP rekonstrukcijos darbų pirkimui galioja ankstesniuose pirkimuose pateikti patikslinimai, paskelbti CVP IS. Taip pat prašoma nurodyti, ar bus būtina atlikti metrologinį patikrinimą Pernaravos TP 10kV skirstyklos srovės ir įtampos transformatoriais.

Atsakymas:

Informuojame, kad turite vadovautis tik tais Pirkimo sąlygų patikslinimais ar paaiškinimais, kurie yra skelbti atliekant šį Pirkimą. Taip pat nurodome, kad metrologinės patikros atlikti nereikės.

2) Klausimas:

Tiekėjas prašo nukelti pasiūlymo terminą dviem savaitėms, nes pasikeitus techninei specifikacijai (lyginant su buvusiu pirkimu), jai išnagrinėti bei įrangos tiekėjams parinkti įrangą nėra pakankamai laiko.

Atsakymas:

Informuojame, kad 2015 m. gegužės 20 d. buvo paskelbtas Techninės specifikacijos projektas. Iki nustatyto termino nebuvo gauta Tiekėjų paklausimų. Apie Pirkimą paskelbta 2015 m. birželio 2 d., o nustatyta Pirminių pasiūlymų pateikimo data yra 2015 m. birželio 18 d. Manytina, kad nustatyti terminai yra pakankami Techninei specifikacijai išnagrinėti ir pasiūlymui pateikti.

3) Klausimas:

Prašoma patikslinti, ar Užsakovas planuoja dalyvauti 10 kV narveliu gamykliniuose bandymuose.

Atsakymas:

Informuojame, kad Užsakovas dalyvaus 10 kV narvelių gamykliniuose bandymuose.

4) Klausimas:

Tiekėjas nurodo, kad pagal pateikiamas technines specifikacijas 10kV Narveliams gali būti pateikiami pasiūlymai su SF6 dujų izoliacija(kieta izoliacija) ir Orine izoliacija. Techninio projekto SK dalies US-35/10kV ir VP pastato planai parengti renkant platesnius orinės izoliacijos 10kV narvelius. Prašoma informuoti, ar gali būti mažinami US-35/10kV ir VP pastato matmenys, jei teikiant pasiūlymą bus siūlomi 10kV narveliai su SF6 dujų izoliacija(kieta izoliacija), kurie yra siauresni.

Atsakymas:

Informuojame, kad Techninio projekto papildymų 14 p. nurodyta: „P18899/1-TP-SA.BR-1 ir P18899/1-TP-SA.BR-2 – siūlant 10 kV narvelius su SF6 dujų arba kieta izoliacija namelio ilgis gali būti mažinamas pagal siūlomų narvelių gabaritų atitinkamai pakoreguojant darbo projektą“ (dokumentas „Techn. proj. papildymai 2015.04.23.PDF“).

5) Klausimas:

Prašoma patikslinti, kokį 35kV kabelio Al 1x240/25mm² kiekį reikia vertinti pasiūlyme, nes elektros linijų dalies projekto sąnaudų žiniaraščiuose medžiagose šio kabelio yra numatyta 592m, o montavimo darbuose bei techninėse specifikacijose yra nurodyta 1776m.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad 35 kV yra viengysliai kabeliai, kurie klojami surišti trikampių arba plokštumoje. Medžiagų žiniaraštyje yra nurodytas trasos ilgis, o 1776 m yra bėginis ilgis, užsakinėti reikia 1776 m, o kloti reikės tris kartus po 592 m toje pačioje tranšėjoje.

1) Klausimas:

Prašoma patikslinti, ar 35 kV skirstyklos reikalingas išplėtimas.

Atsakymas:

Informuojame, kad 35 kV narvelių išplėtimo nereikia.

2) Klausimas:

Prašoma patikslinti, ar 35 kV uždaro skirstyklos srovės ir įtampos transformatoriams reikės atlikti metrologinę patikrą.

Atsakymas:

Nurodome, kad 35 kV narvelių srovės ir įtampos transformatoriams metrologinės patikros atlikti nereikės.

3) Klausimas:

Prašome patikslinti, ar tenkinsime Užsakovo reikalavimus, jeigu pasiūlysime 35 kV US narvelius su antriniu grandiniu skydo apsaugos laipsniu IP3XD, vietoj reikalaujamo IP44.

Atsakymas:

Informuojame, kad tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ dokumento „P18899/1-TP-E.TS, (lapas 20 (23))“, 11 punktą ir nurodome, kad 35 kV narvelių žemos įtampos skydo apsaugos laipsnis turi būti IP3XD.

4) Klausimas:

Prašoma patikslinti, ar tenkinsime Užsakovo reikalavimus, jeigu vietoj reikalaujamų 35kV srovės transformatorių 125/1/1/1A, 0.5SFs5/5P20/5P20, 2.5/10/10VA, pasiūlysime srovės transformatorius 125/1/1/1A, 0.5SFs5/5P15/5P15, 5/5/5VA.

Atsakymas:

Informuojame, kad tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ dokumento „P18899/1-TP-E.TS, lapas 28“) 11, 12, 13 punktus ir nurodome, kad vietoje srovės transformatorių 125/1/1/1A, 0.5SFs5/5P20/5P20, 2.5/10/10VA galima siūlyti srovės transformatorius 125/1/1/1A, 0.5SFs5/5P15/5P15, 5/5/5VA.

5) Klausimas:

Prašoma patikslinti, ar RAA mokymo kursai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

Atsakymas:

Nurodome, kad RAA mokymo kursai turi būti įtraukti pasiūlymo kainą.

6) Klausimas:

Prašoma patikslinti, ar Užsakovo personalas planuoja dalyvauti 35 kV narvelių gamykliniuose bandymuose.

Atsakymas:

Informuojame, kad Užsakovas dalyvaus 35 kV narvelių gamykliniuose bandymuose.

7) Klausimas:

Prašoma patikslinti, ar tenkinsime Užsakovo reikalavimus, jeigu 10 kV įvadiniame narvelyje pasiūlysime apsaugą terminalą su 27 binariniais jėjimais vietoj reikalaujamo su 28 binariniais jėjimais.

Atsakymas:

Informuojame, kad tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ dokumento „Techn. proj. papildymai 2015.04.23“ 35 punktą ir nurodome, kad 10 kV įvadinio narvelio RAA terminalas turi turėti 27 binarinius jėjimus.