



PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2015 M. VASARIO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. AS-298

Marijampolė, du tūkstančiai penkioliktieji metai, birželio 8 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Valančiaus, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Parama“, įmonės kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Kostiukevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į tai, kad 2015 m. vasario 9 d. Rangos sutarties Nr. AS-298 (toliau – Sutartis) vykdymas buvo sustabdytas Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 10 d. nutartimi pritaikius laikinasias apsaugos priemones ir atnaujintas Lietuvos apeliaciniam teismui 2015 m. gegužės 7 d. nutarus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 10 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, taip pat į tai, kad Užsakovas 2015 m. gegužės 8 d. raštu Nr. SA-4791(35.3) kreipėsi į Rangovą dėl II etapo darbų atlikimo, o Rangovas 2015 m. gegužės 11 d. raštu Nr. 05-250 įsipareigojo šiuos darbus atlikti ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 31 d., vadovaudamiesi Sutarties 72 punkto nuostatomis bei atsižvelgdami į Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. birželio 8 d. raštą Nr. 4S-1921 sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties:

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 16 punktą ir jį išdėstyti taip:
„16. Darbai, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas, turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Darbo projektas rengiamas atskiru etapu. Darbo projekte detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal jį atliekami rekonstravimo darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). Darbo projektas privalo būti parengtas iki rekonstravimo darbų pabaigos“.
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a.1, LT-68307 Marijampolė
Įstaigos kodas 188769113
AB SEB bankas
AS LT12 7044 0600 0207 6361
Tel. (8 343) 90 011, faks. (8 343) 90 022

Administracijos direktorius

(parašas)

Sigitas Valančius

RANGOVAS:

UAB „Parama“
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Įmonės kodas 165108836
AB Šiaulių bankas
AS LT20 7181 2000 0346 7712
Tel. (8 315) 74 640, faks. (8 315) 52 335

Generalinis direktorius

(parašas)

Gintaras Kostiukevičius

Buhalterijos skyriaus vedėja
vyriausioji buhalterė
Dalia Ivanauskienė

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius