

Pakeitimo nurodymas Nr.3 pagal rangos sutartį Nr. 447-10 (23.2.2-56)
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra S.B. „Švietimas“, Vilniuje“
(2015-12-07) *Am.03-664 (23.06)*

Rangovas: UAB „Inžineriniai tinklai“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas / Perkančioji organizacija: UAB „Vilniaus vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. 447-10 (23.2.2-56) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra S.B. „Švietimas“, Vilniuje“ (toliau –Sutartis) Bendrųjų ir Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto nuostatomis Inžinieriui inicijavus ir Užsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ 2015-10-20 raštu Nr. S-12933 pritarus pasiūlymui dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

1) nereikia atlikti darbų (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1):

pagal rangos sutartį numatytas informacinio ir nuolatinio aiškinamojo stendų pastatymas nurodant finansavimo šaltinį. Dėl 2007–2013 m. programos Sanglaudos fondo lėšų trūkumo, rangos sutarties finansavimas perkeltas į 2014–2020 m. programos laikinąjį finansavimą. Todėl stendai turi atitikti 2014–2020 m. informacinių ir nuolatinių stendų reikalavimus bei techninės charakteristikas. Tačiau stendų reikalavimų, kurie bus pateikti Europos Komisijos priimtame įgyvendinimo akte, projektas patvirtintas ir Finansų ministerija informacinių ir nuolatinių stendų/lentų pavyzdžius pateikė bei ES struktūrinių fondų svetainėje patalpino tik 2015-10-23, kuomet 2015-11-06 statybos užbaigimo aktu valstybinė komisiją objektą pripažino baigtu.

Atsižvelgiant į tai, sutartyje numatytas informacinis aiškinamasis stendas nebus statomas. Atsisakoma dalies darbų numatytų Darbų kiekių žiniaraščio Nr.1 „Bendroji dalis“ 1.1 pozicijoje „Informacinio stendo ir nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimas ir priežiūra“. Kadangi tiek informacinis, tiek nuolatinis stendai yra lygiaverčiai savo dydžiu, medžiagiškumu bei įrengimo specifiškai, nuspręsta sutarties kainą sumažinti 0,5 komplekto (t.y. 506,84 EUR be PVM).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo nustatė, kad neatliekamų darbų apimtys yra įvertintos ir pamatuotos.

Neatliekamų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad darbų atsisakymas neturi įtakos Techninio projekto sprendiniams.

Dėl šio pakeitimo nebus kliūčių, užbaigti pagal rangos sutartį statomo statinio statybos užbaigimo procedūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Rezultatų pavadinimai	Suma Eur, be PVM
Viso neatliekamų darbų vertė	506,84

Keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina sutarties suma (Rangos sutarties 6 p.):
Priimtą sutarties sumą (be PVM) sudaro:

657.922,55 Eur (šeši šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai 55 ct),

PVM sudaro:

138.163,74 Eur (šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt trys eurai 74 ct),


Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:


796.086,29 Eur (septyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai 29 ct).

PRIDEDAMA:


Priedas Nr. 1. Užsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ 2015-10-20 raštas Nr. S-12933, 1 lapas;
Priedas Nr. 2. Rangovo UAB „Inžineriniai tinklai“ 2015-10-20 raštas Nr. R223/2015, 1 lapas;
Priedas Nr. 3. FIDIC Inžinieriaus UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ 2015-10-16 raštas Nr. 682, 1 lapas;
Priedas Nr. 4. Viešųjų pirkimų tarnybos 2015-12-07 raštas Nr. 4S-4054, 3 lapai.

Inžinierius:


2015.12.07
(parašas, data)



(vardas pavardė)


Užsakovas:



2015.12.07
(parašas, data)

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas
L. e. generalinio direktoriaus pareigas
Gintautas Maniūšis
(vardas pavardė)


Rangovas:


2015.12.07
(parašas, data)


(vardas pavardė)


UAB „Vilniaus vandenys“
Plečios ir pardavimų
direktoriaus pavaduotojas
Linas Didikas

UAB „Vilniaus vandenys“
Projektų vadovė
Kristina Jakavonienė


UAB „Vilniaus vandenys“
Projektų vadovė
2015.12.07
Atest. Nr. 2773, 21285