

OBJEKTAS: SAVIVALDYBĖS
SĄSAYTOS

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 26-99-(7.7)
PRIE 2015 M. LIEPOS 15 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 26-283-(7.7)

2016 m. kovo 4 d.
Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 152010096, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 4, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rytauto Jakulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis, atsižvelgdami į 2015 m. gruodžio 15 d. tarp Šalių pasirašytą Papildomą susitarimą Nr. 26-511-(7.7) prie 2015 m. liepos 15 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. 26-283-(7.7), remdamiesi Druskininkų savivaldybės administracijos 2016 m. sausio 6 d. raštu Nr. S12-38-(27.5) „Dėl statybos darbų stabdymo“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ 2016 m. kovo 3 d. raštu Nr. 72 „Dėl tilto per Ratnyčios upę Jaskonių kaime“ bei vadovaudamiesi 2015 m. liepos 15 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. 26-283-(7.7) 7 dalies 7.7 punktu ir 8 dalies 8.1 punktu, sudarė šį Papildomą susitarimą prie 2015 m. liepos 15 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. 26-283-(7.7) (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti 2015 m. liepos 15 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. 26-283-(7.7) (toliau – Sutartis) 7 dalies 7.1 punkte nurodytą darbų atlikimo terminą 2 mėnesiams ir 11 dienų, terminą skaičiuojant nuo 2016 m. kovo 7 d., ir atitinkamai patikslinti įkainotą veiklų sąrašą (Sutarties 1 priedas).

2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šio Papildomo susitarimo pasirašymo dienos, Rangovas įsipareigoja pateikti Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento pratęsimą ar naują Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą.

3. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2015 m. liepos 15 d. Statybos darbų rangos sutartyje Nr. 26-283-(7.7).

4. Šis Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šio Papildomo susitarimo pasirašymo metu prie šio Papildomo susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Papildomo susitarimo dalis:

5.1. Patikslintas įkainotas veiklų sąrašas (Sutarties 1 priedas), 1 lapas.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas šio Papildomo susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys šį Papildomą susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovo vardu

Druskininkų savivaldybės administracija,
Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,
kodas 188776264,
PVM kodas LT 100008196411
AB „Swedbank“
banko kodas 73000,
Sąskaitos Nr. LT747300010002225165
tel. (8 313) 51233
faksas (8 313) 55376

Rangovo vardu

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai,
kodas 152010096,
PVM kodas LT5201000917
AB „Šiaulių bankas“
banko kodas 71800,
Sąskaitos Nr. LT347181200007467934
tel. (8 663) 57205

Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė

(parašas)

A.V.

Vladimiras Petruninas

Rimantas Valenta

Edita Davičikaitė

Dovilė Račienė

Vyda Amšiejienė

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
direktorius
Rytautas Jakulis

(parašas)

A.V.

Druskininkų
komunalinis
ūkis

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ

Papildomo susitarimo Nr. 26-99-(7.7)
 prie 2015 m. liepos 15 d. Statybos darbų rangos sutarties
 Nr. 26-283-(7.7)
 1 priedas

PATIKSLINTAS ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS


Tilto per Ratnyčios upę, Jaskonių kaime, rekonstravimo darbai. Statybos darbų rangos sutartis Nr. 26-283-(7.7)

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniams matavimams, jei reikalinga)	Atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodymas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]								Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	
1.	Atramų įrengimas	Pilnai atlikti pagal Techninį darbo projektą	14858,10			8785,25	3873,15		1954,93		31426,36
2.	Tilto perdangos ir pakloto įrengimas	Pilnai atlikti pagal Techninį darbo projektą					10624,17		8150,00	4004,84	26934,01
3.	Privaziavimų įrengimas	Pilnai atlikti pagal Techninį darbo projektą								6338,48	6338,48
4.	Patiltės tvirtinimas	Pilnai atlikti pagal Techninį darbo projektą					2936,92		1300,00	1035,13	6572,05
Suma be PVM*:											71270,90
PVM [tarifas] suma*:											14966,89
BENDRA SUMA su PVM*:											86237,79

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.



Rimantas Valentas

