

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.10

DĖL 2010 M. RUGPJŪČIO MĖN. 16 D. SPORTO, SVEIKATINGUMO IR PRAMOGŲ KOMPLEKSO STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 10/03-632 DALINIO KEITIMO

2016 m. vasario 29 d.

Vadovaujantis 2014-08-08 Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu Nr. 4S-2619 bei UAB „Teisa“ 2014-06-30 atlikta ekspertizės išvada Nr. S-1416, Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono Klemenso Sungailos, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir UAB „LitCon“, įmonės kodas 123228761, atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio įmonės įstatu pagrindu, toliau vadinama „Rangovu“, o abu kartu vadinami „Šalimis“, susitaria kad:

1. Dėl Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso, Žeimių g. 17, Jonavoje, naujos statybos I-etapo (universalios sporto salės) techninio projekto sprendinių keitimo, atsižvelgdamos į 2015-05-20 Papildomame susitarime Nr. 7 fiksuotą kainų perskaičiavimo koeficientą 1,15714 ir Papildomu susitarimu Nr. 10 nustatytą darbų likutį, nusprendžia atsisakyti darbų, nurodytų šio susitarimo priede Nr. 1 (*Lokalinė nevykdomų darbų sąmata*) ir patvirtinti, kad šiuo susitarimu indeksuota atsisakomų darbų vertė yra 272.104,90 Eur su PVM (du šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai 90 ct).
2. Konstatuoja, kad indeksuota likusi darbų kaina pagal 2015-05-20 indeksuotą darbų likutį ir tai dienai atliktus darbus yra 3.268.820,06 Eur (trys milijonai du šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt eurų 06 ct) įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius.
3. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.
4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Statybos darbų rangos sutarties Nr. 10/03-632 dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.
6. Šis susitarimas turi priedą:
 - 2014-08-08 Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas Nr. 4S-2619 – 2 lapai.
 - UAB „Teisa“ 2014-06-30 atlikta ekspertizės išvada Nr. S-1416 – 11 lapų.
 - Lokalinės nevykdomų darbų sąmatos – 21 lapas.
 - Suvestinė likusių statybos darbų kaina – 1 lapas.

7. Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188769070

Adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Užsakovą įgaliotas asmuo:

V. pavardė: J. K. Sungaila

Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas:

Rangovas: UAB „LitCon“

Įmonės kodas 123228761

PVM mokėtojo kodas LT232287610

Adresas: Islandijos g. 4, LT-04404 Vilnius

Rangovą įgaliotas asmuo:

V. pavardė: L. Piliponis

Pareigos: Direktorius

Parašas:

