

Nr. 04-16-66/01

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO48426 PAKEITIMO**

Vilnius

2016 m. kovo 14 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, 35173, Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas	Generalinis direktorius Dalius Gesevičius
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8-45-505503
Faksas	8-45-505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal įstaigos įstatus
Telefonas	(85) 210 7431
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: buvo atliekami papildomo pirkimo rangos darbai – Užsakovas (namo butų ir kitų patalpų savininkai) laiku ir tinkamai neužtikrindavo galimybės Rangovui patekti į individualias rūšio patalpas;
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;


sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Smėlio g. 11 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO48426, pasirašytos 2014-11-17 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016-04-14.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:



Rangovas:

