

SUSITARIMAS DĖL 2015-11-10 SUTARTIES NR. 40400/551710

NUTRAUKIMO

2016-11-24
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Elektros tinklo vystymo departamento direktorės Virginijos Bandžiukienės, veikiančios pagal Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 404 (toliau – Užsakovas), ir

A.Žilinskio ir ko UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 158102142, PVM mokėtojo kodas LT581021411, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas),

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Vykdytojas 2015 m. lapkričio 10 d. sudarė Sutartį Nr. 40400/551710 (toliau – Sutartis), kuria Vykdytojas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais pagal Užsakovo pateiktus užsakymus atlikti (Nr. 5821) NV elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ir 0,4 – 10 kV elektros tinklo objektų rekonstravimo projektavimo (toliau – Projektavimas) ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) Vilniaus regiono Širvintų r. sav., Elektrėnų r. sav., ir perduoti jų rezultatus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Projektavimo bei Paslaugų rezultatus ir sumokėti Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą ir Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais;
- 2016-09-28 gautas Vykdytojo raštas Nr. 10-411/1839, kuriuo jis informavo, jog vadovaudamasis Sutarties 12.3.1 punktu, pageidauja nepratęsti Sutarties vykdymo;
- 2016-11-23 gautas Užsakovo pranešimas, kuriuo jis informavo, kad Vykdytojas nepageidauja pratęsti Sutarties ir, kad Vykdytojui atlikti yra perduoti Projektavimo paslaugų užsakymai, kurių pagal Sutartyje numatytus užsakymų vykdymo terminus, paskutinis užbaigimo terminas yra 2017-02-17;
- Sutarties 12.3.2 punkte nustatyta, kad Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 8.1 punkte nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jeigu Projektavimo Užsakymai buvo pateikti Sutarties 12.3.1 punkte nurodytu laikotarpiu;
- Sutarties 12.3.1 punkte nustatyta, kad Sutarties nuostatos, susijusios su Projektavimu galioja vienerius metus. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams, tačiau neviršijant Sutarties 2.3 punkte nurodytos sumos. Galimas pratęsimų skaičius – ne daugiau kaip 2 kartus

Šalys, vadovaudamasi Sutarties 12.3.1 punktu ir 12.3.2 punktu bei atsižvelgdamos į aukščiau nurodytas aplinkybes,

sudarė šį Susitarimą dėl 2015-11-10 sutarties Nr. 40400/551710 nepratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Sutarties galiojimą pratęsti iki visiško ir tinkamo Šalių įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo, tačiau ne ilgiau negu iki 2017-02-17;
2. Visiškai ir tinkamai įvykdyti visus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu Sutartyje ir pateiktuose užsakymuose nustatyta tvarka ir terminais;
3. Vykdytojas įsipareigoja Sutarties pratęsimo laikotarpiu tinkamai ir visiškai atlikti Projektavimą ir suteikti Paslaugas, kurių užsakymai buvo pateikti iki Vykdytojo pranešimo apie nepageidavimą pratęsti Sutartį gavimo dienos ir kurie nurodyti šio Susitarimo Priede Nr. 1;
4. Nustatyti, kad Sutarties nutraukimo diena bus laikoma 2017-02-17, jeigu Šalys iki nustatytos datos tinkamai ir visiškai įvykdydys įsipareigojimus pagal Sutartį viena kitos atžvilgiu;
5. kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios;
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1- Projektavimo paslaugų užsakymų sąrašas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Elektros tinklo vystymo departamento direktorė
Virginija Bandžiukienė

Rangovas
A.Žilinskio ir ko UAB

Direktorius dr.
Žilvinas Žilinskis
