

DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2017-06-19
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. 335, ir

Žilinskis ir Co, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal uždarosios akcinės bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2016-04-25 sudarė Rangos sutartį Nr. 40200/560709 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti 110/10 kV Gargždų TP, Klaipėdos g. 90, Laugalių k., Gargždų sen., Klaipėdos raj. sav., rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2017-06-13 gautas Rangovo raštas Nr. 05-095 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 6.3 punkte, esant Sutarties 6.3.1 – 6.3.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 6.3 punktu dėl Sutarties 6.3.4 papunktyje nurodytos aplinkybės, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 6.1 punkto, 6.1.1 papunktyje nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2017-07-31, atitinkamai keičiant Darbų grafiką (Sutarties Priedas Nr.2).
2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo, Šalys suderina ir pasirašo naujos redakcijos Darbų grafiką, kurį Užsakovui pateikia Rangovas.
3. Jei Šalys per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo pasirašymo nepasirašo naujos redakcijos Darbų grafiko, Susitarimas laikomas negaliojančiu.
4. Pasirašytas Darbų grafikas laikomas neatskiriama Susitarimo dalimi.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Susitarimo Priedai:
 - 9.1 Priedas Nr.1 – Rangovo Raštas;
 - 9.2 Priedas Nr.2 – Darbų grafikas (nauja redakcija)
 - 9.3 Priedas Nr. 3 – Sutarties įvykdymo banko garantijos Nr. LTUG015161240001 pakeitimas Nr. 1

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Rytis Borkys

Rangovas
Žilinskis ir Co, UAB

Direktorius
Žilvinas Žilinskis