

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2017-07-11 RANGOS SUTARTIES Nr. 2 (DSS)/2017/85272 PAKEITIMO**

2017-10-26

Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Alvora“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, (toliau – Rangovas), kurie toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2017-07-11 sudarė Rangos sutartį Nr. 2 (DSS)/2017/85272 (toliau – Sutartis) dėl Alytaus dujų skirstymo stoties rekonstrukcijos (modernizavimo) darbų ir su jais susijusių paslaugų (toliau - Darbai) atlikimo;
2. Rangovas 2017-10-14 pateikė 2017-10-13 raštą Nr. 277 „Dėl naujo subrangovo UAB „Vilniaus rentinys“ (toliau – Rangovo 2017-10-14 raštas), kuris atliks gręžtinių pamatų įrengimo darbus, suderinimo“, kuriame pateikti argumentai dėl papildomo subrangovo pasitelkimo gręžtinių pamatų įrengimo darbų vykdymui, kuriais vadovaudamasis Rangovas prašo leisti papildyti subrangovų sąrašą nauju subrangovu – UAB „Vilniaus rentinys“, Rangovas taip pat pateikė įrodymus, patvirtinančius kad UAB „Vilniaus rentinys“ kvalifikacija atitinka Alytaus dujų skirstymo stoties rekonstrukcijos (modernizavimo) darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygose (toliau – Pirkimo sąlygos) nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
3. Rangovo paraiškoje, pateiktoje dalyvaujant Pirkime, buvo nurodyta, kad bendruosius statybos darbus (tarp jų pamatų įrengimo darbus) vykdys subrangovas UAB „Šakių hidrotechnika“, kartu su paraiška Rangovas pateikė Rangovo ir UAB „Šakių hidrotechnika“ 2017-03-24 pasirašytą protokolą, kuriame UAB „Šakių hidrotechnika“ neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigojo bei patvirtino, kad Rangovui visą Sutarties vykdymo laikotarpį bus prieinami Subrangovo (UAB „Šakių hidrotechnika“) turimi ištekliai, būtini Rangovui, kad pastarasis tinkamai ir laiku įvykdytų Sutartį, sudarytą su Perkančiąja organizacija (Užsakovu). Nepaisant to, Rangovas 2017-09-11 gavo subrangovo UAB „Šakių hidrotechnika“ pranešimą bei 2017-10-20 raštą Nr.89, kuriais subrangovas informavo, kad jis neturi galimybės pradėti vykdyti gręžtinių pamatų įrengimo 2017 m. spalio mėn. ir galėtų pradėti vykdyti šiuos darbus ne anksčiau nei 2018 m. kovo mėn. Rangovas, siekdamas kokybiškai ir sava laikais įvykdyti Sutartį, prašo gręžtinių pamatų įrengimui leisti papildomai pasitelkti Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantį naują subrangovą UAB „Vilniaus rentinys“;
4. Sutarties 9.5 punkte nustatyta, kad pakeisti šioje Sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas gali tik kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tarp kurių subrangovo atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų
5. Užsakovas, atsižvelgdamas į Rangovo 2017-10-13 rašte išdėstytus argumentus, sutinka, kad Rangovas gręžtinių pamatų įrengimo darbų vykdymui pasitelktų naują subrangovą UAB „Vilniaus rentinys“, ir

vadovaudamosi:

- Sutarties 9.5 ir 9.6 punktų nuostatomis,

susitarė sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Papildomas susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis.

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 9.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„Rangovas sutarties vykdymui pasitelkia šiuos subrangovus: UAB „Dujų technikos centras“, UAB „Ardynas“, UAB „Geo9“, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „Metesta“, UAB „Dekra Industrial“, VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, UAB „Elektromontuotojas“, UAB „Vekada“, UAB „Elsis TS“, UAB „Euroelektronika“, UAB „ABB“, UAB „Termomatika“, UAB „Castrade“, UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Žemkasta“, UAB „Šakių hidrotechnika“, Kraujučio įmonė „Aras“, UAB „Alytaus melioracija“, UAB „Vilniaus rentinys“.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.

3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

6. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

6.1. *Užsakovo*: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

6.2. *Rangovo*: Visorių g 33, LT-08300, Vilnius, įmonės kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT2204914143, tel. (8-5) 2700718, faksas (8-5) 2700717, el. paštas: info@alvora.lt, atsiskaitomoji sąskaita: (IBAN): LT89 2140 0300 0351 9727, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
technikos direktorius
Andrius Dagys



Rangovas

UAB „Alvora“
generalinis direktorius
Nikolaj Kolesnik

