

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. _____

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).
- 1.2. **Rangovas:** UAB „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jovaryų g. 2, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujasi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Objektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis **2017-03-29**.
- 2.3.2. Rangovo 2017 m. gegužės 08 d. pasiūlymu Nr. 72_TKPGINS_170064 bei 2017 m. birželio 7 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 72_TKPGINS_170064
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **1P4022050293**.
- 2.5. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.5.1.	Garanto dydis:	45.000,00
2.5.2.	Garanto galiojimo terminas:	Ne trumpiau negu galioja Sutartis

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):
(ESO-2017-759) Kupiškio m. SP-12 rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugų pirkimas

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	NE
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	nurodytas Sutarties Priede Nr. 6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus po Sutarties garanto pateikimo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	2018-04-07
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **334.059,22 EUR** (trys šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai penkiasdešimt devyni eurai 22 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **276.082,00 EUR** (du šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai 00 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokesčiai 21 proc. – **57.977,22EUR** (penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 22 ct).

- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **3 etapai. (I etapas:** darbo projekto parengimas; **II etapas:** Š2-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo; **III etapas:** Š1-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (statybos užbaigimas).
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –;
- 5.1.2. Rangovo atstovas –.
- 5.2. Sutarties BD 8 punktas papildomas 8.12 papunkčiu:
- 8.12. Jei dėl Rangovo kaltės buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį.
- 5.3. Sutarties BD 13.3 punktas papildomas žemiau nurodytais papunkčiais:
- 13.3.29. įrangos derinimo darbai turi būti vykdomi, vadovaujantis pridedama RAA derinimo instrukcija.
- 13.3.30. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį;
- 13.3.31. parengti Statybos darbų technologijos projektą;
- 13.3.32. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės darbus;
- 13.3.33. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su ESO SCADA/DMS skirtos TSPĮ sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų informacijos mainų šia sąsaja patikrinimui;
- 13.3.34. užbaigus statybos Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir jos popierinę bei elektroninę (CD) versijas 20 darbo dienų iki AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui;
- 13.3.35. užbaigus statybos darbus atlikti objekto (žemės sklypo ir statinių) kadastrinius matavimus ir ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti bylą Užsakovui;
- 13.3.36. ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu Darbo projektu, sužymėtu atžymomis "Taip pastatyta" bei darbų vadovų, vykdančių Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais;
- 13.3.37. gauti Valstybinės energetikos inspekcijos aktą - pažymą leidžiančią eksploatuoti rekonstruotą skirstomąjį punktą;
- 5.4. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Laurynui Valkūnui, tel. (8 45) 504 571, mob. (8 682) 69527, adresu: Senamiesčio g.102 B, Panevėžys.**
- 5.5. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys** paimti/ pasirašyti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.6. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu¹.
- 5.7. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras² arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu³, nurodydamas Užsakovo atsakingą darbuotoją.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 3 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perdudami darbai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

² Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.

³ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

UAB „Axis Power“
A.S. LT51 2140 0300 0366 2807
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
Tel. 8 37 436080
El. paštas: info@axis.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė)

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Priedas Nr. 3

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete **www.eso.lt**

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. ____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2015														2016					
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS					LAPKRITIS					GRUODIS				SAUSIS					
					Sa v.	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	1	2	3	4		
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																				
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																				
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																				
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																				
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																				
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																				
5.1.1	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																				
5.1.2	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																				
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																				
5.2.1	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																				
5.2.2	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																				
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																				
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																				
1 Etapo darbų kaina (€ su PVM):																								
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																				
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																				
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																				
7.2.1	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																				
7.2.2	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																				

[illegible]

- 1 Įtampas atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis.
2 Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.
3 Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtį.

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

2017-04-25

DĖL (ESO-2017-759) KUPIŠKIO M. SP-12 REKONSTRAVIMO DARBŲ, ĮRANGOS TIEKIMO, DARBO PROJEKTO PARENGIMO BEI PERSONALO INSTRUKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą vykdant (ESO-2017-759) Kupiškio m. SP-12 rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugų pirkimą (2017 m. kovo 31 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas):

1.Klausimas: Prašome patikslinti ar siūloma 10 kV skirstykla privalo būti su išplėtimo galimybe kraštiniuose nerveliuose?

1.Atsakymas: Galiniai 10 kV narveliai turi būti su išplėtimo galimybe.

2.Klausimas: Prašome patikslinti ar tikrai reikalinga atlikti 10 kV srovės ir įtampos transformatorių metrologinę patikrą?

2.Atsakymas: 10 kV srovės ir įtampos transformatoriams metrologinės patikros atlikti nereikia.

3.Klausimas: Prašome nurodyti, koks turi būti 10 kV narvelio žemos įtampos antrinių grandinių skydo aukštis, nes techninėje specifikacijoje jis nenurodytas?

3.Atsakymas: 10 kV narvelių žemos įtampos skydo aukštis turi būti ≥ 800 mm.

4.Klausimas: Prašome patikslinti ar reikalingi TSPJ personalo apmokymai numatyti 4 skyriuje 1508_162-TP-PVA1 Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 21 psl., bei TSPJ atsarginės dalys, numatytos 5 skyriuje 1508_162-TP-PVA1 Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 22 psl?

4.Atsakymas: Taip, pasiūlyme turi būti įtraukti TSPJ personalo mokymai bei TSPJ atsarginės dalys.

5.Klausimas: TIPINIŲ REIKALAVIMŲ TELEINFORMACIJOS SURINKIMO-PERDAVIMO ĮRENGINIAMS (TSPJ) 4.6 ir 4.7 punktai reikalauja kad siūloma TSPJ programinė įranga privalo atitikti "LST EN 60870-5-101:2003 (IEC 60870-5-101) standarto techniniais reikalavimais („Rytų Skirstomieji Tinklai AB Protocol Implementation Document for IEC 60870-5-101/104“), patvirtintais 2005 gruodžio 22 d. AB RST Generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 247“

Ar galima siūlyti TSPJ, kurio protokolo IEC-60870-5-101/104 suderinamumo lentelėje nėra šių funkcijų:

<102> Read command;

Read procedure;

Transparent file?

5.Atsakymas: Negalima siūlyti TSPJ neatitinkančio techninio projekto techninių reikalavimų.

6.Klausimas: Prašome patikslinti ar L-TR-36 linijiniame narvelyje galima siūlyti srovės transformatorių 100/5/5A kurio antrinės apvijos vardinė aprova 5VA (apskaita) ir 7,5 VA (relinė apsauga), tikslumo klasė 0,5sFS5, 5P20, nes pagal specifikacijoje nurodytus parametrus gamintojas negali pasiūlyti?

6.Atsakymas: Minėtų parametrų srovės transformatorių siūlyti negalima.

Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 15 iš 121, 56.14 punktą ir išdėstome jį taip – „Transformacijos koeficientas - 300/1/1 A“. Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 15 iš 121, 56.15 punktą ir išdėstome jį taip – „Antrinės apvijos vardinė apkrova – 2,5/5 VA“.

Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 27 iš 121, 46.14 punktą ir išdėstome jį taip – „Transformacijos koeficientas - 300/1 A“.

Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 42 iš 121, 56.14 punktą ir išdėstome jį taip – „Transformacijos koeficientas - 300/1/1 A, 200/1/1 A, 100/1/1 A“. Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 42 iš 121, 56.15 punktą ir išdėstome jį taip – „Antrinės apvijios vardinė apkrova – 2,5/5 VA“.

Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 55 iš 121, 66.14 punktą ir išdėstome jį taip – „Transformacijos koeficientas - 100/1/1 A“. Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 55 iš 121, 66.15 punktą ir išdėstome jį taip – „Antrinės apvijios vardinė apkrova – 2,5/5 VA“.

7.Klausimas: Srovės transformatorių gamintojas negali pasiūlyti T-11 ir T12 narveliuose nurodytų parametrų srovės transformatorių 50/5/5A kurio antrinės apvijios vardinė aprova 5VA (apskaita) ir 10 VA (relinė apsauga). Prašome patikslinti ar T-11 ir T12 narveliuose galima siūlyti srovės transformatorius su šiais parametrais 100/5/5A, antrinės apvijios vardinė aprova 5VA (apskaita) ir 7,5 VA (relinė apsauga) tikslumo klasė 0,5sFS5, 5P20?

7.Atsakymas: Minėtų parametrų srovės transformatorių siūlyti negalima.

Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 15 iš 121, 56.14 punktą ir išdėstome jį taip – „Transformacijos koeficientas - 300/1/1 A“. Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 15 iš 121, 56.15 punktą ir išdėstome jį taip – „Antrinės apvijios vardinė apkrova – 2,5/5 VA“.

Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 27 iš 121, 46.14 punktą ir išdėstome jį taip – „Transformacijos koeficientas - 300/1 A“.

Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 42 iš 121, 56.14 punktą ir išdėstome jį taip – „Transformacijos koeficientas - 300/1/1 A, 200/1/1 A, 100/1/1 A“. Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 42 iš 121, 56.15 punktą ir išdėstome jį taip – „Antrinės apvijios vardinė apkrova – 2,5/5 VA“.

Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 55 iš 121, 66.14 punktą ir išdėstome jį taip – „Transformacijos koeficientas - 100/1/1 A“. Patiksliname 1508/162-TP-TS lapas 55 iš 121, 66.15 punktą ir išdėstome jį taip – „Antrinės apvijios vardinė apkrova – 2,5/5 VA“.

8.Klausimas: Prašome patikslinti sustambintų darbų kiekių žiniaraštį (SDKŽ), nes IX punkte (Kabelių linijų statyba) 2.1. papunktyje lentelė klaidingai skaičiuojama „Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui)“.

8.Atsakymas: Pridedame patikslintą sustambintų darbų kiekių žiniaraštį (SDKŽ).

9.Klausimas: Ar užsakovas planuoja dalyvauti relinės apsaugos ir automatikos aptarnaujančio personalo mokymuose.

9.Atsakymas: Taip, Užsakovas dalyvaus RAA mokymuose.

10.Klausimas: Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2017.05.11, nes dėl didelio AB ESO paskelbtų konkursų kiekio įrangos gamintojai nespėja tinkamai paruošti pasiūlymų, ir prašo nukelti pasiūlymų paruošimo terminą.

10.Atsakymas: Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2017 05 02d. 10:00val.

PRIDEDAMA: Priedas Nr. 3 SDKZ(aktuali redakcija 170425)