

SUSITARIMAS NR. 5
DĖL PAPILDOMŲ (NEVYKDOMŲ) DARBŲ PRIE 2016-04-22 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-295

2017 m. rugpjūčio 17 d.

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J.Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama.....*Antanas Aleksandravičius*.....

.....*pavadojotojas*.....*Antanas Aleksandravičius*.....
veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Rimo Malaškevičiaus, veikiančio pagal 2017-01-02 įgaliojimą Nr.17-5-5, (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas, kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“ vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 22 d. pirkimo sutarties Nr. S-295 (toliau – **Sutartis**) XI skirsnio „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems (nevykdomiems) darbams (projekto darbų kiekių tikslinimas) vykdant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 183 Ažuolų Būda-Kazlų Rūda ruožo nuo 0,00 iki 4,37 km rekonstravimo bei pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo dešinėje kelio pusėje ruožuose nuo 0,00 iki 0,313 km, nuo 0,512 iki 1,145 km ir nuo 1,455 iki 4,464 km darbus, pasirašomas šis susitarimas prie 2016-04-22 pirkimo sutarties Nr. S-295.

Darbų pakeitimas Nr.4:

Papildomų darbų suma yra 23.455,03 Eur be PVM.

Nevykdomų darbų suma yra –34.798,73 Eur be PVM.

Viso nevykdomų darbų (Darbų pakeitimas Nr.4) suma yra –11.343,70 Eur be PVM.

21 proc. PVM yra –2.382,18 Eur.

Iš viso nevykdomų darbų (Darbų pakeitimas Nr.4) suma yra –13.725,88 Eur su PVM (trylika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki eurai 88 ct).

Darbų pakeitimas Nr.5:

Papildomų darbų suma yra 36.515,06 Eur be PVM.

Nevykdomų darbų suma yra –23.143,01 Eur be PVM.

Viso papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr.5) suma yra 13.372,05 Eur be PVM.

21 proc. PVM yra 2.808,13 Eur.

Iš viso papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr.5) suma yra 16.180,18 Eur su PVM (šešiolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt eurų 18 ct).

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Įstaigos kodas 188710638
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“ 73000.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Antanas Aleksandravičius
Direktoriaus pavaduotojas

Rangovas:

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Į. k. 249672710
A. s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, 70440
Administracijos direktorius
Rimas Malaškevičius

Antanas Aleksandravičius
A.V. BENDROVĖ
* „ALKESTA“ *
ALYTUS