

**SUSITARIMAS DĖL 2017-07-28 RANGOS SUTARTIES NR. 40500/571927
DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO**

2017-08-24, Nr. K-414
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama
ir

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registro centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2017-07-28 sudarė Rangos sutartį Nr. 40500/571927 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti LVPA (2017-ESO-1736) Pamiškės g. Aukštelkės k. Šiaulių r. sužiedinimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2017-08-23 gautas Užsakovo raštas (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties BD 11.11 punkte, esant Sutarties 11.11.1 – 11.11.4 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 11.11 punktu dėl Sutarties BD 11.11.1 papunktyje nurodytos aplinkybės ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2017-12-28.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Direktorius
Leonas Čepulis
