

17/6P-1

SUSITARIMAS Nr.
DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 28 D. SUTARTIES NR. VP/17-196 PAKEITIMO

2017-10-18
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, įstaigos kodas 120153047, atstovaujama paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovo Rimanto Kupliausko, veikiančio pagal 2017-10-03 įgaliojimą Nr. 17-AD-(172.7), toliau vadinama Užsakovu, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“, įmonės kodas 169901489, atstovaujama vykdančiojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2017-01-02 įgaliojimą Nr. PL17-IG-1, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abi kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2017 m. rugpjūčio 28 d. pasirašė sutartį Nr. 17/VP-196 (toliau – Sutartis) dėl Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbų,

b) Rangovo pasiūlymo rašte nurodytas subrangovas M. Čegio įmonė (inžinerinių geologinių tyrinėjimų darbams) atsisakė vykdyti darbus, nes sugedo šiems darbams skirta įranga ir jis nebėra galimybių atlikti numatytus įsipareigojimus ir atsirado poreikis pakeisti subrangovą M. Čegio įmonę į naujai Rangovo siūlomą subrangovą UAB „Vilniaus inžinerinė geologija“,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. vadovaujantis Sutarties FIDIC Bendrųjų sąlygų ir Konkrečiųjų sąlygų 4.4 punkto 2.2 dalimi, pakeisti Rangovo Pasiūlymo rašte nurodytą subrangovą M. Čegio įmonę (inžinerinių geologinių tyrinėjimų darbams) į naujai Rangovo siūlomą subrangovą UAB „Vilniaus inžinerinė geologija“.

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.

4. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

5. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

6. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

1. UAB „Plungės lagūna“ 2017-10-06 raštas Nr. PL17-S-1015 „Dėl rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ subrangovo inžineriniams geologiniams tyrinėjimams“ (9 lapai).

2. UAB „Plungės lagūna“ 2017-10-16 raštas Nr. PL17-S-1063 „Dėl rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ subrangovo inžineriniams geologiniams tyrinėjimams“ (4 lapai).


3. UAB „Grinda“ 2017-10-17 raštas Nr. 17-PN-(182.8) „Dėl pritarimo rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ subrangovo keitimui“ (1 lapas).

4. UAB „Grinda“ 2017-10-17 raštas Nr. 17-PN-(182.7) „Sprendimas dėl rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ subrangovo keitimo“ (1 lapas).

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“

Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius

Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovas
Rimantas Kupliauskas



Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“

Plungės g. 28, LT-90310, Rietavas

Vykdantis direktorius Povilas Batavičius



UAB "Plungės lagūna"

Juristė

Vaida Bieliauskienė