

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 41010/572352

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal 2017 m. liepos 3 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 481.
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“, UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties specialioji dalis (toliau – Sutarties SD) yra neatskiriama Sutarties dalis ir ji turi būti aiškinama ir taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi, vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017-06-22**.
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. liepos 28 d. pasiūlymu Nr. 07-490/1129 bei 2017 m. rugpjūčio 7 d. galutiniu pasiūlymu Nr.07-522/1215.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1E1700387**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr. 2017-ESO-1543) 10 kV OL L-700 L-300 iš Aukštadvario TP rekonstravimo į 10 kV KL, Elektrėnų sav., Trakų raj., darbus**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr.5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.7.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr. 7
3.8.	Bendras darbų (įskaitant projekto parengimo darbų) atlikimo terminas:	180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos
3.8.1.	Rangovas pradeda atlikti I etapo projekto parengimo darbus (T_p) iš karto nuo sutarties įsigaliojimo dienos , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip	per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos
3.8.2.	Rangovas pradeda atlikti II etapo Darbus (T_d) nuo projektavimo darbų įvykdymo pabaigos ir privalo pabaigti ne vėliau kaip	per 90 kalendorinių dienų nuo projektavimo darbų įvykdymo pabaigos
3.9.	Papildomi darbai	Nenumatyti
3.10.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma - **577.170,00 EUR** (penki šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt eurų 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) – ;
- 4.1.2. Darbų kaina (II etapas) – ;
- 4.1.3. Bendros už Darbus mokėtinės kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **100.170,00 EUR** (vienas šimtas tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt eurų 00 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**

- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Rangos darbų etapo Akte turi būti nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai, išskaidant juos į atskiras eilutes pagal darbų (turto) grupes.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. PROJEKTAVIMAS

- 5.1. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys, apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus, nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus (toliau – Projektas arba techninis projektas).
- 5.2. Projektavimo darbų metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Projektavimo užduotyje, turi atitikti pirkimo dokumentų sąlygas, teisės aktuose nurodytus standartus ir reikalavimus tokio pobūdžio techniniam projektui.
- 5.3. Rangovas kartu su parengtu techniniu projektu Užsakovui pateikia preliminarį antro etapo darbų sąmatą, kurios kaina negali viršyti Rangovo Pasiūlyme nurodytos darbų kainos. Preliminari darbų sąmata laikoma Projektavimo rezultato dalimi.
- 5.4. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniame projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 5.5. Projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 5.6. Rangovas įsipareigoja:
- 5.6.1. Projektą derinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
- 5.6.2. Pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, servitutų nustatymo sutartimis su servituto zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinklų planais, įvertinant melioracijos, drenažo atstatymo projektavimo bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų darbų kainomis, turės būti pateiktas pilnos apimties techninis projektas, atspausdintas 2 egzemplioriais, 1 skaitmeninė jo kopija, įrašyta į kompaktinį diską (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesnė) versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose). Įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti atlikti pagal su Užsakovu suderintą formą. Techniniai dokumentai ir jų formos, Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti Užsakovo reikalavimus, pateiktus nuorodoje: <http://www.eso.lt/lt/partneriams.html?node=288>.
- 5.6.3. Jei reikia, gauti žemės savininkų, nuomininkų, naudotojų ir / ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje ir / ar privačioje žemėje (teritorijoje) (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.);
- 5.6.4. Gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomi elektros tinklai (įrenginiai), suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą:
- 5.6.4.1. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams;
- 5.6.4.2. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas informuoja Užsakovą ir žemės sklypų savininkus;
- 5.6.4.3. Užsakovo įrenginių, būtinų elektros energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (elektros tinklų (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami elektros tinklai (įrenginiai), Užsakovo naudai prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Užsakovui pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas elektros tinklams (įrenginiams) įrengti.
- 5.7. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai projekcinę dokumentaciją (toliau – Projektavimo rezultatas), Užsakovas per 10 darbo dienų po pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodyti trūkumus ir grąžinti Projektavimo rezultatą taisyti. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.
- 5.8. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.
- 5.9. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei įvertinta, ar ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisyti ir, Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 100,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda.
- 5.10. Jei Užsakovas per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
- 5.11. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 5.8. punkte nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Sutarties SD 4.1 punkto papunkčiuose nustatytos atitinkamo etapo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bendra delspinigių suma negali viršyti 10 procentų nuo bendros už Darbus mokėtinos kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl netinkamo Sutarties vykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.
- 5.12. Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

6. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

6.1. Kontaktiniai asmenys:

6.1.1. Užsakovo atstovas –

6.1.2. Rangovo atstovas –

6.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motorų g. 2, Vilnius.**

6.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Motorų g. 2, Vilnius**, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.

6.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu¹.

6.5. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (įsigaliosiančio 2017 m. liepos 1 d.) nustatyta tvarka.

6.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.

6.7. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų (**T_p**) (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną.

6.8. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų (**T_d**) (rangos darbų atlikimo laikas), bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną.

6.9. Sutarties SD 6.7 – 6.8 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 6.7 – 6.8 punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

7. PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kainų žiniaraštis, 1 lapas;

7.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;

7.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 6 lapai;

7.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;

7.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;

7.6. Priedas Nr. 6 – Nepagrindinių darbų sąrašas, 1 lapas;

7.7. Priedas Nr. 7 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

7.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;

7.9. Priedas Nr. 9 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas;

7.10. Priedas Nr. 10 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 3 lapai.

8. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

„Žilinskis ir Co“, UAB

A.S. LT73 4010 0510 0370 6034

AB DNB bankas

Tel. 8-447 70120; faks.: 8-447 70128

El. paštas: info@zilinskis.com

Direktorius

Dr. Žilvinas Žilinskis

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

Tinklų vystymo tarnybos direktorius

Rytis Borkys

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronisa“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete **www.eso.lt**

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Trifazis galios transformatorius 100 kVA 10/0,4-0,42 kV		vnt.	1
Trifazis galios transformatorius 63 kVA 10/0,4-0,42 kV		vnt.	6
Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, lauko tipo, 120 mm ² , CHE(SK)-3F(A) (Cellpack,)	CHE(SK)-3F(A) 12kV 70-150/1200	vnt.	3
Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, vidaus tipo, 120 mm ² , CHE(SK)-3I(A) (Cellpack)	CHE(SK)-3I(A) 12kV 70-150	vnt.	17
Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija, 120 mm ² CHM(SV)3 (Cellpack)	CHM(SV)3 12kV 70-150	vnt.	10

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius
	F. Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

Movų išdavimo adresai ir kontaktinis asmuo

Adresas	Kontaktinis asmuo	Sandėlio darbo laikas
Vilniaus regione - Motorų g. 2, Vilnius	Vaidotas Avlasevičius, tel.: 8 615 35 325; Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728	I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V nuo 7:30 val. iki 15:15 val., pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val., švenčių dienų išvakarėse dirba 1 val. trumpiau

Nepagrindinių darbų sąrašas

1. Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
2. Bandymai, matavimai, gedimo vietos nustatymo darbai;
3. Trasos nužymėjimas;
4. Trasos valymas, medžių kirtimas, šakų genėjimas;
5. Atramų numeravimas/atnaujinimas;
6. Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas;
7. Operatyvinių žymenų atnaujinimas;
8. Kabelių žymenų atnaujinimo darbai;
9. Bendrastatybiniai darbai;
10. Giluminio įžeminimo įrengimo darbai;
11. Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu;
12. Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu;
13. Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
14. Drenažo atstatymo darbai;
15. Archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė priežiūra;
16. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos montavimo darbai;
17. 10 kV KL bandymo darbai;
18. Telekomunikacijų įrangos montavimo ir įrangos derinimo darbai;
19. Tiesioginio veikimo relių montavimo ir derinimo darbai;
20. Rėlinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo ir derinimo darbai;
21. Valdymo sistemų montavimo ir derinimo darbai;
22. Specialieji statybos darbai;
23. Techninio darbo projekto parengimas.

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____, PVM mokėtojo kodas /_____, registruotos buveinės adresas /_____, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Darbų vykdymo grafikas

Priedas Nr. 9

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1 Klausimas: *Specialiųjų sutarties sąlygų 3.8 punkte nurodoma bendras darbų atlikimo terminas. 3.8.1 punkte nurodoma, kad nenutrūkstamas projektavimo darbų atlikimo laikas nuo sutarties įsigaliojimo dienos (kalendorinėmis dienomis), kuris negali būti ilgesnis kaip 120 kalendorinių dienų ir 3.8.2 punkte nurodyta, kad nenutrūkstamas rangos darbų atlikimo laikas nuo 1 etapo (projektavimo darbų) užbaigimo dienos (kalendorinėmis dienomis), kuris negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų. Gaunasi taip, kad bendras darbų atlikimo terminas, kuris rašomas į 3.8 punktą negali būti didesnis negu 210 kalendorinių dienų. Jeigu rangovas 3.8.1 punkto darbus atlieka greičiau negu nurodytu terminu turi iškart pradėti vykdyti 3.8.2 punkto nurodytus darbus, bet tada pradedama prieštarauti 3.8 punktui, nes bendras darbų atlikimo terminas bus ne sutartyje nurodytas terminas. Prašome paaiškinti, ar 3.8.1 punkte darbus atlikus greičiau negu nurodytas terminas, galime 3.8.2 punkto darbus vykdyti iki 3.8 punkte nurodyto bendro darbų atlikimo termino (pavyzdžiui, bendras laikas 210 kalendorinių dienų. 3.8.1 punkte nurodytus darbus atliekame ne per 120 kalendorinių dienų, o per 90 kalendorinių dienų, tai 3.8.2 punkte nurodytus darbus galime vykdyti 120 kalendorinių dienų, nes bendras laikas 210 kalendorinių dienų). Nes pagal dabartines sutarties sąlygas, rangovas nėra suinteresuotas darbus atlikti anksčiau už sutartyje nurodytus terminus.*

1 Atsakymas: Paaiškiname, kad pirkimo sąlygose nurodyti maksimalūs darbų atlikimo terminai. Jei Tiekėjas atliks darbus per trumpesnę terminą, nei nurodė teikdamas pasiūlymą 3.8.1 punkto darbams atlikti ir užfiksuos darbų atlikimo faktą (pateiks atliktų darbų aktą), rangos darbų etapas prasidės nuo darbų pabaigos fiksavimo dienos ir turės būti ne ilgesnis nei nurodė teikdamas pasiūlymą 3.8.2 punkto darbams atlikti. Bendra darbų atlikimo trukmė (3.8 punktas) yra apskaičiuojama susumuojant Tiekėjo galutiniame pasiūlyme nurodytus darbų atlikimo terminus (3.8.1 ir 3.8.2 punktai).

2 Klausimas: *Specialiųjų sutarties sąlygų 6.7 punkte nurodoma, kad „Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų Tp (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną“. Prašome į sutarties specialiąsias pirkimo sąlygas įtraukti papildomą punktą „Rangovui, įvykdžius Darbus, anksčiau Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijuje T1 (projektavimo darbų atlikimo laikas) nurodyto termino, bus taikoma 300,00 EUR priemoka už kiekvieną anksčiau termino atliktą dieną“.*

2 Atsakymas: Paaiškiname, kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, vertina darbų atlikimo terminus ir įsipareigoja laiku įvykdyti darbus už pasiūlyme nurodytą kainą. Prašome atsakingai įvertinti savo galimybes ir pateikti ekonomiškai naudingą pasiūlymą abiem pusėms. Pažymime, kad užsakovas AB "Energijos skirstymo operatorius" yra perkantysis subjektas, kuris savo biudžetą ir pirkimui skirtas lėšas privalo naudoti racionaliai ir

efektyviai, todėl papildomos priemokos rangovams už tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą pirkimuose nėra numatomos.

3 Klausimas: *Specialiųjų sutarties sąlygų 6.8 punkte nurodoma, kad „Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų TD (rangos darbų atlikimo laikas), bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną“. Prašome į sutarties specialiąsias pirkimo sąlygas įtraukti papildomą punktą „Rangovui, įvykdžius Darbus, anksčiau Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijuje T2 (projektavimo darbų atlikimo laikas) nurodyto termino, bus taikoma 300,00 EUR priemoka už kiekvieną anksčiau termino atliktą dieną“.*

3 Atsakymas: Paaiškiname, kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, vertina darbų atlikimo terminus ir įsipareigoja laiku įvykdyti darbus už pasiūlyme nurodytą kainą. Prašome atsakingai įvertinti savo galimybes ir pateikti ekonomiškai naudingą pasiūlymą abiem pusėms. Pažymime, kad užsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra perkantysis subjektas, kuris savo biudžetą ir pirkimui skirtas lėšas privalo naudoti racionaliai ir efektyviai, todėl papildomos priemokos rangovams už tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą pirkimuose nėra numatomos.

1 Klausimas:

Prašome paaiškinti, ar projektinėje užduotyje „10 kV OL L-700 iš Aukštadvario TP rekonstravimas į 10 kV KL“ 3 punkte rašomos linijos L-100 iš A-707 ir L-300 iš Sm-117 yra 0,4 kV oro linijos.

1 Atsakymas:

Paaiškiname, kad L-100 iš A-707 ir L-300 iš Sm-117 yra 0,4 kV linijos.

2 Klausimas:

Projektinės užduoties „10 kV OL L-700 iš Aukštadvario TP rekonstravimas į 10 kV KL“ 5 punkte teigiama, kad esant reikalui perskaičiuoti Aukštadvario TP L-300 RAA nuostatus, bet projektinė užduotis yra skirta 10 kV OL L-700, prašome patikslinti šį punktą.

2 Atsakymas:

Atsakydami į klausimą, tiksliname projektinę užduotį ir nurodome, kad esant reikalui perskaičiuoti Aukštadvario TP L-700 RAA nuostatus.

3 Klausimas:

Prašome paaiškinti, ar nėra suklysta su priedu, nes rašoma, kad pridedama schema L-300 iš Aukštadvario TP GIS situacija, bet projektinė užduotis yra L-700 rekonstravimui.

3 Atsakymas:

Atsakydami į klausimą, tiksliname projektinę užduotį ir nurodome priedo pavadinimas turi būti „L-700 iš Aukštadvario TP GIS situacijos schema“.

4 Klausimas:

Schema L-700 iš Aukštadvario TP yra priedas: „Algis Aleškevičius jau pasirašė projektinę Sm-117 L-300 trumpinimas įrengiant naują MT“, prašome paaiškinti, ar MT bus montuojama šiuo projektu ar jau yra pastatyta ir reikalinga nusimatyti tik perjungimus.

4 Atsakymas:

Paaiškiname, kad MT nėra pastatyta ir šiuo projektu nebus statoma.

5 Klausimas:

Schema L-300 iš Aukštadvario TP yra priedas: „Jau parašyta projektinė 10 kV KL ir MT dėl A-209 L-200“, prašome paaiškinti, ar MT bus montuojama šiuo projektu, ar jau yra pastatyta ir reikalinga nusimatyti naujai klojamos 10 kV KL prijungimą prie MT.

5 Atsakymas:

Paaiškiname, kad MT bus montuojama su kitu projektu, ji dar nėra pastatyta ir bus prijungta nuo L-200 iš Aukštadvario TP.