

SUSITARIMAS DĖL 2016-11-08 SUTARTIES NR. 40500/562131 PAKEITIMO

2017-09-18, Nr. K-484
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir

UAB „Dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT476514314, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Palonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2016-11-08 buvo sudaryta Rangos darbų sutartis Nr. 40500/562131 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (6415) Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/ rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM, Panevėžio regione 3 dalyje, (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2017-08-31 gautas Rangovo raštas Nr. 1-158 (toliau – Raštas), kuriuo prašoma, dėl Rašte nurodytu priežasčių, leisti Rangovui atlikti Sutartyje numatytus geodezinius darbus, kuriuos turėjo atlikti subrangovas UAB „Geodera“ (toliau – Subrangovas);
- vykdant Sutartį, Rangovas pastebėjo, kad Subrangovas nespėjo laiku pateikti Sutarčiai vykdyti reikalingų topo nuotraukų ir trasos išpildomųjų nuotraukų. Situacija pablogėjo, kai Subrangovą paliko kompetetingas ir patirtį su Rangovo užsakymais turintis specialistas. Rangovas, norėdamas laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, pasamdė minėtą specialistą, įsigijo reikiamą geodezinę įrangą ir sudarė normines darbo sąlygas;
- atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, Užsakovas sutinka, kad „Trasos nužymėjimas, inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas“ paslaugas gali atlikti Rangovo minėtas specialistas;
- Užsakovas patvirtina, kad šio specialisto kvalifikacija atitinka viešojo pirkimo metu taikytus šiam specialistui būtinus kvalifikacinius reikalavimus;
- Sutarties pakeitimas yra neesminis ir nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 5 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Rangovo specialistas nurodytas Rašte atliks „Trasos nužymėjimas, inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas“ paslaugas, taip Rangovas periims Subrangovo darbus.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Rangovas
UAB „Dujotiekio statyba“

Direktorius
Nerijus Palionis

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinė direktorė
Dalia Andrulionienė