

SUSITARIMAS

PRIE 2017-01-05 REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 1

2017 m. rugsėjo 20 d.
Alytus

Alytaus pataisos namai, atstovaujami įstaigos direktoriaus Kęstučio Jasmono, veikiančio pagal pataisos namų nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Expolita“, atstovaujama direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), susitaria pakeisti 2017-01-05 remonto darbų rangos sutartį Nr. 1 (toliau – Sutartis), keičiant sutarties kainą sekančiais:

1. Mažinti sutarties kainą dėl nevykdomų darbų – 12 457,79 (dvylika tūkstančių keturiais šimtais penkiasdešimt septyniais eurai 79 ct.) (su PVM), t.y.:

1.1. pastate, unikalų Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus – 4 944,76 (keturiais tūkstančiais devyniais šimtais keturiasdešimt keturiais eurai 76 ct.) (su PVM);

1.2. pastate, unikalų Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B Alytus – 7 513,03 (septyniais tūkstančiais penkiais šimtais trylika eurai 80 ct.) (su PVM).

2. Didinti Sutarties kainą dėl remonto darbų atlikimo vietoje nevykdomų darbų – 1 478,39 (vienu tūkstančiu keturiais šimtais septyniasdešimt aštuoniais eurai 39 ct.) (su PVM), t.y.:

2.1. pastate, unikalų Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus – 630,00 (šešiais šimtais trisdešimt eurų 14 ct.) (su PVM);

2.2. pastate, unikalų Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B Alytus – 848,39 (dviem tūkstančiais dvidešimt dviem eurai 16 ct.) (su PVM).

3. Didinti Sutarties kainą dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, būtinų/tikslingų atlikti papildomus remonto darbus, susijusius su Sutartyje numatytais darbais ir būtinų Sutarčiai įvykdyti - 49 759,92 (keturiasdešimt devyniais tūkstančiais septyniais šimtais penkiasdešimt devyniais eurai 92 ct.) (su PVM), t.y.:

3.1. pastate, unikalų Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus – 18 393,83 (aštuoniolika tūkstančių trimis šimtais devyniasdešimt trimis eurai 83 ct.) (su PVM);

3.2. pastate, unikalų Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B Alytus – 31 366,09 (trisdešimt vienu tūkstančiu trimis šimtais šešiasdešimt šešiais eurai 09 ct.) (su PVM).

Šis susitarimas sudarytas vadovaujantis 2017-01-05 remonto darbų rangos sutarties Nr. 1 punktais 9.8.1., 10.1., 10.2.

Šis susitarimas yra neatskiriama 2017-01-05 remonto darbų rangos sutarties Nr. 1 dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimų įvykdymo.

Susitarimas dėl sutarties kainos pakeitimo sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Priedai:

1. Nedaromi darbai:

- 1.1. Pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus, lokalinė sąmata (nedaromi darbai) Nr. 1 - -3 739,47 Eur (su PVM);
- 1.2. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus, lokalinė sąmata (nedaromi darbai) Nr. 2 - -1 205,29 Eur (su PVM);
- 1.3. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B Alytus, lokalinė sąmata (nedaromi darbai) Nr. 1 - -1 306,72 Eur (su PVM);
- 1.4. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B Alytus, lokalinė sąmata (nedaromi darbai) Nr. 2 - -6 206,31 Eur (su PVM).

2. Remonto darbai, atliekami vietoje nevykdomų darbų:

- 2.1. Pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus, lokalinė sąmata (remonto darbai vietoje nevykdomų darbų) Nr. 1 - 630,00 Eur (su PVM);
- 2.2. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B, Alytus, lokalinė sąmata (remonto darbai vietoje nevykdomų darbų) Nr. 1 - 848,39 Eur (su PVM).

3. Papildomi remonto darbai:

- 3.1. Pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 1 - 2 322,32 Eur (su PVM);
- 3.2. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 2 - 711,94 Eur (su PVM);
- 3.3. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 3 - 3 654,42 Eur (su PVM);
- 3.4. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 4 - 896,13 Eur (su PVM);
- 3.5. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 5 - 8 710,75 Eur (su PVM);
- 3.6. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3570, Ulonų g. 8A, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 6 - 2 098,27 Eur (su PVM);
- 3.7. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 1 - 3 734,98 Eur (su PVM);
- 3.8. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 2 - 314,99 Eur (su PVM);
- 3.9. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 3 - 4 497,90 Eur (su PVM);
- 3.10. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 4 - 15 546,61 Eur (su PVM);
- 3.11. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 5 - 3 444,97 Eur (su PVM);

3.12. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 6 - 3 039,11 Eur (su PVM);

3.13. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 7 - 368,70 Eur (su PVM);

3.14. pastato, unikalus Nr. 4400-0429-3592, Ulonų g. 8B, Alytus, lokalinė sąmata (papildomi remonto darbai) Nr. 8 - 418,83 Eur (su PVM).

UŽSAKOVAS

Alytaus pataisos namai
Įmonės kodas 188657363

Ulonų g. 8A, LT-62505 Alytus
tel. (8 315) 52 001, faks. (8 315) 52 178,
el. paštas apn@apn.lt
A.S. Nr. LT577300010146957425
AB Swedbank

RANGOVAS

UAB „Expolita“
Įmonės kodas 302515386
PVM kodas LT100005505215
Ligoninės g. 8, LT-62114 Alytus
tel.(8 315) 52 147, faks. (8 315) 24 958
el. paštas info@expolita.lt
A.S. Nr. LT857181200025467985
AB Šiaulių bankas

Direktorius

Kęstutis Jasmontas



Direktorius

Vytas Arbačiauskas




Inžiniere
Marytė Bražėnienė


Personos vardu
viršiniojo inžinieriaus
Virginijus VIDUOLIS


Direktoriaus
paveiktuotojas
Virginijus VIDUOLIS

