

SUSITARIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES NR. 170712 3.1 PUNKTO PAKEITIMO

2017 m. rugsėjo 28 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus, toliau vadinama **Pirkėju**, ir UAB „DS-1“, atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, toliau vadinama **Pardavėju**, Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, atsižvelgdami į tai jog:

- remdamiesi viešojo pirkimo magistralinių dujotiekių katodinės apsaugos matavimo kolonėlių įrengimo, elektros srovių nutekėjimų dėkluose po keliais kontrolei darbų pirkimo (pirkimo Nr. 170712, toliau – **Pirkimas**) supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygomis, Pardavėjo pateiktu pasiūlymu ir pirkimo rezultatais, Pirkėjas ir Pardavėjas 2017 m. rugpjūčio 7 d., sudarė sutartį Nr. 170712 (toliau – **Sutartis**);
- užsitęsęs Pirkimo procedūroms Sutartis pasirašyta 2017-08-07, t. y., praėjus 27 k. d. nuo Pirkėjo 2017-07-10 pranešimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (Nr. 5383157), kuriame nurodyta, kad pirkimo sutartis bus sudaroma su Pardavėju. Pirkimo sąlygų 14.3 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, o sutarties atidėjimo terminas šiuo atveju nebuvo taikomas, nes vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nebuvo suinteresuotų kandidatų;
- Sutarties 3.1 punkte nustatyta, kad šiame punkte nustatytas galutinis darbų užbaigimo terminas (2017-09-30) gali būti pratęsiamas pagal 3.3.5 punktą dėl užsitęsusios viešojo pirkimo procedūros;
- užsitęsęs Sutarties pasirašymas stipriai įtakojo darbų atlikimo terminą ir iškilo didelė grėsmė sava laikui darbų užbaigimo terminui;


Šalys susitarė:

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 3.1 punkte nustatytą galutinį darbų užbaigimo terminą ir išdėstyti šį punktą taip:
3.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai, galutinio Darbų atlikimo terminas – taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darbų atlikimo grafike, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 12 d., pasirašius galutinį atliktų Darbų užbaigimo aktą ir pateikus sukomplektuotą atliktų Darbų techninę dokumentaciją, medžiagų sertifikatus, instrukcijas.
2. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti toliau.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos šios Sutarties sąlygos.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos
5. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją arba pratęsti ADB „Compensa Vienna Insurance

Group" išduoto sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimą Nr.1551/9000137 laikotarpio galiojimą.

6. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Pirkėjui, kitas Pardavėjui.

Pirkėjas:
AB „AmberGrid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys



Pardavėjas:
UAB „DS-1“
Direktorius
Vyktas Belickas

