

SUSITARIMAS PRIE 2017 M. RUGSĖJO 19 D. SUTARTIES NR. 22-1501

2017 m. spalio 10 d. Nr. 22-1584

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Paužos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

Akinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale, P. Puzino g. 7, LT-35173 Panevėžyje, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. rugsėjo 19 d. sutarties Nr. 22-1501 „**Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai**“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.1.3. papunkčiu ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 28 d. Valstybės biudžeto lėšų, Valstybės investicijų 2017 -2019 metų programoje 2017 metams numatytų kapitalo investicijoms, naudojimo sutartimi Nr. SV-62/22-1538, kuria buvo skirtas finansavimas, Šalys susitaria:

1. Rangovo 2017 m. atliekamų Darbų kaina **su PVM yra 100 000,00 Eur** (vienas šimtas tūkstančių Eur), Darbų kaina be PVM 82 644,63 Eur (aštuoniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt keturi Eur 63 ct) ir PVM 17 355,37 Eur (septyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt penki Eur 37 ct).

2. Patikslinti Sutarties 2 priedą „2017 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas“ (pridedama).

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

4. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.

5. Susitarimo priedas – Patikslintas 2017 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas.

ŠALIŲ PARAŠAI:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Administracijos direktorius

Rimantas Pauža

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Generalinis direktorius

Dalius Gesevičius

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausioji specialistė

Karolina Grubinskienė
2017-10-09 d.

A. V.

Sporto skyriaus vedėjas
Justinas Jasiukaitis

Miesto infrastruktūros skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Darius Linkonas

Strateginio planavimo,
investicijų ir biudžeto skyriaus
vedėja

Audronė Meškauskienė

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Ieva Adomėnienė

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Lina Kolpertienė
2017-10-09
Miesto infrastruktūros skyriaus
vyriausioji specialistė
Diana Augustinaitė

PATIKSLINTAS 2017 M. KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	2017 metai				Viso 2017 m. (Eur)
		Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	
1	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas		1 043,93	1 435,41		2 479,34
2	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbai					
2.1.	Maniežo (unikalus Nr. 2796-1025-2033) atnaujinimo (modernizavimo) darbai					
2.2.	Maniežo priestato (unikalus Nr. 2796-1025-2022) atnaujinimo (modernizavimo) darbai.					
2.3.	Maniežo priestato (dviiračių bazės, unikalus Nr. 2796-1025-2022) atnaujinimo (modernizavimo) darbai					
2.4.	Maniežo priestato (unikalus Nr. 2796-1025-2022) vidaus patalpų atnaujinimo (modernizavimo) darbai		33 753,65	46 411,64		80 165,29
2.5.	Žaibosaugos tinklai					
	Viso be PVM		34 797,58	47 847,05		82 644,63
	PVM 21%		7 307,49	10 047,88		17 355,37
	Viso su PVM		42 105,07	57 894,93		100 000,00

UŽSAKOVAS

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius

Rimantas Pauža



RANGOVAS

AB "Panevėžio statybos trestas" generalinis direktorius

Dalius Gesevičius

Miesto infrastruktūros skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Darius Linkonas