

## SUSITARIMAS Nr. 15

2017 m. spalio 6 d.  
Vilnius

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, kodas 300033284 (toliau sutartyje – **Užsakovas**), atstovaujama direktorės Dolerozos Pilikauskienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-406 patvirtintus nuostatus ir uždaroji akcinė bendrovė „Anrestas“ kodas 154147670 (toliau sutartyje – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Jakovo Leonovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (atskirai vadinamos **Šalimi**, o kartu **Šalimis**), sudarė šį susitarimą:

Susitarimas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis procedūromis. Susitarimo sudarymo pagrindas 2017 m. spalio 5 d. supaprastintų viešųjų pirkimų mažos vertės viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 17-9.

### I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1. „Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos pastato, Vilniuje, Gerosios Vilties g. 19 rekonstravimas“ statybos darbai ir medžiagos pagal pridedamą papildomų darbų aktą Nr.25 ir lokalinę sąmatą Nr.23-P (vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas pastato išorėje ir viduje).

### II. SUSITARIMO KAINA

2. Bendra susitarimo kaina už rekonstruojamo pastato vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbus yra **4.867,52 Eur** (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 52 ct.) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM):

### III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1. darbus atlikti kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant efektyviau, veiksmingiau panaudoti lėšas;

3.2. darbus atlikti iki 2017-12-15 d. Darbų pabaigos terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas iki 2017-12-31 d.;

3.3 Užsakovo reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie darbų suteikimą ar teikimo eigą;

3.4. suderinti šviestuvų spalvą su Užsakovu.

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1. pateikti Paslaugų teikėjui darbams atlikti reikalingus dokumentus;

4.2. už atliktus darbus atsiskaityti pagal sąskaitą faktūrą per trisdešimt kalendorinių dienų kas mėnesį, gavus atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus. Atlyginimas pervedamas į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą šio susitarimo rekvizituose;

4.3. susitarimo kaina gali būti keičiama pasikeitus LR teisės aktuose nustatytiems PVM, Socialinio draudimo mokesčiams. Kiekvienas kainų pakeitimas įforminamas rašytiniu šalių sutarimu. Nauja kaina pradeda mokėti nuo rašytinio šalių susitarimo pasirašymo dienos;

4.4. darbų kaina apima visas Paslaugų teikėjo išlaidas, mokesčius ir kitomis aplinkybėmis, išskyrus susitarimo 4.3 punkte, negali būti keičiama.

### IV. SUSITARIMO GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

5. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2017-12-15 d. (atsižvelgiant į p. 3.2. gali būti pratęstas iki 2017-12-31 d.);

6. Susitarimas gali būti nutrauktas šalių susitarimu arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio nuostatomis. Šalis, norinti nutraukti susitarimą, turi įspėti kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų.

## V. KITOS SĄLYGOS

7. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę priimti bei vykdyti susitarime priimtus įsipareigojimus. Šalių valia neprieštarauja jų įstatuose (nuostatuose) ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti jų veiklai, o jų atstovai turi įgaliojimus pasirašyti šį susitarimą.

8. Pagal šį susitarimą delspinigiai nemokami.

9. Susitarime neapertos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 - 6.724 straipsnių nuostatomis, Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 nuostatomis.

10. Susitarimo sąlygos susitarimo galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus. Susitarimo patikslinimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šio susitarimo dalis.

11. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

12. Ginčai dėl šio susitarimo sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

13. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojantį kvalifikacinį atestatą ir/ar visus nustatytą tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti šiame susitarime nurodytus darbus.

## VI. PRIEDAI

14. Šis susitarimas turi du priedus:

14.1. Papildomų darbų aktas Nr.25 su priedais;

14.2. Lokalinė sąmata: Nr.23-P.

### Šalių adresai ir rekvizitai

#### Užsakovas:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Juozo Tallat-Klepšos konservatorija, kodas 300033284, Didžioji g. 36, LT-01128 Vilnius, tel./faksas: 8 (5) 2629732, el. paštas: rastine@konservatorija.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT98 7044 0600 0427 1766, AB SEB bankas. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

#### Paslaugų teikėjas:

UAB „Anrestas“, kodas 154147670, Gegužės g. 14, LT-29107 Anykščiai, tel./fak.: 8 (381) 52500, el. paštas anrestas@mail.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT10 7044 0600 0214 1872, AB SEB bankas, kodas 70440. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Užsakovas / Direktorė

\_\_\_\_\_  
parašas

Doleroza Pilikauskienė

Paslaugų teikėjas / Generalinis direktorius

\_\_\_\_\_  
parašas

Jakovas Leonovas

Atsakingas Užsakovo asmuo už susitarimo sudarymą ir vykdymą:  
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Mindaugas Česnulaitis

Objektas: Pastato Gerosios Vilties g.19, Vilniuje, rekonstrukcija

## **PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.25**

2017-09-15, Vilnius

Komisija, susidedanti iš Vilniaus konservatorijos direktoriaus pavaduotojo administracijai ir ūkiui Mindaugo Česnulaičio, UAB „Šiltas namas“ techninės priežiūros vadovo Vladimiro Semionovo, UAB „Urbanistikos formatas“ direktoriaus Vitalijaus Baleišio, UAB „Anrestas“ statybos vadovo Juliaus Butavičiaus nustatė, kad būtina atlikti papildomus statybos ir įrengimo darbus, kurie nebuvo numatyti techniniame projekte ir yra reikalingi rekonstruojamo pastato apsaugai užtikrinti:

1. Vaizdo stebėjimo sistema (pastato išorėje ir viduje).

### **Komisija nusprendė:**

Darbus, aprašytus p.1 atlikti iš Užsakovo sutaupytų lėšų, skirtų pastato rekonstrukcijai, pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį Nr.35.

Pridedama: Darbų kiekių žiniaraštis Nr.35.

Aktas surašytas 4 egzemplioriais, po vieną kiekvienam komisijos nariui.

Komisija:

Julius Butavičius

\_\_\_\_\_

Mindaugas Česnulaitis

\_\_\_\_\_

Vladimir Semionovas

\_\_\_\_\_

Vitalijus Baleišis

\_\_\_\_\_

### Darbų kiekių žiniaraštis Nr.35

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas                                    | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| <b>1</b> | <b>Vaizdo stebėjimas</b>                           |           |        |          |
| 1.1      | Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonų montavimas | vnt.      | 1      |          |
| 1.2      | Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonas           | vnt.      | 1      |          |
| 1.3      | Videokameros montavimas                            | vnt.      | 9      |          |
| 1.4      | Lauko video kamera                                 | vnt.      | 9      |          |
| 1.5      | Kietas diskas                                      | vnt.      | 1      |          |
| 1.6      | Poe komutatorius ir montavimas                     | vnt.      | 3      |          |
| 1.7      | Signalinio kabelio tiesimas                        | m.        | 100    |          |
| 1.8      | Instaliacinis kabelis C5U UTP                      | m.        | 320    |          |
| 1.9      | Įrašymo įrenginių montavimas ir derinimas          | vnt.      | 10     |          |
| 1.10     | Vidinės videokameros montavimas                    | vnt.      | 2      |          |
| 1.11     | Vidinė video kamera                                | vnt.      | 2      |          |