

Susitarimas prie 2017 m. birželio 8 d. Rangos sutarties Nr. VPS-51
Nr. *VPS-140*

Vilkaviškis

2017 m. rugsėjo 8 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774441), atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, buveinės adresas S. Daukanto g. 31, Vilkaviškis (toliau vadinama „Rangovu“), atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo Beržanskio, veikiančio pagal įstatus, vadovaudamiesi 2017 m. birželio 8 d. Rangos sutarties Nr. VPS-51 3.2. papunkčiu ir 2017 m. rugsėjo 8 dienos defektiniu aktu Nr.1 susitaria:

1. Pratęsti Sutarties 3.2. papunktyje nurodytą darbų atlikimo terminą iki 2017 m. spalio 6 d.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 9 d.
3. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA: Defektinio akto Nr.1 kopija, 1 lapas.

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

S. Nėries g.1, Vilkaviškis

kodas 188774441

a/s LT 814010040100070041

AB DnB bankas, banko kodas 40100

AB DnB NORD

tel. (8-342) 60 062, faks. (8-342) 60 066.

Rangovas:

UAB „Vilkasta“

S. Daukanto g. 31, LT-70126 Vilkaviškis


Kodas 185203779, PVM mokėtojo kodas
LT852037716

a/s Nr. LT037300010002611630

tel. (8 342) 52988, faks. (8 342) 52116


Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas



Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis



UŽDAROJI
AKCINĖ
BENDROVĖ
GTS VIRŠININKAS
VILMANTAS ŠMIGELSKIS

DEFEKTINIS AKTAS NR.1

2017-09-08

Vilkaviškis

Komisija, susidedanti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos l. e. investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas Valdo Rikliaus, UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“ direktoriaus, projekto vadovo Vido Skrinsko, UAB „Vilkasta“ statinio statybos vadovo Artūro Civinsko, apžiūrėjusi garažo Kapų g.23, Vilkaviškyje pastatą, nustatė:

1. Pastato fasadai aptaisyti metaliniais profiliuotos skardos RAL7030 spalvos lakštais. Fasaduose 1-3 ir A-D sumontuotos sieninės skardos turi skirtingus atspalvius (manoma, kad buvo gauta skirtingų gamybos partijų RAL 7030 spalvos lakštai).

2. Fasade tarp ašių 3-1 įrengtos per mažos laistymo čiaupo durelės. Per taip įrengtas laistymo čiaupo dureles sunku prijungti laistymo žarną ir atsukti bei užsukti kranelį.

Komisija nusprendė:

1. Rangovas (UAB „Vilkasta“) iki 2017-10-16 turi išmontuoti fasadų 1-3 ir A-D esamus profiliuotos skardos lakštus ir sumontuoti vienodo atspalvio profiliuotos skardos lakštus.

2. Rangovas iki 2017-09-28 pakeičia laistymo čiaupo dureles didesnėmis.

3. Rangovas aukščiau minėtus darbus atlieka savo lėšomis.

4. Neatitikčių atlikimo terminai nustatyti atsižvelgiant į tiekėjų nurodytus gaminių pateikimo grafikus.


5. Atliktų darbų aktas Nr.1 bus pasirašomas 2017-09-29, o apmokama už atliktus darbus po neatitikčių, išvardintų šio akto 1 ir 2 punktuose, ištaisymo.

Komisija:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
l. e. investicijų, strateginio planavimo ir vietinio
ūkio skyriaus vedėjo pareigas

UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“
direktorius, projekto vadovas

UAB „Vilkasta“
statinio statybos vadovas



Valdas Riklius

Vidas Skrinskas

Artūras Civinskas