

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-12030**
2017 m. spalio 4 d., Telšiai *At. S-14396*

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono (toliau – Užsakovas),

ir

jungtinės veiklos partnerių: UAB „Techsis“ ir UAB „Rainių statyba“, atstovaujama UAB „Techsis“, juridinio asmens kodas 180359062 esančios Pramonės g. 15 A, Telšiai, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto, toliau vadinamas „Rangovu“.

Toliau susitarime Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

Vadovaudamiesi 2015 m. lapkričio 23 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-12030 (toliau – Sutartis) 10.2.3 punktu, 2017 m. rugsėjo 4 d. susirinkimo protokolu Nr. 1 ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, sudaro papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

1. Padidinti Sutarties kainą 48135,08 €.
2. Sutarties kainos padidinimas atliekamas dėl susirinkimo protokole Nr. 1 nurodytų priežasčių. Sutarties didinimo suma gali būti tikslinama parengus konservavimo darbų projektinę dokumentaciją.
3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA.

Susirinkimo protokolai Nr. 1, 1 lapas;

Projektavimo užduotis, 1 lapas;

Lokalinė sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

Įmonės kodas: 180878299

Tel/Faksas (8 444) 52 229

A.S. LT094010042800007749, AB DNB NORD

bankas, Telšių skyrius

RANGOVAS

UAB „Techsis“

Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai

Įmonės kodas: 180359062

Tel., faks. (8 444) 70006

A.S. LT477181700005467341, AB Šiaulių bankas

Administracijos direktorius

Direktorius

Saulius Urbonas

Algirdas Birkantas

Teisės ir administravimo
skyriaus vedėjas

Edmundas Vaitkevičius

20____ m. _____ d.

2017-10-17

Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais

Šalims pasirašyti ir įspausuoti

Adm. v. Vaitkevičius

2017.10.17



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Susirinkimo protokolai Nr. 1
2017-09-04

2017 m. rugsėjo 4 d. Telšių rajono savivaldybės administracijoje vyko susirinkimas dėl įgyvendinamo projekto „Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai I – II etapas“.

Posėdžio pirmininkas – Gintautas Lukauskas, Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas;

Posėdžio sekretorius – Mindaugas Norkus, Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo:

Algirdas Birkantas, UAB „Techsis“ direktorius;

Petras Donelavičius, Telšių rajono savivaldybės administracija statinio statybos techninės priežiūros vadovas;

Susirinkamo darbotvarkė:

1. Dėl statybos darbų sustabdymo;
2. Dėl statinio konservavimo darbų atlikimo;

Susirinkimo metu priimti sprendimai:

1. Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 23 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 12030 4.6 punktu Užsakovas 2016 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. R7-2423 informavo rangovą, kad dėl negalėjimo užtikrinti darbų finansavimo statybos darbai yra stabdomi iki tol, kol Užsakovas turės galimybę užtikrinti darbų finansavimą. Darbų atlikimo terminas nukeliamas tam laikotarpiui, kol darbai sustabdyti.
2. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 5 priedo 2 punktu, statinio konservavimo darbai atliekami, jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmė.
Nuspręsta atlikti konservavimo projekto parengimo ir konservavimo darbų atlikimo pirkimą. Užsakovas įsipareigoja parengti projektavimo užduotį konservavimo projektui parengti. Rangovas privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti konservavimo projekto parengimo ir konservavimo darbų atlikimo lokalinę sąmatą.

Posėdžio pirmininkas

Gintautas Lukauskas

Posėdžio sekretorius

Mindaugas Norkus