

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE 2017 M. LIEPOS 3 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1571**

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. J9-1560  
Klaipėda

**Sutarties objektas** – Klaipėdos miesto savivaldybės butų (gyvenamųjų patalpų (17 butų) remonto darbai.

**Klaipėdos miesto savivaldybės administracija** (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Savivaldybės administracijos direktorių, Elidos Mantulovos, ir UAB „Norvila“ (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos direktoriaus Tado Pauliko, toliau kartu vadinami šalimis, vadovaudamiesi 2017 m. liepos 3 d. Rangos sutarties Nr. J9-1571 (toliau – Sutartis) 4 punktu, susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 mėnesio laikotarpiui ir nustatyti, kad darbai pagal Sutartį turi būti baigti iki 2017 m. gruodžio 3 d.
2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir su visais šalių įsipareigojimais galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.
3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo dienos.
4. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

**Užsakovas**

**Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 44, faks. (8 46) 41 00 51

A. s. LT76 7300 0100 0233 2508

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

**Rangovas**

**UAB „Norvila“**

Kodas 302742658

PVM mokėtojo kodas LT100007124015

P. Cvirkos g. 13B, 96131 Gargždai

Mob. 8 606 51 765

A. s. LT73 4010 0424 0367 8177

AB DNB bankas

Savivaldybės administracijos direktoriaus  
pavaduotoja, pavaduojanti Savivaldybės  
administracijos direktorių

(parašas)

Elida Mantulova

2017-11-06

(data)



UAB „Norvila“ komercijos direktorius

(parašas)

Tadas Paulikas

2017-11-06

(data)



Parengė

Socialinio būsto skyriaus vedėja

Danguolė Netikšienė, tel. 39 60 25

2017-11-03