

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2017-09-18 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-1209(3.9)

2017 m. 2017-09-18 d. Nr. SR-1235(3.9)
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau vadinama užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „VA statyba“, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Almanaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, atsižvelgė į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2017 m. rugsėjo 18 d. sudarė rangos sutartį Nr. SR-1209(3.9) (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ir „Nyktukas“ san. mazgų ir virtuvėlių paprastojo remonto darbus kaip numatyta konkurso sąlygose, žiniaraštyje (įkainių sąrašė) ir sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte prireikė papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, tačiau tapo būtini darbams užbaigti;

rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir užsakovui sukeltų didelių nepatogumų;

bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (papildomų darbų aktu, darželių direktorių pateiktais raštais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais dokumentais) patvirtintais statybos vadovo, užsakovo atstovo, darželių direktorių parašais;

bendra visų pakeitimu vertė neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės (58 226,49 Eur su PVM < 53503,43 * 15% = 61 528,94 Eur su PVM);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 1 ir 4 punktais, sutarties 9.1. punktu, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo:

1. Šalys susitaria papildomai vykdyti susitarimo priede Nr. 1 „Papildomų darbų aktas Nr. 1“ ir priede Nr. 2 „Papildomų darbų aktas Nr.2“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 4 723,06 Eur su PVM.


2. Šalys susitaria pakeisti sutarties sąlygų 2 priedą „Žiniaraščiai (darbų įkainių sąrašai)“ ir, atsižvelgiant į papildomų darbų apimtį, patvirtinti naują – šio susitarimo priedas Nr. 2.

3. Šalys susitaria pakeisti sutarties 8.1. punktą ir išdėstyti jį taip:

„8.1. Sutarties darbų kaina:

lopšelio-darželio „Vyturėlis“ – 31 856,25 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši šimtai ir 25 euro centai) su PVM, iš kurių PVM sudaro 5 528,77 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 77 euro centai).

Lopšelio-darželio „Nyktukas“ – 26 370,24 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt eurų ir 24 euro centai) su PVM, iš kurių PVM sudaro 4 576,65 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 65 euro centai).“



5. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.
7. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų aktas Nr.1, 3 lapai;
2. Papildomų darbų aktas Nr. 2, 3 lapai;
3. Įkainuotas darbų vykdymo grafikas, 2 lapai.
4. Žiniaraščiai (darbų įkainių sąrašai), 4 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188706935
Rotušės a. 4, 62504 Alytus
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Tel. (8 315) 55 111; faksas (8 315) 55 191
El. paštas info@alytus.lt

Rangovas

UAB „VA statyba“ (įm.k.300957555)
PVM mokėtojo kodas LT100003479918
Naujoji g. 142A, LT-62175 Alytus
Tel. (8 315) 77 456,
El. paštas info@vastatyba.lt

Užsakovas:

Administracijos direktorius


Vytautas Jastremskas



Rangovas:

UAB „Va statyba“ direktorius

Virginijus Almanaitis



Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ san. mazgų ir virtuvėlių paprastojo remonto darbai

2017-09-18 sutartis Nr. SR-1209 (3.9)

Papildomų darbų aktas Nr.1
2017-11-13

Komisija, sudaryta iš užsakovo atstovo Statybos skyriaus vyriausiosios specialistės Žanetos Stasionienės, UAB „VA statyba“ statybos vadovo Algimanto Kazlauskas, Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės Angelės Juškevičienės apžiūrėjo esamą situaciją bei pasiūlymus ir nusitatė, kad būtina atlikti šiuos darbus:

1. Visų remontuojamų grupių prausyklų patalpose ir vienos grupės virtuvėlėje būtina sumontuoti naujas sieninių spintų duris bei lentynas. Norint sklandžiai atlikti sienų apdailos plytelėmis darbus, buvo būtina senąsias spintos duris bei lentynas demontuoti, o sumontuoti atgal yra neįmanoma, kadangi jos yra labai susidėvėję, mediena nuo drėgmės supuvusi, apsilupę dažai.

2. Žiniaraščiuose (kiekių sąrašuose) nėra įvertinti sienų dažymo su paruošimu darbai. Norint tinkamai užbaigti darbus, būtina atlikti sieninių spintų nišų, durų angokraščių dažymo darbus.

Visi tikslūs kiekiai pateikti pridedamose sąmatose. Darbų kainos apskaičiuotos pagal 2017 m. rugsėjo 18 d. sutarties Nr. SR-1209 (3.9) 8.9.1 punktą.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.
2. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ raštas, 1 lapas

Komisija:

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistė

UAB „VA statyba“

Lopšelio-darželio direktorė

 Žaneta Stasionienė
 Algimantas Kazlauskas
 Angelė Juškevičienė

ŽINIARAŠČIAI (DARBŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAI)

PAPILDOMI DARBAI

Objektas: Alytaus lopšelio – darželio “Nykštukas” keturių grupių san. mazgai bei virtuvėlės

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbo vieneto įkainis	Iš viso, Eur
I.	Papildomi darbai				
1.	Esamos spintos (demontruojant senas ir sumontuojant naujas stumdomas duris) remontas	m ²	14,44	69,01	996,50
2.	Sienų gruntavimas	100m ²	0,299	63,49	18,98
3.	Sienų glaistymas 2k.	100m ²	0,299	501,53	149,96
4.	Sienų dažymas 2k.	100m ²	0,299	854,46	255,48
Suma be PVM					1420,92
PVM [21%]					298,39
Iš viso su PVM					1719,31

Direktorius
Virginijus Almanaitis





ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Biudžetinė įstaiga, Studentų g. 4, LT-62256 Alytus, tel. (8 315) 76 520,
el. p. ld@nykstukas.alytus.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191053280

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriui

DĖL SIENINIŲ SPINTŲ REMONTO ATLIKIMO

2017-11-14 Nr. IS-206
Alytus

Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ šiuo metu atliekamas 4 prausyklų, tualetų ir virtuvėlių remontas. Samatoje nebuvo įtraukta: 4 prausyklų ir 1 virtuvėlės sieninių spintų remontas su montavimo darbais.

Prašome atlikti remontą, nes spintos susidėvėję ir eksploatuoti netinkamos, nepakeistos nuo 1972 metų.

Direktorė

Angelė Juškevičienė

Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ san. mazgų ir virtuvėlių paprastojo remonto darbai

2017-09-18 sutartis Nr. SR-1209 (3.9)

Papildomų darbų aktas Nr. 2
2017-11-13

Komisija, sudaryta iš užsakovo atstovo Statybos skyriaus vyriausiosios specialistės Žanetos Stasionienės, UAB „VA statyba“ statybos vadovo Algimanto Kazlauskio, Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorės Zitos Reipienės apžiūrėjo esamą situaciją bei pasiūlymus ir nustatė, kad būtina atlikti šiuos darbus:

1. Pagal higienos normas lopšelio grupės san. mazge būtina įrengti surenkamas WC pertvaras. Prie sutarties pateiktame kiekių žiniaraštyje jos nebuvo įvertintos.
2. Įrengti naujas spinteles virtuvėlėse virš plautuvių, kadangi, sienų apdailos remonto metu, senosios buvo demontuotos, o sumontuoti atgal yra neįmanoma, kadangi jos yra labai susidėvėję, mediena nuo drėgmės supuvusi, apsilupę dažai, neužsidaro durelės.
3. Žiniaraščiuose (kiekių sąrašuose) nėra įvertinti sienų dažymo su paruošimu darbai. Norint tinkamai užbaigti darbus, būtina atlikti radiatorių, sieninių spintų nišų, durų angokraščių dažymo darbus.

Visi tikslūs kiekiai pateikti pridedamose sąmatose. Darbų kainos apskaičiuotos pagal 2017 m. rugsėjo 18 d. sutarties Nr. SR-1209 (3.9) 8.9.1 punktą.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.
2. Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ raštas, 1 lapas.

Komisija:

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistė

UAB „VA statyba“

Lopšelio-darželio direktorė


 Žaneta Stasionienė
 Algimantas Kazlauskas
 Zita Reipienė

ŽINIARAŠČIAI (DARBŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAI)

PAPILDOMI DARBAI

Objektas: Alytaus lopšelio – darželio “Vyturėlis” penkių grupių san. mazgai bei virtuvėlės

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbo vieneto įkainis	Iš viso, Eur
I.	Papildomi darbai				
1.	Surenkamų lengvo tipo WC pertvarų montavimas	m ²	7,34	65,00	477,10
2.	Pakabinamų spintelių įrengimas virtuvėlėse	vnt.	5	147,61	738,05
3.	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliniais arba aliejiniais dažais, paruošiant paviršių (betoniniai palangių ir radiatorių paviršiai)	m ²	9,6	17,86	171,46
4.	Sienų gruntavimas	100m ²	0,772	63,49	49,01
5.	Sienų glaistymas 2k	100m ²	0,772	501,53	387,18
6.	Sienų dažymas 2k	100m ²	0,772	854,46	659,64
Suma be PVM					2482,44
PVM [21%]					521,31
Iš viso su PVM					3003,75


 Direktorius
 Virginijus Almanas





ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, Miklusėnų g. 38A, 62332 Alytus, tel. (8 315) 72 920, el. p ld@vyturelis.alytus.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191054044.

Alytaus savivaldybės administracijos direktoriui
Vytautui Jastremskui

2017-11-14/Nr. IS- 85

DĖL LĖŠŲ SUREMONTUOTŲ PRAUSYKLŲ IR VIRTUVĖLIŲ DARBAMS UŽBAIGTI

Prašome skirti lėšų suremontuotų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ patalpų – prausyklų ir virtuvėlių darbams užbaigti, kad šias patalpas būtų galima laikyti ir vadinti edukacinėmis aplinkomis.

Šiuo metu lopšelyje – darželyje remontuojamos 5 grupių prausyklos ir virtuvėlės. Tuo džiaugiamės, nors tenka dirbti sunkiomis sąlygomis – sujungtose grupėse. Gerokai labiau pagerintume ugdymosi aplinkas, jei remontuojamose patalpose – prausyklose, tualetuose, virtuvėlėse turėtume naujas spinteles, šviestuvus.

Reikėtų:

„Viščiukų“ (lopšelio) grupėje: įrengti tualetų pertvarą;
virtuvėlėje pritaisyti lentyną indų džiovyklai;

„Kačiukų“ (darželio) grupėje: tualete pakabinti naują šviestuvą;
virtuvėlėje pritaisyti lentyną indų džiovyklai;

„Ežiukų“ (darželio) grupėje: tualete pakabinti naują šviestuvą;
virtuvėlėje pritaisyti lentyną indų džiovyklai;

„Voveriukų“ (darželio) grupėje: tualete pakabinti naują šviestuvą;
virtuvėlėje pritaisyti lentyną indų džiovyklai;

„Pelėdžiukų“ (darželio) grupėje: tualete pakabinti naują šviestuvą;
virtuvėlėje pritaisyti lentyną indų džiovyklai;

Direktorė

 Zita Reipienė

ĮKAINUOTAS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

2018 m. 11 12 d.
sutarties No SR-1735 (3.9.)
priedas

Alytaus lopšelio - darželio "Vyturėlis" penkių grupių san. mazgai bei virtuvėlės

Darbų grupės pavadinimas	Iš viso, Eur	1 mėn.	2 mėn.
		Eur, be PVM	
Ardymas	469,85	193,44	276,41
Sienos	9779,76	3350,38	6429,38
Grindys	2514,59	1165,96	1348,63
Lubos	938,15	435	503,15
Angos	2611,35	1185,22	1426,13
Kiti darbai	196	85,22	110,78
Vidaus elektros tinklai	816,16	330,07	486,09
Santechnikos darbai	6519,18	2597,45	3921,73
Papildomi darbai	2482,44		2482,44
Iš viso be PVM:	26327,48	9342,74	16984,74
PVM (21%):	5528,77	1961,98	3566,79
Iš viso su PVM:	31856,25	11304,72	20551,53

Administracijos direktorius

Vytautas Jastramskas



Direktorius
Vytautas Almanaitis

Statybos skyriaus
vyr. specialistė

Janeta Stasionienė

2017-11-16

ĮKAINUOTAS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS


Alytaus lopšelio - darželio "Nykštukas" keturių grupių san. mazgai bei virtuvėlės

Darbų grupės pavadinimas	Iš viso, Eur	1mėn	2mėn
		Eur, be PVM	
Ardymas	735,85	366,25	369,60
Sienos	9361,03	4610,45	4750,58
Grindys	3122,04	1519,24	1602,80
Lubos	1132,31	551,00	581,31
Angos	4168,84	823,22	3345,62
Kiti darbai	405,82	188,69	217,13
Vidaus elektros tinklai	913,82	129,74	784,08
Santechnikos darbai	532,96	209,88	323,08
Papildomi darbai	1420,92		1420,92
Iš viso be PVM:	21793,59	8398,47	13395,12
PVM (21%):	4576,65	1763,68	2812,97
Iš viso su PVM:	26370,24	10162,15	16208,09

Administracijos direktorius
 Vytautas Jastramskas



UAB
 "VA STATYBA"
 Virginijus Almagaltis



Statybos skyriaus
 vyr. specialistė
 Žaneta Stasionienė
 2017-11-16

ŽINIARAŠČIAI (DARBŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAI)

2018 m. 11 15 d.
sutarties Nr. 39-1335 (3.9)
priedas

II -AJAI PIRKIMO DALIAI

Objektas: Alytaus lopšelio – darželio “Nykštukas” keturių grupių san. mazgai bei virtuvėlės

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbo vieneto įkainis	Iš viso, Eur
I.	Ardymas				
1.	Keraminių plytelių dangos išardymas	100m ²	0,7814	228,13	178,26
2.	Sienų, aptaisytų glazūruotomis plytelėmis išardymas	m ²	223,035	2,50	557,59
II.	Sienos				
1.	Sienų tinkavimas, išlyginant paviršius	100m ²	2,84255	435,15	1236,94
2.	Sienų gruntavimas	100m ²	2,84255	60,03	170,64
3.	Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis	m ²	284,255	27,98	7953,45
III.	Grindys				
1.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas	100m ²	0,7809	724,00	565,37
2.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m ²	78,09	4,85	378,74
3.	Akmens masės plytelių dangos įrengimas	m ²	78,09	27,89	2177,93
IV.	Lubos				
1.	Pakabinamų lubų įrengimas su metalo konstrukcija ir 600x600 mm plokštėmis	m ²	78,09	14,50	1132,31
V.	Angos				
1.	Medinių durų angų išardymas	100m ²	0,26	418,24	108,74
2.	Durų montavimas	m ²	26,8	98,72	2645,70
3.	Surenkamų lengvo tipo WC pertvarų montavimas	m ²	21,76	65,00	1414,40
VI.	Kiti darbai				
1.	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5,5	14,97	82,34
2.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	5,5	27,64	152,02
3.	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliniais arba aliejiniais dažais, paruošiant paviršių (betoniniai palangių ir radiatorių paviršiai)	m ²	9,6	17,86	171,46
VII.	Vidaus elektros tinklai				

1.	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	1,52	180,20	273,90
2.	Šviestuvų montavimas	100vnt.	0,16	3999,47	639,92
VIII.	Santechnikos darbai				
1.	Klozeto puodų nuėmimas ir uždėjimas (tų pačių)	vnt.	12	28,30	339,60
2.	Duštų dugnų (pusvonių) demonravimas ir sumontavimas (tų pačių)	vnt.	4	48,34	193,36
IX.	Papildomi darbai				
1.	Esamos spintos (demonraviant senas ir sumontuojant naujas stumbdomas duris) remontas	m ²	14,44	69,01	996,50
2.	Sienų gruntavimas	100m ²	0,299	63,49	18,98
3.	Sienų glaistymas 2k.	100m ²	0,299	501,53	149,96
4.	Sienų dažymas 2k.	100m ²	0,299	854,46	255,48
		Suma be PVM			21793,59
		PVM [21%]			4576,65
		Iš viso su PVM			26370,24

Administracijos direktorius

Vytautas Jasiremskas



ŽINIARAŠČIAI (DARBŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAI)

I - AJAI PIRKIMO DALIAI

Objektas: Alytaus lopšelio – darželio “Vyturėlis” penkių grupių san. mazgai bei virtuvėlės

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbo vieneto įkainis	Iš viso, Eur
I.	Ardymas				
1.	Keraminių plytelių dangos išardymas išardymas	100m ²	0,647	228,13	147,60
2.	Sienų, aptaisytų glazūruotomis plytelėmis išardymas	m ²	128,9	2,50	322,25
II.	Sienos				
1.	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m ²	2,919	95,20	277,89
2.	Sienų vidinių paviršių lyginimas tinku	100m ²	2,919	435,15	1270,20
3.	Sienų gruntavimas	100m ²	2,919	60,03	175,23
4.	Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis	m ²	291,9	27,60	8056,44
III.	Grindys				
1.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas	100m ²	0,647	651,53	421,54
2.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m ²	64,7	4,85	313,80
3.	Akmens masės plytelių dangos įrengimas	m ²	64,7	27,50	1779,25
IV.	Lubos				
1.	Pakabinamų lubų įrengimas su metalo konstrukcija ir 600x600 mm plokštėmis	m ²	64,7	14,50	938,15
V.	Angos				
1.	Medinių durų angų išardymas	100m ²	0,18	418,24	75,28
2.	Durų montavimas	m ²	18	98,72	1776,96
3.	Esamos spintos (demontruojant senas ir sumontuojant naujas stumdomas duris) remontas	m ²	11	69,01	759,11
VI.	Kiti darbai				

1.	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	4,6	14,97	68,86
2.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	4,6	27,64	127,14
VII.	Vidaus elektros tinklai				
1.	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	1,2	180,20	216,24
2.	Šviestuvų montavimas	100vnt.	0,15	3999,47	599,92
VIII.	Santechnikos darbai				
1.	Ketinių vidaus kanalizacijos 110 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	32,5	7,36	239,20
2.	Klozeto puodų nuėmimas	vnt.	5	4,29	21,45
3.	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	19	4,05	76,95
4.	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio-dujotiekio iki 32mm skersmens vamzdžių ardymas	100m	0,355	258,00	91,59
5.	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose	m ³	1,45	315,23	457,08
6.	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdžio stovų tarp aukštų montavimas	m	26	14,10	366,60
7.	Plastikinių kanalizacijos vamzdžių tiesimas, 50-100 mm	m	23	6,83	157,09
8.	Termoreguliatorių montavimas	vnt.	5	40,34	201,70
9.	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas (iki 32mm)	m	45	5,97	268,65
10.	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas	vnt.	19	81,44	1547,36
11.	Plautuvių su vandens maišytuvais ir spintelėmis po plautuvėmis montavimas (dviejų skyrių plautuvės)	vnt.	5	133,77	668,85
12.	Dušų dugnų (pusvonių) demontavimas ir naujų sumontavimas (su maišytuvais)	vnt.	5	207,40	1037,00
13.	Unitazų montavimas (su bakeliais)	vnt.	5	110,46	552,30
14.	Fasoninės dalys kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynui	kompl.	4	67,38	269,52

15.	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	5	35,44	177,20
16.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	5	21,14	105,70
17.	Vėdinimo grotelių montavimas	vnt.	6	10,43	62,58
18.	Sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,1	198,51	218,36
IX.	Papildomi darbai				
1.	Surenkamų lengvo tipo WC pertvarų montavimas	m2	7,34	65,00	477,10
2.	Pakabinamų spintelių įrengimas virtuvėlėse	vnt.	5	147,61	738,05
3.	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliniais arba aliejiniais dažais, paruošiant paviršių (betoniniai palangių ir radiatorių paviršiai)	m ²	9,6	17,86	171,46
4.	Sienų gruntavimas	100m2	0,772	63,49	49,01
5.	Sienų glaistymas 2k	100m2	0,772	501,53	387,18
6.	Sienų dažymas 2k	100m2	0,772	854,46	659,64
Suma be PVM					26327,48
PVM [21%]					5528,77
Iš viso su PVM					31856,25

Administracijos direktorius

Vytautas Jastremskas

