

RANGOS SUTARTIS

Nr. 40700/573152
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis atlikti **(Nr. 2017-ESO-1752) 110/35/10 kV Kalvelių TP 110 kV galios transformatorių keitimo ir 35 kV skirstyklos dalies rekonstravimo darbus, Kalvelių mstl., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav., (toliau – Statybos darbai), įrangos (toliau – Įranga) tiekimą, Techninio darbo projekto (toliau – Techninis darbo projektas) parengimą bei personalo instruktavimo paslaugas (toliau – Paslaugos)** (Investicinio projekto Nr. **E1T8700240**), ir perduoti šių Statybos darbų bei Paslaugų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Statybos darbus, suteiktas Paslaugas, parengtą Techninį darbo projektą ir sumontuotą Įrangą ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis įgaliosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro sudarytos viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. birželio 23 d. posėdyje protokolu patvirtintomis Skelbiamų supaprastintų derybų pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos), Rangovo 2017 m. rugpjūčio 3 pasiūlymu Nr. 07-516/1195 bei 2017 m. rugsėjo 11 galutiniu pasiūlymu Nr. 07-583/1415 (toliau – Pasiūlymas).

2. STATYBOS DARBŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS BEI PASLAUGOS APIMTYS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Statybos darbų apimtys, tiekiamos Įrangos kiekiai, rengiamo Techninio darbo projekto bei teikiamų Paslaugų apimtys pateikiamos Sutarties priede Nr. 1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Statybos darbų apimtį. Už Statybos darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto, Užsakovas Rangovui neapmoka.

2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę atsisakyti Statybos darbų, Įrangos, Paslaugų, Techninio darbo projekto arba mažinti jų apimtį, nurodytą Sutarties priede Nr. 1, iki 10 procentų visos bendros Statybos darbų, Įrangos, Paslaugų, Techninio darbo projekto apimtys, jeigu parengus Techninį darbo projektą paaiškėja, kad reikalingi medžiagų ir Statybos darbų kiekiai yra mažesni nei projekte (kuris buvo pateiktas su Pirkimo sąlygomis), **tai atitinkamai Šalims raštiškai užfiksuojant Darbo projekte ar atskirame rašytiniame susitarime.**

2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – **682.076,96 EUR** (šeši šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai septyniasdešimt šeši eurai 96 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Statybos darbų kaina – 253.484,74 EUR (du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 74 ct);

2.3.2. Įrangos kaina – 267.715,23 EUR (du šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiolika eurų 23 ct);

2.3.3. Techninio darbo projekto kaina – 40.000,00 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct);

2.3.4. Paslaugų kaina – 2.500,00 EUR (du tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct) ;

2.3.5. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 118.376,99 EUR (vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt šeši eurai 99 ct).

2.4. Jeigu Rangovo Statybos darbų atlikimo, Įrangos tiekimo, Paslaugų teikimo, Techninio darbo projekto rengimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.3 punkte nustatytą bendrą maksimalią Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties 2.3 punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties kainos, t. y. galutinė Rangovui mokama suma už atliktus Statybos darbus, sumontuotą Įrangą, parengtą Techninį darbo projektą bei suteiktas Paslaugas, gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties 2.3 punkte.

2.5. Jeigu vadovaujantis Darbo projektu, kuris bus parengtas vadovaujantis Rangovo pasiūlyta Įranga, faktiniai medžiagų ar Statybos darbų kiekiai pasikeitė lyginant su Rangovo Pasiūlyme nurodytais kiekiais, Užsakovo mokėtina suma Rangovui negali viršyti Sutarties 2.3 punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties kainos.

2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika tenka Užsakovui.

2.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Bendra maksimali Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama, išskyrus atvejį, nurodytą Sutarties 2.6 punkte. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar

atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. Papildomi darbai, jų įforminimo ir apmokėjimo tvarka sutartyje nenumatyta. Atsiradus nenumatytų darbų poreikiui, Rangovas raštu apie tai informuoja Užsakovo Projekto vadovą ir pateikia būtinų nenumatytų darbų sąmatą. Užsakovui pripažinus darbus būtinais, nenumatytų darbų įsigijimas atliekamas vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

2.8. Techninį darbo projektą Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip nurodyta grafike (toliau – Grafikas). Darbo projektas, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikiamas dalimis, kaip nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

2.9. Užsakovas, kuris yra PVM mokėtojas ir apmokestinamasis asmuo, kurio užsakymu atliekami Statybos darbai ir kuriam išrašomas šių Statybos darbų ar Statybos darbų etapo atlikimą (paslaugų teikimą) įforminantis dokumentas, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą PVM, apskaičiuotą už Rangovo jam atliktus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 7 straipsnio 4 punkte numatytus Statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 2 straipsnio 15 dalyje.

2.10. Už atliktus Statybos darbus, nurodytus Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui atskirą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo, kad Darbams yra taikomos PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatos.

2.11. Už atliktus Statybos darbus, nurodytus Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, Užsakovas Rangovui sumoka sumą be PVM.

3. STATYBOS DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovas naudoja tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius, Pasiūlyme nurodytus gaminius bei statybines medžiagas. Atliekamų Statybos darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus.

3.2. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Statybos darbų trūkumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo aptarti Statybos darbų priėmimo metu ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).

3.3. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atliktų Statybos darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Statybos darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

3.4. Jei Rangovo atliktų Statybos darbų rezultatai Statybos darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Statybos darbai nėra priimami. Užsakovas apie pastebėtus Statybos darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo jėgomis ir lėšomis.

3.5. Atliktų Statybos darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme: statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija, skaičiuojant nuo statybos akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija skaičiuojama nuo Užsakovo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos.

3.6. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Statybos darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.

3.7. Rangovas, Statybos darbų priėmimo metu ar per garantinį terminą nustatytų trūkumų nepašalinęs per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo visos Statybos darbų kainos, nurodytos Sutarties 2.3.1 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.

4. TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR PASLAUGŲ KOKYBĖ

4.1. Rangovas užtikrina, kad Techninio darbo projekto ir Paslaugų priėmimo metu Techninis darbo projektas ir Paslaugos atitiks Sutartyje bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei įprastai tokio pobūdžio Techniniam darbo projektui ir Paslaugoms keliamus reikalavimus.

4.2. Jei Techninio darbo projekto ir Paslaugų kokybė neatitinka Sutarties 4.1 punkte nurodytų reikalavimų, Rangovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

5. ĮRANGOS KOKYBĖ

5.1. Įrangos kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, Užsakovo nustatytus techninius ir Sutarties reikalavimus ir turi būti patvirtinta kokybės sertifikatais (techniniais dokumentais), kurie pateikiami kartu su Įranga.

5.2. Tiekiamos Įrangos techniniai duomenys turi atitikti reikalavimus nurodytus ir aprašytus Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 5.

5.3. Tiekiamą įrangą turi būti pagaminta pagal IEC (arba lygiavertčius) standartus. Įrangai turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių trukmės garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

5.4. Rangovas patvirtina, kad perduodama įrangą yra tinkama naudoti pagal jos tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų įrangos trūkumų, dėl kurių įrangos nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų įrangos naudingumas.

5.5. Įrangai ir medžiagoms nustatomas 2 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Garantinių įsipareigojimų galiojimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, per kurį Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka šalina nustatytus defektus, atsiradusius garantinio termino metu (trūkumus), už kuriuos atsako Rangovas.

5.6. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos terminą nustatytus įrangos trūkumus arba pakeisti trūkumų turinčią įrangą kokybiška šiomis sąlygomis:

5.6.1. gedimų, susijusių su pirminių grandinių įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo dienos;

5.6.2. gedimų, nesusijusių su pirminių grandinių įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 48 valandos nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo dienos;

5.6.3. keičiant sugedusią įrangą nauja, ji privalo būti sumontuota senosios vietoje, suderinta ir parengta eksploatacijai Rangovo lėšomis per Sutarties 5.6.1 arba 5.6.2 papunkčiuose nurodytą laikotarpį.

5.7. Rangovas, per Sutarties 5.6 punkte nustatytus terminus nepašalinęs įrangos priėmimo metu ar per garantinį terminą atsiradusių defektų, arba tokios įrangos nepakeitęs kokybiška, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties 2.3.2 papunktyje nurodytos įrangos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros įrangos kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

5.8. Per garantinį terminą pakeistai įrangai arba jos detalėi suteikiamas 2 metų garantijos terminas skaičiuojamas nuo pakeistos įrangos ar jos detalės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Bet kokių atveju, garantijos laikotarpis remontuojamai arba keičiamai įrangai ar jos detalėms neviršys 4 metų nuo objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

5.9. Užsakovo Rangovui teikiamos medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės Statybos darbams atlikti, nurodomos Sutarties priede Nr. 7.

6. STATYBOS DARBŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS TIEKIMO BEI PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Rangovas Darbus pradeda pagal Sutarties Šalių suderintą Darbų vykdymo Grafiką, pridedamą Sutarties priede Nr. 2, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir įsipareigoja:

6.1.1. Sumontuoti įrangą ir atlikti Statybos darbus bei pasirašyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ statybos užbaigimo aktą **pagal suderintą Statybos darbų vykdymo Grafiką ir privalo baigti ne vėliau kaip per 130 kalendorinių dienų (2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.);**

6.1.2. **Parengti Techninį darbo projektą iki įrangos montavimo bei Statybos darbų pradžios;**

6.1.3. Paslaugas suteikti - ne vėliau kaip **per 7 kalendorines dienas iki III etapo pabaigos.**

6.2. Statybos darbai atliekami etapais nurodytais Grafike. Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike (3 etapai). Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Statybos darbų grafiko etape numatytus Statybos darbus (jų dalis), sumontavus įrangą (jos dalis), parengus Techninį darbo projektą, suteikus Paslaugas (jos dalis) bei pateikus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą aktą.

6.3. Šalių rašytiniu sutarimu įrangos montavimo, Statybos darbų atlikimo, Techninio darbo projekto parengimo, Paslaugų suteikimo pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti/pakeisti jeigu Rangovas, nesibaigus Sutartyje nustatytam įrangos montavimo, Statybos darbų atlikimo, Techninio darbo projekto parengimo, Paslaugų suteikimo terminui, pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Prekių montavimo, Statybos darbų atlikimo, Techninio darbo projekto parengimo, Paslaugų suteikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių:

6.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų;

6.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo įsipareigojimų vykdymo terminams;

6.3.3. Rangovo Statybos darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Statybos darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą Statybos darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs Statybos darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.);

6.3.4. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku vykdyti savo įsipareigojimus;

6.3.5. vykdyto pirkimo procedūros vėlavas, ir vėlavimo terminas yra ilgesnis nei 1 mėnesio skirtumas nuo Pirkimo sąlygose nurodytos preliminaros Sutarties pasirašymo datos iki faktinės Sutarties pasirašymo datos.

6.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie Sutarties 6.3 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą.

6.5. Rangovas nesumontavęs įrangos ir neatlikęs Statybos darbų iki 6.1.1 punkte nurodyto termino, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 3000,00 EUR baudą už kiekvieną kalendorinę dieną.

6.6. Statybos darbai, Techninis darbo projektas, Paslaugos ir sumontuota įrangą priimami Grafike numatytais etapais. Statybos darbai ir įrangą priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios Sutarties sąlygas:

- 6.6.1. Statybos darbai ir Įranga priimami, kai atlikti visi Grafike numatyto atitinkamo etapo Statybos darbai bei pateikta reikiama dokumentacija;
- 6.6.2. Grafiko paskutiniame etape Statybos darbai ir Įranga priimami galutinai užbaigus Sutartyje numatytus Statybos darbus, parengus visus reikiamus dokumentus.
- 6.7. Visus Sutartyje nurodytus Statybos darbus, Įrangą, Techninį darbo projektą, Paslaugas priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.
- 6.8. Apie Statybos darbų, Įrangos, Paslaugų, Techninio darbo projekto galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Statybos darbų, Įrangos, Techninio darbo projekto bei Paslaugų rezultato priėmimo.
- 6.9. Atliktų Statybos darbų, pateiktos Įrangos, Techninio darbo projekto bei suteiktos Paslaugų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Statybos darbus, pateiktą Įrangą, parengtą Techninį darbo projektą bei suteiktas Paslaugas. Pastarasis surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.
- 6.10. Nustačius atliktų Statybos darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Statybos darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Statybos darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento nuo netinkamai atliktų Statybos darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Rangovui nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir/ar jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 6.11. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnius) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Statybos darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs.
- 6.12. Jeigu Užsakovas savo ūkinėje - komercinėje veikloje pradeda naudoti bet kuriuos Statybos darbus ir/ar Įrangą, laikoma, kad šiuos Statybos darbus ir/ar Įrangą Užsakovas priėmė nuo naudojimosi dienos pradžios ir atsako už jų atsitiktinį žuvimą ir praradimą. Rangovo prašymu Užsakovas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo privalo pasirašyti atitinkamą aktą.
- 6.13. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.
- 6.14. Užsakovas, suėjęs Sutarties 6.1 punkte nurodytam Įrangos montavimo, Statybos darbų atlikimo, Techninio darbo projekto parengimo, Paslaugų suteikimo terminui, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti Statybos darbus, sumontuoti Įrangą, parengti Techninį darbo projektą, suteikti Paslaugas priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties 6.3 punkte išvardintų aplinkybių, bei objektyviomis priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei Įrangos montavimo, Statybos darbų atlikimo, Techninio darbo projekto parengimo, Paslaugų suteikimo terminas) kreipimasis, gali nereikalauti mokėti baudos už vėlavimą atlikti Statybos darbus, sumontuoti Įrangą, parengti Techninį darbo projektą, suteikti Paslaugas šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.

7. ĮRENGINIŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA

7.1. Kai medžiagas perduoda Pardavėjas:

- 7.1.1. Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi trūkumai, Rangovas jų nepriima;
- 7.1.2. Jeigu Pardavėjas nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą apie Teikiamų medžiagų negavimą Sutarties nurodytais kontaktais;
- 7.1.3. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iki tinkamo atliktų Statybos darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui;
- 7.1.4. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Pardavėjas ir Rangovas;
- 7.1.5. Teikiamų medžiagų transportavimo iš Pardavėjo sandėlio išlaidos tenka Rangovui;

7.2. Kai Teikiamas medžiagas perduoda Užsakovas:

- 7.2.1. Rangovas turi iš anksto suderinti Teikiamų medžiagų atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio (kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties 15 skyriuje);
- 7.2.2. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iš Užsakovo sandėlio momento iki tinkamo atliktų Statybos darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui;
- 7.2.3. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovas;
- 7.2.4. Teikiamų medžiagų transportavimo iš Užsakovo sandėlio išlaidos tenka Rangovui.

8. APMOKĖJIMO UŽ ĮRANGĄ, STATYBOS DARBUS, TECHNINĮ DARBO PROJEKTĄ BEI PASLAUGAS TVARKA IR TERMINAI

8.1. Užsakovas sumoka Rangovui Grafike numatytais mokėjimų etapais už faktiškai sumontuotą Įrangą, faktiškai atliktus Statybos darbus, faktiškai pateiktą Techninį darbo projektą bei faktiškai suteiktas Paslaugas per **60 kalendorinių dienų** po atliktų Statybos darbų, patiektos ir sumontuotos Įrangos, pateikto Techninio darbo projekto bei suteiktų Paslaugų abiejų Šalių pasirašyto priėmimo – perdavimo akto ir Rangovo pasirašytos Sąskaitos gavimo dienos.

8.2. Rangovui už faktiškai atliktus Statybos darbus, faktiškai suteiktas Paslaugas, faktiškai parengtą Techninį darbo projektą bei faktiškai patiektą ir sumontuotą Įrangą Užsakovas sumoka vadovaujantis Sutartyje/Rangovo Pasiūlyme pateiktame Sustambintų darbų kiekių žiniaraštyje, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, nurodytais į kainiais ir faktiniais kiekiais. Galutinė bendra maksimali Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.3 punkte, įvertinus atliktų Statybos darbų, patiektos Įrangos, suteiktų Paslaugų, parengto Techninio darbo projekto kiekius, gali būti mažinama.

8.3. Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir atliktų Statybos darbų, sumontuotos Įrangos, suteiktų Paslaugų, parengto Techninio darbo projekto perdavimo – priėmimo aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį.

8.4. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų aktus pasirašo elektroniniu parašu ir patreikia el. paštu ETPVS.CB@eso.lt. Sumontuotos Įrangos, parengto Darbo projekto ar suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia projekto vadovui adresu **Aguonų g. 26, Vilnius**.

8.5. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (įsigaliosiančio 2017 m. liepos 1 d.) nustatyta tvarka.

8.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

8.6.1. po atliktų Statybos darbų ir sumontuotos Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Statybos darbų ir/ar sumontuotos Įrangos trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Statybos darbų ar Įrangos perdavimo – priėmimo metu – iki nustatytų trūkumų pašalinimo dienos;

8.6.2. po atliktų Statybos darbų ar pateiktos Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir/ar objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta Įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento;

8.6.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį – iki nurodytų aplinkybių pasibaigimo momento.

8.7. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs už patiektą Įrangą, atliktus Statybos darbus, parengtą Techninį darbo projektą ir suteiktas Paslaugas per Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.8. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.

8.9. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjęs Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.

8.10. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 8.9 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.3 punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą.

8.11. Sutarties 8.9 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.

9. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas įsipareigoja:

9.1.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui dokumentus, kurie reikalingi Statybos darbams atlikti;

9.1.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba Grafike numatytu laiku perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami Statybos darbai) visam Statybos darbų atlikimo laikotarpiui ir užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo terminą;

9.1.3. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pranešti Rangovui, kas bus projekto vadovu ir kas vykdys techninę Statybos darbų priežiūrą;

9.1.4. gavęs Sutarties 9.2.18 papunktyje numatytą Rangovo pranešimą per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą terminą pakeisti netinkamas medžiagas, įrenginius, kitą turtą ar dokumentus arba pakeisti savo nurodymus dėl darbo atlikimo būdo;

9.1.5. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Statybos darbus, sumontuotą Įrangą, parengtą Techninį darbo projektą bei suteiktas Paslaugas ir laiku už juos atsiskaityti;

9.1.6. kartu su Rangovu organizuoti statinio statybos užbaigimo procedūras;

9.1.7. perduoti Rangovui įrenginius, medžiagas ir gaminius.

9.1.8. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

9.2. Rangovas įsipareigoja:

9.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Statybos darbus, Įrangą, parengtą Techninį darbo projektą bei Paslaugas ir ištaisyti trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar Statybos darbų, Įrangos, Techninio darbo projekto bei Paslaugų priėmimo metu;

9.2.2. keisti Užsakovo techninį projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą;

9.2.3. atlikti Statybos darbus pagal Rangovo sudarytą sustambintų darbų kiekių žiniaraštį ir Užsakovo pateiktą projektą, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų;

9.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

9.2.5. prie objekto įrengti informacinę lentą, kurioje būtų nurodytas Statytojas, Rangovas, Statybos darbų vadovas, Techninės priežiūros vykdytojas (AB „Energinės skirstymo operatorius“), statybos darbų pradžia ir pabaiga.

9.2.6. prieš pradėdamas Statybos darbus, remiantis Užsakovo patvirtinta tvarka, nurodyta šios Sutarties 9.13 punkte, reikalavimais, pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Statybos darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.),

sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojai. Dėl šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes bei padarytą žalą visais atvejais atsako Rangovas;

9.2.7. prieš pradėdant vykdyti Statybos darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovo (arba subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Statybos darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti patvirtintas dokumentų kopijas);

9.2.8. instruktuoti Statybos darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 9.2.6 papunktyje nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Statybos darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Statybos darbus;

9.2.9. nepradėti atlikti Statybos darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius su Užsakovu tarpusavio atsakomybės ribų akto ir negavus iš Užsakovo raštiško leidimo;

9.2.10. planuojamų bei atliekamų Statybos darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių bei apie tai informuoti Užsakovą;

9.2.11. informuoti Užsakovą apie Statybos darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų;

9.2.12. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinkantys Pirkimo sąlygų reikalavimus;

9.2.13. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį;

9.2.14. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su aktualia „AB „Energijos skirstymo operatorius“ grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka“, su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.eso.lt, pagal šią tvarką grąžinti Užsakovui po ardymo Statybos darbų gautas grįžtamasias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams;

9.2.15. vadovaudamiesi aktualia „AB „Energijos skirstymo operatorius“ grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka“, demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamasias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Statybos darbams, grąžinti Užsakovui;

9.2.16. pateikti Užsakovui medžiagų bei įrenginių sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visas darbas arba jo dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas, gaminius ar įrenginius);

9.2.17. pristatyti į Užsakovo sandėlį: **Motorų g. 2, Vilnius** užsakovo nurodytas tinkamas naudoti grįžtamasias medžiagas ir įrenginius, o metalo laužą (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu ir dalyvaujant Užsakovo atstovui pristatyti vienu iš Sutarties priede Nr. 3 nurodytu adresu pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties priede Nr. 3. Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškai Rangovo ir Užsakovo rašytiniu sutarimu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ar papildomi naujais;

9.2.18. saugoti atliktų Statybos darbų rezultatą ir likusias nuo Statybos darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;

9.2.19. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Statybos darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Statybos darbų atlikimo laikymasis sudaro grėsmę Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui;

9.2.20. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

9.2.21. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį;

9.2.22. parengti Statybos darbų technologijos projektą;

9.2.23. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės Statybos darbus;

9.2.24. atlikęs Statybos darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su AB „Energijos skirstymo operatorius“ SCADA skirtos TSPĮ sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų informacijos mainų į/iš **110/35/10 kV Kalvelių TP**, šia sąsaja patikrinimui;

9.2.25. užbaigus Statybos darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir jos popierinę bei elektroninę (CD) versijas 20 darbo dienų iki AB „Energijos skirstymo operatorius“ Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui;

9.2.26. Statybos darbus ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos AB „Energijos skirstymo operatorius“ Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu Techniniu darbo projektu, sužymėtu atžymomis „Taip pastatyta“ bei Statybos darbų vadovų, vykdžiusių Statybos darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais;

9.2.27. įdiegus bet kokias kompiuterių programas, Rangovas turi suteikti Užsakovui teisę neatlygintinai ir neterminuotai naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis. Užsakovas turės teisę neterminuotai ir neatlygintinai naudoti kompiuterių programas tiek, kiek tai būtina **110/35/10 kV Kalvelių TP**, naudojimui pagal paskirtį bei visos valdymo sistemos tinkamam naudojimui užtikrinti, skirstomojo punkto perdavimo trečiajam asmeniui atveju, kartu perduoti ir aukščiau minėtas kompiuterines programas. Rangovas privalo garantuoti, kad turi teisę suteikti Užsakovui naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis ir toks teisių suteikimas nepažeidžia kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų;

9.2.28. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Statybos darbus, sumontuoti visą įrangą, parengti Techninį darbo projektą, suteikti Paslaugas, kurie yra nurodyti bet kurioje techninio projekto sudedamojoje dalyje, taip, kad statinys tinkamai funkcionuotų;

9.2.29. naudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Vykdomų Statybos darbų ir naudojamų medžiagų kokybė turės atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus;

9.2.30. prieš pradėdamas montuoti įrangą ir medžiagas, pateikti atitikties deklaracijas ir sertifikatus bei naudojimo dokumentus, nustatančius reikalingus parametrus visai tiekiamai įrangai ir medžiagoms. Visi įrenginiai turės atitikti IEC

arba lygiaverčius standartus ir galiojančius normatyvinius dokumentus. Montuoti ir derinti įrenginius griežtai laikantis šių įrenginių montavimui ir derinimui nustatytų reikalavimų;

9.2.31. vykdant Statybos darbus, užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas statybvietėje;

9.2.32. gauti Valstybinės energetikos inspekcijos aktą – pažymą, leidžiančią eksploatuoti rekonstruotą transformatorių pastotę;

9.2.33. baigus Statybos darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką.

9.3. Rangovas patvirtina, kad Statybos darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Statybos darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Statybos darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.

9.4. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Nustačius šio punkto pažeidimą Rangovas, pareikalavus Užsakovui, moka 1.500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą.

9.5. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu bei Sutartyje nurodytam garantijos laikotarpiui būti apdraudęs savo civilinę atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje nurodytus Statybos darbus, ne mažesnei kaip **50.000,00 EUR** sumai.

9.6. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja Rangovo darbuotojus dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui.

9.7. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Statybos darbų rezultatus naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Statybos darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.

9.8. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Statybos darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo.

9.9. Statybos darbai gali būti stabdomi šiais atvejais:

9.9.1. Statybos darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose;

9.9.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto;

9.9.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

9.9.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą;

9.9.5. Statybos darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo būdinčio dispečerio;

9.9.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti;

9.9.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti;

9.9.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojas;

9.9.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 9.8 punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas;

9.9.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, Statybos darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.

9.10. Sustabdžius Statybos darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 9.9 punkte numatytais atvejais, Statybos darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui Rangovas Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1.500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Statybos darbai. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir nesustabdžius Statybos darbų, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia:

9.10.1. saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu nukenčia žmonės;

9.10.2. Statybos darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti (arba buvo ar galėjo būti) sugadinami elektros įrenginiai ar sužalojami žmonės;

9.10.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, Statybos darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių pažeidimų Statybos darbai nebuvo sustabdyti, tačiau tokiu atveju 9.11 punkte numatyta bauda yra skiriama tik konstatavus 5 (penkis) pažeidimus dėl kurių nebuvo sustabdyti Statybos darbai.

9.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, už kiekvieną atvejį, jei Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Statybos darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1.500,00 EUR baudą.

9.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promilės.

9.13. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir subrangovus. Su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.eso.lt.

9.14. Sustabdžius Statybos darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/Statybos darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus.

9.15. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį įpareigojimą/Statybos darbų stabdymo aktą.

9.16. Rangovas patvirtina, kad Užsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Statybos darbus, susijusius su Statybos darbų rezultatu bei pagal šią Sutartį įdiegta įranga (jei diegiama), nėra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti dokumentai, o šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimas nepanaikina šios Sutarties 5.5 punkte nurodytos garantijos.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS

10.1. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Statybos darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos, gaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos (toliau – Saugos) reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo.

10.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose elektros įrenginiuose (toliau – Užsakovo objektai), įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti Saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą / Statybos darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui.

10.3. Statybos darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus šiais atvejais:

10.3.1. Statybos darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;

10.3.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo objektuose, nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto;

10.3.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Statybos darbams atlikti;

10.3.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų;

10.3.5. Statybos darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo būdinčio dispečerio;

10.3.6. Statybos darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi pilnai ir teisingai neišforminus nurodymo dėl Statybos darbų elektros įrenginiuose (šio nurodymo 2, 3 ir 4 lentelių);

10.3.7. neįvykdytos techninės priemonės Statybos darbams Užsakovo objektuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti;

10.3.8. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių arba jomis nesinaudoja, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos ar nepakankamos kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Sutartyje numatytiems Statybos darbams saugiai atlikti;

10.3.9. Statybos darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.

10.4. Sustabdžius Statybos darbus dėl Sutarties 10.3 punkte numatytų atvejų, Statybos darbų terminai, numatyti Sutarties 6 dalyje, jokiais atvejais negali būti pratęsti. Statybos darbai gali būti sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tęsiasi minėti Rangovo pažeidimai.

10.5. Sustabdžius Statybos darbus dėl Sutarties 10.3 punkte numatytų atvejų, apie tai informuojamas Rangovo Statybos darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / Statybos darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus.

10.6. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją, parašiusį įpareigojimą / Statybos darbų stabdymo aktą.

10.7. Jei Statybos darbų vykdymo metu išaiškinamas Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Statybos darbai, tokiu atveju Rangovui taikoma Sutarties 10.13 punkte nustatyta bauda, už kiekvieną nustatytą atvejį ar darbuotoją.

10.8. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promilės.

10.9. Jei Rangovo darbuotojai pažeidžia Saugos reikalavimus ir dėl tokio pažeidimo įvyksta sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas, kurio metu nukenčia Užsakovo/Rangovo/Subrangovo darbuotojai ar gyventojai ar naminiai gyvūnai, Rangovui taikoma Sutarties 10.13 punkte nustatyta bauda.

10.10. Vykdydamas Statybos darbus, Rangovas atlika klaidingus perjungimus dėl ko gresia ar grėsė įrenginių sugadinimas ir buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas Užsakovui moka 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

10.11. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl Saugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti kaip elektrotechnikos darbuotojai energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigoje. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, tokiu atveju Rangovui taikoma Sutarties 10.13 punkte nustatyta bauda;

10.12. Jei Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, 3 (tris) kartus nustatė pažeidimus bet nebuvo sustabdyti Statybos darbai, tokiu atveju Rangovui taikoma nustatyta Sutarties 10.13 punkte nustatyta bauda.

10.13. Jei Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė už ankstesnį laikotarpį Sutarties 10.3., 10.7., 10.9., 10.11,

10.12. punktuose nurodytus pažeidimus ar Statybos darbų vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1.500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui **25.000,00 EUR dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą** (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis.

11.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.

11.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

11.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

12.2. Rangovui, sumontavus kito tipo ar gamintojo medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties priede Nr. 4, Rangovas sumoka Užsakovui 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti Sutartyje (priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius Sutarties priede Nr. 4 nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis keičia netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo.

12.3. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje.

12.4. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklės“ tiek, kiek jos neprieštaruja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis kitą šalį privalo informuoti per 5 dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.

12.5. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 15 dienų. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki to laiko tinkamai atliktus Statybos darbus.

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindą viena kitai perduodamą informaciją paslapyje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.

13.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies reikalavimą sumokėti 3.000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius.

14. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

- 14.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant subrangovo pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.
- 14.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams.
- 14.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, subrangovo bankroto, reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, kai subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį.
- 14.4. Subrangovų keitimas galimas tik 13.3 punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo subrangovo atitiktą Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašto subrangovui kopiją, kuriuo subrangovas informuojamas, jog bus pakeistas ar jo atsisakoma ir šio rašto išsiuntimą subrangovui patvirtinančius dokumentus.
- 14.5. Po Užsakovo sutikimo subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 14.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 14.2 – 14.5 punktuose nurodytos sąlygos, subrangovo keitimas yra galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, subrangovo keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
- 14.7. Už subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio baudą.
- 14.8. Rangovo specialistų, nurodytų Sutarties priede Nr. 8, keitimas galimas, tik jei darbuotojas nutraukė darbo sutartį su Rangovu arba jo subrangovu arba raštiškai atsisakė atlikti darbus ir jei Rangovas Užsakovui pateikia naujo specialisto atitiktą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl specialisto pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašto specialistui kopiją, kuriuo specialistas informuotas, jog bus pakeistas ir/ar atsisakoma jo paslaugų, ir šio rašto pateikimą specialistui patvirtinančius dokumentus.
- 14.9. Po Užsakovo sutikimo specialisto pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 14.10. Tuo atveju, jei yra tenkinamos 14.8 punkte nurodytos sąlygos, specialisto keitimas yra galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, specialisto keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
- 14.11. Jei Rangovas pakeičia specialistą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1.500,00 eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Rangovas numato samdyti subrangovus STATKORPAS AB, Bendrą Lietuvos ir Vokietijos įmonę uždaryją akcinę bendrovę "EWEX Projektas", UAB „Rapasta“, UAB „Aedilis“, UAB „Žalvaris“, UAB „Elektra ir Co“, „Projektai ir Co“, UAB.
- 15.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pateikiamas 11 skirsnyje nurodytas Sutarties garantas, ir galioja iki tol, kol bus tinkamai ir visiškai įvykdyti Šalių šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.
- 15.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
- 15.4. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.
- 15.5. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 kalendorinių dienų pranešęs apie tai Rangovui raštu. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Statybos darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Statybos darbų rezultato naudojimą. Nutraukdamas Sutartį šio punkto pagrindu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo tinkamai patiektą Įrangą, atliktus Statybos darbus, parengtą Techninį darbo projektą ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti kitus tiesioginius nuostolius, kuriuos Rangovas patiria dėl tokio Sutarties nutraukimo.
- 15.6. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:
- 15.6.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;
- 15.6.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (atliktų Statybos darbų aktus, sąskaitas ir pan.).
- 15.7. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant sumokėti už Rangovo sumontuotą Įrangą, atliktus Statybos darbus, parengtą Techninį darbo projektą ar suteiktą Paslaugą daugiau kaip 60 dienų, nesant šioje Sutartyje numatytų apmokėjimo sulaikymo pagrindų, Rangovas turės teisę nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės, o Užsakovas turės sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo tinkamai patiektą Įrangą, atliktus Statybos darbus, parengtą Techninį darbo projektą ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti Rangovui tiesioginius dėl tokio Sutarties nutraukimo kylančius nuostolius.

15.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo.

15.9. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas –.

15.10. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

15.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

15.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.

15.13. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

15.14. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

15.15. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo teisiniam statusui, Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento turi apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuos buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama sutarties dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

16.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

16.3. Priedas Nr. 1. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 4 lapai.

16.4. Priedas Nr. 2. Statybos darbų vykdymo Grafikas, 2 lapai.

16.5. Priedas Nr. 3. Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas.

16.6. Priedas Nr. 4. Darbų atlikimui naudojamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas.

16.7. Priedas Nr. 5. Pagrindiniai darbai, 1 lapas.

16.8. Priedas Nr. 6. Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

16.9. Priedas Nr. 7. Rangovui teikiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.

16.10. Priedas Nr. 8. Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas.

16.11. Priedas Nr. 9. Rangovo specialistų sąrašas, 1 lapas.

16.12. Priedas Nr. 10. Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 14 lapų.

17. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovo vardu:

„Žilinskis ir Co“, UAB

A.S. LT73 4010 0510 0370 6034

AB DNB bankas

Tel. (8 447) 70120; faks.: 8-447 70128

El. paštas: info@zilinskis.com

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Statybos darbų vykdymo grafikas

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Darbų atlikimui naudojamų medžiagų ir įrenginių (Nr. 2017-ESO-1752) 110/35/10 kV Kalvelių TP 110 kV galios transformatorių keitimo ir 35 kV skirstyklos dalies rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, Techninio darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugų pirkimui, pagal Techninę specifikaciją, sąrašas

Eil. Nr.	Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas	Tipas	Gamintojas
1.	Modulinis karkasinis pastatas	KAMP	UAB „Elga“
2.	35 kV narveliai	NXPlus	Siemens
3.	35 kV kabelis	(N)A2XS(FL)2Y-WTC	TF kable
4.	35 kV galinė mova	POLT-42	Raychem
5.	10 kV srovės transformatorius	TPU 4x.xx	ABB
6.	KSSRS ir NSSRS	SI-0,4	UAB „Elga“
7.	Diferencinės apsaugos ir MSA	7UT85 / 7SJ85	Siemens
8.	Kabelių apsaugos juosta		UAB „Doruva“
9.	Kabelių signalinė juosta		UAB „Doruva“
10.	10 kV galinės movos	POLT 12	Raychem
11.	AEEAS valdiklis	MCL 5.5	Elgama sistemos

medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas

Eil. Nr.	Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas	1 Tipas	1 Gamintojas	2 Tipas	2 Gamintojas
1.	10 kV viengyslis kabelis AL 1x500	AXLJ-TTCL TSLF	Draka	TSLE	TF kable
2.	10 kV trigyslis kabelis 3x240	AHXCМК-WTC WTR	Energokomplekt	AXLJ-TT	Draka

Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai – 35 kV įrenginių montavimas.

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Rangovui teikiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	110/10 kV 6,3 MVA galios transformatorius	vnt.	1	110/35/10 kV Kalvelių transformatorių pastotė
2.	110/35/10 kV 10 MVA galios transformatorius	vnt.	1	110/35/10 kV Kalvelių transformatorių pastotė
3.	RAA terminalai Schneider Electric VAMP 300F	vnt.	2	Motorų 2, Vilnius (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Vilniaus regiono sandėlis)
4.	10 kV kompensacinių ričių mikroprocesorinis valdiklis EFC-50	vnt.	2	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
5.	Eksploatuoti galios transformatorių įtampos reguliavimo valdikliai REG-DA	vnt.	2	110/35/10 kV Kalvelių transformatorių pastotė
6.	Eksploatuoti antros klasės 35 kV viršįtampių ribotuvai	vnt.	6	Motorų 2, Vilnius (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Vilniaus regiono sandėlis)

Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. ____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutartimi Nr. _____ (toliau – Sutartis), sudarė šį projekto priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
2. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
3. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Rangovo specialistų sąrašas

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1. Klausimas:

Pagal darbų užduoties 7.1.10.1 punktą reikalaujama įrengti šviesolaidinį kabelį tarp naujo pastato ir esamo ryšių namelio. punkte rašoma, kad senas ryšių namelis išmontuojamas. Prašome patikslinti, kur bus reikalinga įrengti šviesolaidinį kabelį?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad pastotėje yra du ryšių nameliai, viename namelyje (ELGA) yra sumontuota ryšių įranga, kitame ryšių įrangos nėra. Nuo naujai statomo modulinio-karkasinio pastato iki esamo ryšių namelio (ELGA) įrengti 12 sk. su galinė įranga „ODF“ šviesolaidinį „multi-mode“ kabelį (7.1.10.1. p., 1 p.). Senas ryšių namelis be įrangos yra demontuojamas ir utilizuojamas (7.1.13. p., 8 p.).

2. Klausimas:

Prašome nurodyti, kokią ryšių įrangą reikalinga nusimatyti projektui?

Atsakymas:

Informacijos mainams tarp MRA terminalų, kompensavimo įrenginių ir esamo TSP įrengti komunikacijos prieigų komutatorių (7.1.10.1.1. p.). MRA terminalai, kompensavimo įrenginiai turi būti sujungti su komutatoriumi ir sujungti su TSP. Sujungimas tarp MRA komutatorių bei TSP komunikacijos privadų keitiklių optika/RS-232 pagalba.

3. Klausimas:

Prašome pateikti esamą TSP ryšio organizavimo schemą.

Atsakymas:

1. Komunikacija TSP su DMS\SCADA RMR įrangos pagalba;
2. Komunikacija ESO TSP su LITGRID TSP šviesolaidinis kabelis.

4. Klausimas:

Projektavimo užduoties skyriuje 7.1.4 Relinė apsauga ir automatika punktas 8 nurodo „numatyti diferencinės apsaugos atsarginį terminalą“. Prašome patikslinti, ar reikia numatyti 2 vnt. atsarginius diferencinės apsaugos terminalus, nes vienas iš jų turi būti su trijų apvijų transformatoriaus diferencinės apsaugos funkcija, o kitas su dviejų apvijų transformatoriaus diferencinės apsaugos funkcija?

Atsakymas:

Turi būti pateiktas vienas diferencinės apsaugos terminalas skirtas trijų apvijų transformatoriui.

5. Klausimas:

Prašome pateikti esamos Kalvelių TP TSP brėžinius bei esamus laisvus I/O kiekius, kad būtų galima įsivertinti esamo TSP išplėtimui reikalingus modulius.

Atsakymas:

Visa būtina esamo TSP projekcinė dokumentacija bus pateikta projektavimo metų konkurso nugalėtoji. Informuojame, kad šiuo metu projekto vykdymui I/O modulių kiekis yra pakankamas.

1. Klausimas:

Prašome paaiškinti, ar 35 kV narveliai turi būti su išsiplėtimo galimybe.

Atsakymas:

35 kV narveliai gali būti be išsiplėtimo galimybės.

2. Klausimas:

Prašome paaiškinti ar Užsakovo atstovai planuoja dalyvauti 35 kV narvelių gamykliniuose bandymuose. Ar kelionės, pragyvenimo, draudimo ir kitos išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą?

Atsakymas:

Užsakovo atstovai nedalyvaus 35 kV narvelių gamykliniuose bandymuose.

3. Klausimas:

Prašome paaiškinti, ar į pasiūlymą turi būti įtrauktos 35 kV narvelių atsarginės dalys tokios kaip: jungtuvo pavaros variklis, atjungimo/i jungimo ir blokavimo ritės bei kt.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos šios atsarginės dalys: atjungimo/i jungimo ir blokavimo ritės 1 komp.

4. Klausimas:

Prašome pateikti 35 kV OL Kalveliai – Lavoriškės linijos pasą.

Atsakymas:

35 kV OL Kalveliai – Lavoriškės linijos pasas pateikiamas pridedamame faile „Kalveliai Lavoriskės OL pasas“.

5. Klausimas:

Prašome paaiškinti, kokio tipo ir kokio gamintojo yra esama TSP[.

Atsakymas:

Esamas TSP[yra: GE D-20 ME.

6. Klausimas:

PU rašoma, kad rangovas apie galios transformatoriaus pristatymo datą bus informuotas prieš 3 mėn. Prašome paaiškinti, jeigu rangovui nebus tinkama Užsakovo paskirta data ar ją bus galima koreguoti.

Atsakymas:

Datą bus galima koreguoti, tačiau tuomet Rangovas savo transportu turės galios transformatorių ar transformatorius pasikrauti iš bedrovės sandėlio, esančio Motorų g. 2, Vilniuje, ir savo transportu atvežti iki Kalvelių TP.

7. Klausimas:

Prašome paaiškinti, ar bus galima atjungti visam objekto vykdymo laikotarpiui 35 kV skirstyklą. Jeigu negalima tada prašome paaiškinti, kokiam maksimaliam laikotarpiui ji gali būti atjungta, nes PU rašoma, kad atlaisvintoje 35 kV AS[vietoje reikia sumontuoti modulinį karkasinį pastatą.

Atsakymas:

35 kV skirstyklą, suderinus su Užsakovu, bus galima atjungti visam rekonstravimo laikotarpiui.

Klausimas:

Prašome patikslinti, ar reikalinga 35 kV srovės ir įtampos transformatorių patikra?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad 35 kV srovės ir įtampos transformatoriams nereikia atlikti metrologinės patikros.

Klausimas:

Prašome patikslinti, ar bus reikalingi 35 kV US[narvelių gamykliniai bandymai?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad 35 kV narvelių gamykliniai bandymai turi būti atliekami, bet Užsakovas juose nedalyvaus.

Klausimas:

Iš TS ir schemos sunku nustatyti 35 kV narveliuose reikiamų nulinės sekos transformatorių (35 kV US[) kiekį. Prašome patikslinti kiekį.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad 35 kV nulinės sekos srovės transformatoriai turi būti montuojami tik linijiniame narvelyje.