

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
DĖL 2017 M. LIEPOS MĖN. 19 D.
RANGOS SUTARTIES NR. 1T-179**

2017 m. gruodžio 6 d.

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir UAB „Dengsta“, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitekūno, veikiančio įmonės įstatu pagrindu, toliau vadinama „Rangovu“, susitaria:

1. Atsižvelgiant į tai, kad darbų vykdymo metu yra veikiantis vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ ir darbus galima vykdyti tik suderinus su darželio administracija t.y. jai leidus darbus vykdyti (kada vaikai nemiega) ir dėl užsitęsusios projekto ekspertizės bei Rangovo 2017-11-29 raštą, pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2018 m. kovo mėn. 1 d.
2. Rangovas nuo Papildomo susitarimo pasirašymo dienos per 5 kalendorines dienas pateikia atnaujintą sutarties įvykdymo garantą, civilinės atsakomybės draudimą, kurių galiojimas turi būti netrumpesnis kaip iki 2018 m. kovo mėn. 31 d.
3. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.
4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Statybos darbų rangos sutarties Nr.1T-179 dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.
6. Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188769070

Adresas: Žeimių g. 13,
LT-55158 Jonava

Administracijos direktorius
Valdas Majauskas

Parašas: _____

Rangovas: UAB „Dengsta“

Įmonės kodas 302299426

Adresas: Maišio g. 12,
LT-46139 Kaunas

Direktorius
Tomas Vaitekūnas

Parašas: _____

