

SUSITARIMAS DĖL 2017-09-27 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572461 PAKEITIMO

2017-12-08, Nr. K-795

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

ir

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g.2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-09-27 sudarė Rangos Sutartį Nr. 40410/572461 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (Nr. 2017-ESO-1856) NV prekybos centro prijungimo Pramonės g. 1 A, Šiauliuose darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2017-10-06 Rangovas informavo, kad reikalingas RAA dalies darbo projektas. 2017-11-23 galutinai paaiškėjo, kad Sutartyje nebuvo numatyti RAA dalies darbo projekto ir automatizuotos elektros energijos apskaitos įrengimo darbai. Atsiradus papildomų darbų poreikiui, Rangovas pateikė papildomų darbų sąmatą;
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 3.013,22 Eur (trys tūkstančiai trylika eurų, 22 ct) be PVM, kas sudaro 3,3 proc. Sutarties kainos;

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 3.013,22 Eur (trys tūkstančiai trylika eurų, 22 ct) be PVM (3.646,00 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 00 ct) su PVM), t. y. 3,3 procentais, atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra Darbų kaina – 115.433,06 EUR (vienas šimtas penkiolika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt trys eurai, 06 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 95.399,22 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 22 ct);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 20.033,84 EUR (dvidešimt tūkstančių trisdešimt trys eurai, 84 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Sąmata.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius

Mantas Galdikas