

SUSITARIMAS DĖL 2017-05-30 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/571159 PAKEITIMO

2017-12-06, Nr. K-778

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g. 2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-05-30 sudarė Rangos Sutartį Nr. 40410/571159 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (Nr. 14595) 110/35/10 kV Pagėgių TP rekonstravimo darbus, įrangos tiekimą, darbo projekto parengimą bei personalo instruktavimo paslaugas (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2017-12-01 gautas Rangovo raštas Nr. 10.1-AP 17-827 (toliau - Raštas), kuriame informuojama apie atsiradusį papildomų darbų įsigijimo poreikį ir kuriuo prašoma pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- Darbų vykdymo metu, kurie vykdomi kartu su AB LITGRID dalyje vykdomais darbais (derinant transformatorių atjungimus), atsirado būtinybė nupirkti papildomus darbus, nenumatytus techninio projekto apimtyse bei nenumatytus Sutartyje (T-2 laikinam įjungimui iki III etapo, esamų RAA grandinių prijungimas laikinam darbui ir suderinimas, bei KAS spintos tiekimas bei montavimas), nes AB LITGRID darbų atlikimo grafikai nesutampa su Rangovo grafiku. Atsiradus papildomų darbų poreikiui, Rangovas pateikė sąmatą;
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 7.335,29 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki eurai, 29 ct) be PVM, kas sudaro 0,7 proc. Sutarties kainos;
- Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 6.3. punkte, esant Sutarties 6.3.1. – 6.3.5. papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių);

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 6.3. punktu dėl Sutarties 6.3.2 ir 6.3.4 papunkčiuose nurodytos aplinkybės ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkantiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ir vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 7.335,29 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki eurai, 29 ct) be PVM (8.875,70 Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 70 ct) su PVM), t. y. 0,7 procentais, atitinkamai Sutarties 2.3. punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – 1.228.664,56 EUR (vienas milijonas du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 56 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Darbų kaina – 544.425,26 EUR (penki šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 26 ct);

2.3.2. Įrangos kaina – 460.000,00 EUR (keturi šimtai šešiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct);

2.3.3. Darbo projekto kaina – 10.000,00 EUR (dešimt tūkstančių eurų 00 ct);

2.3.4. Paslaugų kaina – 1.000,00 EUR (vienas tūkstantis eurų 00 ct);

2.3.5. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 213.239,30 EUR (du šimtai trylika tūkstančių du šimtai trisdešimt devyni eurai, 30 ct).“

2. Pratęsti Sutarties 6.1.1. punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2018-06-12, atitinkamai keičiant Darbų grafiką (Sutarties Priedas Nr. 2).
3. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo, Šalys suderina ir pasirašo naujos redakcijos Darbų grafiką, kurį Užsakovui pateikia Rangovas.
4. Jei Šalys per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo pasirašymo nepasirašo naujos redakcijos Darbų grafiko, Susitarimas laikomas negaliojančiu.
5. Pasirašytas Darbų grafikas laikomas neatskiriama Susitarimo dalimi.
6. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
7. Susitarimas įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, numatyto Sutarties 11.1 punkte, pratęsimo ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pratęstas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Susitarimo gavimo datos.
9. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – Sąmata.

Priedas Nr. 3 – Darbų grafikas (nauja redakcija).

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Rytis Borkys

Rangovas
UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius
Mantas Galdikas

6