

Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Vandentiekio ir nuotekų tinklų Baltašiškės g. Druskininkuose statybos darbai

Rangos Sutartis Nr.

Šia sutartimi, sudaryta 2017 metų lapkričio mėnesio 9 dieną tarp:

UAB „Druskininkų vandenys“, įmonės kodas 301500997, adresas: M.K.Čiurlionio 115, LT-66161 Druskininkai, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas Perkančiąja organizacija“ bei „Užsakovu“),
ir

UAB „Eigesa“ ir UAB „KRS“, veikiančios 2017-06-01 jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS2017-06-01/2 pagrindu, atstovaujamos UAB „Eigesa“, įmonės kodas: 125759732, adresas: Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“),

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2017-06-09 pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Druskininkuose ir Druskininkų savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0003, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, **Vandentiekio ir nuotekų tinklų Baltašiškės g. Druskininkuose statybos darbus** bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (f) Specifikacija,
- (g) Brėžiniai,
- (h) Darbų atlikimo strategija,
- (i) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (j) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai;
- (k) Darbų atlikimo grafikas (Programa),
- (l) Kiti dokumentai ir priedai (Jungtinės veiklos sutartis, specialistų sąrašas).

3. Sutarties trukmė 24 mėnesių. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

4. **Priimta sutarties sumą sudaro:**

608.720 Eur 90 ct (šeši šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų, 90 ct)

PVM :

127.831 Eur, 39 ct (vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras, 39 ct).

Priimta sutarties suma su PVM:

736.552 Eur, 29 ct (septyni šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai penkti šimtai penkiasdešimt du eurai, 29 ct).

5. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

6. Užsakovas mokėjimus darys eurai.

7. Rangos sutartis įsigalioja gavus pritarimą dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Druskininkuose ir Druskininkų savivaldybėje“ finansavimo pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis ir sudarius finansavimo administravimo sutartį. Pasirašius Projekto finansavimo administravimo sutartį, perkančioji organizacija apie tai nedelsdama informuoja Rangovą. Rangos sutartis įsigalioja kitą dieną nuo projekto finansavimo – administravimo sutarties pasirašymo. Perkančioji organizacija turi teisę nuspręsti Rangos sutartį pradėti vykdyti ir anksčiau, savo lėšomis, tokiu atveju, Rangos sutartis įsigalioja nuo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo. Jei Rangos sutartis neįsigalioja per 12 mėn., nuo jos pasirašymo, Sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva.

8. Rangos sutartyse (tiek bendrosiose, tiek specialiosiose sąlygose) nurodyti terminiai „*nuo sutarties pasirašymo*“ (atlikimo užtikrinimo, statybvietės perdavimo ir pan.) skaičiuojami nuo sutarties įsigaliojimo.

9. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

10. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS

UAB „Druskininkų vandenys“

M.K. Čiurlionio 115, LT-66161 Druskininkai
Juridinio asmens kodas 301500997
PVM mokėtojo kodas 100003688011
Tel.: 8 313 52415,
Faks.: 8 313 51251
El. paštas : info@drusvand.lt

Pasirašyta ir patvirtinta pilnai įgaliojo asmens

Direktorius
Vidas Jakimavičius

(parašas)

RANGOVAS:

UAB „Eigesa“ ir UAB „KRS“ (veikiantys jungtinės veiklos sutartie pagrindu

Pagrindinis įgaliotas partneris UAB „Eigesa“
Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius
Juridinio asmens kodas 125759732
PVM mokėtojo kodas LT257597314
Telefonas: 8-5 2161333
Faksas: 8-5 2162085
El. paštas: info@eigesa.lt

Pasirašyta ir patvirtinta pilnai įgaliojo asmens

UAB „Eigesa“ direktorius
Eimantas Baravykas

(parašas)

Suinteresuotiems tiekėjams

2017 06 05 Nr.(1.8)-211

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Vadovaujantis pirkimo dokumentų 9.3. punktu paaiškiname supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“, pirkimo Nr. 187668 pirkimo dokumentus, pagal pateiktus klausimus:

1 Klausimas: Prašome patikslinti pagal kokį VPĮ straipsnį reikia pateikti dokumentą, kad atitikti konkurso sąlygų 4.2.7 punkto reikalavimus. Registrų centro pateikiamoje jungtinėje pažymoje yra nurodyta įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistų registras.

4.2.7 punkto reikalavimus atitinka pateikta "Tiekėjo deklaracija" pateikta 4.2.6 punkto reikalavimui atitikti.

Atsakymas: Pirkimo dokumentų I skyriaus 4.2.7. p. nustatytas kvalifikacijos reikalavimas atitinka 33 str. 2 d. 7 p. Pateikiamas dokumentas nurodytas taip, kaip įtvirtinta Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 3 d. 1 p.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Alvydas Valenta

PASIŪLYMO RAŠTAS
DĖL „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO INFRASTRUKTŪROS
RENOVAVIMAS IR PLĖTRA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE“ II DALIES
„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ BALTAŠIŠKĖS G. DRUSKININKUOSE
STATYBOS DARBAI”

TECHNINIS PASIŪLYMAS (1 VOKAS)

2017-06-09

PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Tiekėjas (jei pasiūlymą teikia / jungtinės veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė – pagrindinis partneris)	UAB „Eigesa”	Panerių g. 38 A, LT-03202 Vilnius
Partneris 1* (tik jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	UAB “KRS”	Algirdo g. 38, Vilnius

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbu dalis (%)	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)
<i>Subrangovas 1**</i>	UAB “ATAMIS”	Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, Lietuva	5	Projektavimo darbai

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Eimantas Baravykas
Adresas	Panerių g. 38 A, LT-03202 Vilnius
Telefonas	8 5 216 13 33
Faksas	8 5 216 20 85
El. paštas	komercija@eigesa.lt ,

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2017-05-29 skelbimo apie pirkimą Nr. 187668 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti ***Vandentiekio ir nuotekų tinklų Baltašiškės g. Druskininkuose statybos*** darbus bei ištaisyti defektus.
3. Pasiūlymas galioja **90** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
4. Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 5% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
5. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis **[ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami UAB „Eigesa“]** šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
6. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
7. Mums žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
8. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

Direktorius

Eimantas Baravykas

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PRIE TECHNINIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:



Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus***
1.	Pasiūlymo priedas	Ne
2.	Draudimas	Ne
3.	Grafikas	Taip
4.	Strategija	Taip
5.	Jungtinės veiklos sutartis	
	UAB "Eigesa" dokumentai	
6.	Deklaracija dėl balsų daugumos+IRD pažyma	Ne
7.	Atestatas	Ne
8.	2016m balansas	Ne
9.	Rc pažyma	Ne
10.	Tiekėjo deklaracija	Ne
11.	Istatai	Ne
	UAB "KRS"	
12.	Deklaracija dėl balsų daugumos+IRD pažyma	Ne
13.	Atestatas	Ne
14.	2016m balansas	Ne
15.	Rc pažyma	Ne
16.	Tiekėjo deklaracija	Ne
17.	Istatai	Ne
18.	Licenzijos topografijai, kartografijai, geodezijai	Ne
19.	Igaliojimas	Taip
20.	Darbuotojų dokumentai, atestatai	Taip
	UAB "Atamis"	
21.	Ketinimo protokolas	Taip
22.	Tiekėjo deklaracija	Ne
23.	Igaliojimas	Taip
24.	Išrašas	Ne
25.	Drabuotojų dokumentai	Taip
26.	Specialistai	Taip

***Nurodoma ar pateikiamas dokumentas yra konfidencialus.

PASIŪLYMO RAŠTAS
DĖL „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO INFRASTRUKTŪROS
RENOVAVIMAS IR PLĖTRA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE“ II DALIES
„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ BALTAŠIŠKĖS G. DRUSKININKUOSE
STATYBOS DARBAI”

FINANSINIS PASIŪLYMAS (2 VOKAS)

2017-06-09

PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Tiekėjas (jei pasiūlymą teikia / jungtinės veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė – pagrindinis partneris)	UAB „Eigesa”	Panerių g. 38 A, LT-03202 Vilnius
Partneris 1* (tik jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	UAB “KRS”	Algirdo g. 38, Vilnius

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Eimantas Baravykas
Adresas	Panerių g. 38 A, LT-03202 Vilnius
Telefonas	8 5 216 13 33
Faksas	8 5 216 20 85
El. paštas	komercija@eigesa.lt ,

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **608 720 Eur, 90 ct** (šeši šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų, 90 ct).

PVM yra: **127 831 Eur, 39 ct** (vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras, 39 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra **736 552 Eur, 29 ct** (septyni šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt du eurai, 29 ct).

Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8punkto nuostatais.

PRIE FINANSINIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Eil.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento
-------------	---	------------------

Nr.		puslapių skaičius
1.	Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai	

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

Eimantas Baravykas

(vardas, pavardė)



PASIŪLYMO PRIEDAS

(I ir II pirkimo dalims)

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Druskininkų vandenys“ M.K. Čiurlionio 115, 66161 Druskininkai Juridinio asmens kodas 301500997 PVM mokėtojo kodas 100003688011 Tel.: 8 313 52415, Faks.: 8 313 51251 El. paštas : info@drusvand.lt
Perkančioji organizacija	<u>1.1.2.11</u>	UAB „Druskininkų vandenys“ M.K. Čiurlionio 115, 66161 Druskininkai Juridinio asmens kodas 301500997 PVM mokėtojo kodas 100003688011 Tel.: 8 313 52415, Faks.: 8 313 51251 El. paštas : info@drusvand.lt
Igyvendinančioji institucija	<u>1.1.2.12</u>	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Eigesa“, Panerių 38 A, LT-03202, Vilnius Tel.8 5 216 13 33/ faks.216 20 85
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir <u>4.3</u>	Mindaugas Bičkaitis Panerių 38 A, LT-03202, Vilnius Tel.8 5 216 13 33/ faks.216 20 85
Inžinierius	<u>1.1.2.4</u>	Inžinierius iki darbų pradžios bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir <u>8.1</u>	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	24 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir <u>10.1</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	<u>1.1.3.10</u>	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	<u>1.1.3.7</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	<u>1.1.3.7</u>	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir <u>11.9</u>	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	4.2.	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	5% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	4.2	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 6 mėn. vieną kartą.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir 14.15	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
susitarta)		
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.


Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Elmantas Baravykas

(vardas, pavardė)



Konkrečios sutarties sąlygos

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
1.1.1	Sutartis
1.1.1.5	Specifikacija
	<i>Papildyti 1.1.1.5 papunktį:</i> Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija“.
1.1.1.6	Brėžiniai
	<i>Papildyti 1.1.1.6 papunktį:</i> Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius už kuriuos yra atsakingas Užsakovas pagal STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“.
1.1.1.7	Žiniaraščiai
	<i>Pakeisti 1.1.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kiekių žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomais į kainiais ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSIP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.
1.1.1.9	Pasiūlymo priedai
	<i>Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:</i> „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	Šalys ir asmenys
1.1.2.4	Inžinierius
	<i>Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip:</i> „Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	Perkančioji organizacija
	<i>Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkančioji organizacija“:</i> Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.2.12	Įgyvendinančioji institucija
	<i>Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija“:</i> Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.1	Pradžios data
	<i>Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.
1.1.3.7	Pranešimo apie defektus laikas
	<i>Papildyti 1.1.3.7 papunktį:</i> Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra

	tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.
1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
	<i>Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas“:</i> „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.4	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Priimta sutarties suma
	<i>Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.
1.1.6	Kitos sąvokos
1.1.6.1	Rangovo dokumentai
	<i>Papildyti 1.1.6.1 papunktį</i> Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.
1.1.6.7	Statybvietė
	<i>Papildyti 1.1.6.7 papunktį:</i> Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
1.1.6.10	SSIP
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSIP“:</i> „SSIP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai Įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).
1.1.6.11	Bauda
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“:</i> „Baudai“ – tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	<i>Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:</i> Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (f) Specifikacija, (g) Brėžiniai, (h) Darbų atlikimo strategija, (i) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (j) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai, (k) Darbų atlikimo grafikas (Programa), (l) Kiti dokumentai ir priedai (Jungtinės veiklos sutartis, specialistų sąrašas).
1.6 punktas	Rangos sutartis
	<i>Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip:</i> Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų.

	Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
	Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	Papildyti 1.12 punktą pastraipa: Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą: Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip:
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė
	Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa: c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tik tai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui išskeltus kvalifikacinius reikalavimus.
1.15 punktas	Perkančiosios organizacijos funkcijos
	Papildyti 1.15 punktu „Perkančioji organizacijos funkcijos“ Perkančioji organizacija vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas.
1.16 punktas	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos
	Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“ Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip: Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalis pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: Papildyti punktą 2.2 sakiniu: Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
	Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“ Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir

	normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisės
	Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas turi paskirti juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą (c) prieš Rangovui nurodymą pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus (d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą.
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai
	Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“: Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalausti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės
	Pakeisti 4.1 punkto trečios pastraipos (ii) papunktį ir jį išdėstyti taip: (ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Užsakovo parengtą Techninį projektą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Pakeisti 4.1 punkto penktą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas privalo parengti Darbo projektą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. ir: Pakeisti 4.1 punkto (d) papunkčio paskutinį sakinį: Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Papildyti 4.1. punktą sakiniu: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas
	Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje

	įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiniesiems veiksams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksams įvardytiems STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas. Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai
	Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: - Subrangovu keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. - Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 punkto 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių: - kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; - Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; - siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; - kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; - Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam prisikaramų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: - Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. - Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniais reikalavimams, naujas subrangovas privalo

	taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniais reikalavimams. 4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtų darbų dalį, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas. 5. Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė perkančioji organizacija. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas
4.5 punktas	Subrangos perleidimas
	4.5 Punktas netaikomas
4.10 punktas	Statybvietės duomenys
	Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formulotę ir ją išdėstyti taip: Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat pirkimo dokumentuose pateiktas geologines sąlygas
4.16 punktas	Prekių pervežimas
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ ... pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.
4.23 punktas	Rangovo veiksmai Statybvietėje
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniiais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede.
4.25 punktas	Esamos inžinerinės komunikacijos
	Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos: Vykdam žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekiimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis

	Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
4.26 punktas	Mokymai Užsakovo darbuotojams
	<i>Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [Jeigu taikoma]:</i> Rangovas turi praveisti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos
	<i>Papildyti 6.5 punktą:</i> Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
6.9 punktas	Rangovo personalas
	<i>Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant:</i> Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė	
7.1 punktas	Vykdomo būdas
	<i>Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį:</i> (a) bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. <i>Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą:</i> Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas
	<i>Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) :</i> c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	<i>Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
8.3 punktas	Programa
	<i>Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto parengimo ir ištaisymo pagal gautas pastabas terminai, savivaldybių nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimo, {jei taikoma} [statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinami ir kiekvieną darbą vykdytys

	subrangovai. ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra ” nuostatomis parengimą. v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkia pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (ties, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais.
8.7 punktas	Kompensacija už uždelimą
	<i>Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Kompensacija už uždelimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.
8.13 punktas	Baudų taikymas
	<i>Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“:</i> Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtį, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojama kompensacija už uždelimą pagal 8.7 punktą
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	

9.1 punktas	Rangovo prievolės
	Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas
	Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Įterpti paskutinę pastraipą: Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
11 straipsnis. Atsakomybė už defektus	
11.9 punktas	Atlikimo pažyma
	Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip: Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“ (<i>jei taikoma</i>).
12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas	
12.3 punktas	Įvertinimas
	Pakeisti 12.3 punkto antrą pastraipą: Darbų kiekliai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Faktiniai darbų kiekliai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekių, nustatytų pagrindinių darbų kiekių žiniaraščiuose kiekvienoje eilutėje atskirai. Nustatytų darbų kiekių svyravimai (padidėjimas ir/ar sumažėjimas) forminami Darbų pakeitimais. Kiekvienam atskiram darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai arba kaina, kurie nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta, tokie nustatyti panašių darbų įkainiai, tačiau naujas įkainis arba kaina turi būti taikomi atskiram darbui tik atvejais pagal 13.8 punkto [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] nuostatas. Tokiam Darbų pakeitimui Viešųjų pirkimų tarnybos nereikalingas. 12.3 punkto trečia ir ketvirta pastraipos netaikomos.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti pakeitimus
	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti punktą pastraipa:

	Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių: 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius; 6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnį nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą; 7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekiama komunikacijų valdytojų ir pan.); 9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą. Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtiniais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).
13.2 punktas	Vertės nustatymas
	Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra; b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnę nei 5 % pelno bei pridėtinį išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra; c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

	statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“ Papildomiems darbams įsigyti atliekamas naujas pirkimas, 13.2 punkto nuostatos netaikomos.
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka
	<i>Papildyti 13.3 punktą:</i> Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (www.apva.lt) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Darbų pakeitimas laikomas sudėtine sutarties dalimi. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės) , tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo vieneto kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis.
13.5 punktas	Rezervinės sumos
	<i>Pakeisti 13.5 punktą:</i> Jei sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti turi būti vykdomas atskiras pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties tiekėjo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas (ir Perkančioji organizacija, jeigu ji nėra Užsakovas)– įsipareigoja sudaryti sutartį ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti pagrindinėje sutartyje su tuo tiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Nesant galimybių įvykdyti šių reikalavimų, sutarties šalys pritaria atskiro pirkimo vykdymui kitais tiekėjų konkurenciją užtikrinančiais pirkimo būdais.
13.6 punktas	Padienis darbas
	<i>13.6 punkto nuostatos netaikomos</i>
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų
	<i>Pakeisti 13.7 punktą:</i> Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	<i>Pakeisti 13.8 punktą:</i> Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą (inžinieriniai statiniai) už 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo (remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-08-01 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Viešojo pirkimo- pardavimo sutarčių kainos ir

	kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju jei per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių apskaitomas kaip sutaupytos lėšos, kurios papildomiems darbams negali būti naudojamos. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys. Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	
14.1 punktas	Sutarties kaina
	<i>Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis:</i> Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama.
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo
	<i>Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepian“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai)

	(arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.
14.4 punktas	Mokėjimų žiniaraštis
	<i>Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“:</i> Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą.
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas
	<i>Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:</i> Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. <i>Papildyti punktą paskutine pastraipa:</i> Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
14.7 punktas	Mokėjimas
	<i>Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:</i> Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas
	<i>Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:</i> Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo.
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas
	<i>Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją:</i> Kai pagal STR 1.05.01:2017 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo.
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita
	<i>Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį:</i> Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitas kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo

	pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [<i>Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas</i>].
14.15 punktas	Mokėjimo valiutos
	<i>Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	Permokėtų sumų grąžinimas
	<i>Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“:</i> Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovobanko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
18 straipsnis. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	<i>Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą:</i> Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. <i>Papildyti 18.1 punktą pastraipomis:</i> Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	<i>Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaujamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniai laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjo įvykio buvusį turtą.
18.3 punktas	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui
	<i>Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galioji visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte

18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	<i>18.4 punkto reikalavimai netaikomi.</i>
19 straipsnis. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoka
	<i>Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip:</i> Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2 punktas	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
	<i>Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:</i> Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.
20.6 punktas	Arbitražas
	<i>Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
21 straipsnis. Auditai ir kontrolė	
21.1 punktas	<i>Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“:</i> Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.


Užtikrinimai ir garantijos

Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė **neatšaukiamai** įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajai organizacijai ar Užsakovui priklausančią sumą.

Bendrosios sutarties sąlygos


Rangos sutarties: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Baltašiškės g. Druskininkuose statybos darbai“

Bendrosios sutarties sąlygos yra:



Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas


1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridėamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.



¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/> arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, <http://fidic.org/bookshop/>.



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“DRUSKININKŲ VANDENYS”**



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PIRKIMO DOKUMENTAI III SKYRIUS. SPECIFIKACIJOS

SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

**Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
infrastruktūros renovavimas ir plėtra
Druskininkų savivaldybėje**

**II PIRKIMO DALIS. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ
TINKLŲ BALTAŠIŠKĖS G. DRUSKININKUOSE
STATYBOS DARBAI**

2017 m.

Pridedamas techninis projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Baltašiškės g. Druskininkuose statybos projektas“.

Projekto dalys:

1. Bendroji dalis BD-1

- 1.1. Viršelis, 1 lapas
- 1.2. Antraštinis lapas, 1 lapas
- 1.3. Statinio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis, 1 lapas
- 1.4. Projekto Bendrosios dalies bylų žiniaraštis, 2 lapai
- 1.5. Bendrieji statinio rodikliai, 1 lapas
- 1.6. Bendrasis aiškinamasis raštas, 9 lapai
- 1.7. Bendroji techninė specifikacija, 15 lapų
- 1.8. Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas ir suderinimų kopijos, 10 lapų
- 1.9. Priedai, 8 lapai
- 1.10. Brėžiniai, 6 lapai

2. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas VN-1

- 2.1. Viršelis, 1 lapas
- 2.2. Antraštinis lapas, 1 lapas
- 2.3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies bylų žiniaraštis, 2 lapai
- 2.4. Aiškinamasis raštas, 4 lapai
- 2.5. Techninė specifikacija, 19 lapų
- 2.6. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 5 lapai
- 2.7. Brėžiniai, 11 lapų

3. Technologija; sklypo planas, statinio konstrukcijos TN, SP, SK-1

- 3.1. Viršelis, 1 lapas
- 3.2. Antraštinis lapas, 1 lapas
- 3.3. Technologijos; sklypo plano, statinio konstrukcijų dalies bylų žiniaraštis, 1 lapas
- 3.4. Aiškinamasis raštas, 4 lapai
- 3.5. Techninė specifikacija, 23 lapai
- 3.6. Sąnaudų žiniaraštis, 3 lapai
- 3.7. Brėžiniai, 4 lapai

4. Elektrotechninė, procesų valdymo ir automatizacijos E, PVA-1

- 4.1. Viršelis, 1 lapas
- 4.2. Antraštinis lapas, 1 lapas
- 4.3. Elektrotechninės, procesų valdymo ir automatizacijos dalies bylų žiniaraštis, 1 lapas
- 4.4. Aiškinamasis raštas, 6 lapai
- 4.5. Techninė specifikacija, 23 lapai
- 4.6. Sąnaudų žiniaraštis, 3 lapai
- 4.7. Brėžiniai, 2 lapai

5. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas SO-1

- 5.1. Viršelis, 1 lapas
- 5.2. Antraštinis lapas, 1 lapas
- 5.3. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies bylų žiniaraštis, 1 lapas
- 5.4. Aiškinamasis raštas, 13 lapų
- 5.5. Brėžiniai, 1 lapas

6. Topografiniai tyrinėjimai TT-1

- 6.1. Viršelis, 1 lapas
- 6.2. Antraštinis lapas, 1 lapas
- 6.3. Toponuotrauka, 3 lapai

7. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai GT-1

- 7.1. Viršelis, 1 lapas
- 7.2. Antraštinis lapas, 1 lapas
- 7.3. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 2012 m., 40 lapų.

Techniniame projekte nurodyti sprendiniai sutarties vykdymo metu gali būti pakeičiami lygiaverčiais, jeigu bus užtikrintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų laikymasis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto tikslo siekimas, bei toks pakeitimas būtų neturėjęs įtakos tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimui.

Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar bet kuriame techninio projekto dokumente nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, techniniai liudijimai laikoma, kad tai nurodyta su žyma „arba lygiavertis“.

Informacinis stendas

Prieš darbų vykdymą turės būti įrengtas informacinis stendas. Darbus užbaigus turės būti įrengtas nuolatinis stendas. Stendai turi būti parengti vadovaujantis 2014-2020 m. struktūrinės paramos gairėmis ir kitais reikalavimais, kurie numatyti internete adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas.

Sutarties pavadinimas: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ BALTAŠIŠKĖS G. DRUSKININKUOSE
STATYBOS DARBAI

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	BENDROJI DALIS				
1.1.	Informacinių ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas	kompl.	1	1 500,00	1 500,00
1.2.	Darbo projektas	kompl.	1	32 475,00	32 475,00
1.3.	Eksplotavimo ir priežiūros instrukcijos	kompl.	1	500,00	500,00
1.4.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	1	10 581,00	10 581,00
	Viso (Bendroji dalis)				45 056,00
2.	VANDENTIEKIO TINKLAI				
2.1.	D110 mm vandentiekis	m	1309,0	129,00	168 861,00
2.2.	D63 mm vandentiekis	m	66,0	94,00	6 204,00
2.3.	D32 mm vandentiekio atšakos	m	500,0	74,50	37 250,00
	VISO (Vandentiekio tinklai)				212 315,00
3.	NUOTEKŲ TINKLAI				
3.1.	Savitakiniai nuotekų tinklai				
3.1.1.	D200 mm savitakiniai buitinių nuotekų tinklai	m	1098,0	197,55	216 909,90
3.1.2.	D160 mm savitakinių buitinių nuotekų tinklų atšakos	m	500,0	120,00	60 000,00
	Viso (Savitakiniai nuotekų tinklai)				276 909,90
3.2.	Slėginiai nuotekų tinklai				
3.2.1.	D90 mm slėginiai buitinių nuotekų tinklai	m	328,0	105,00	34 440,00
	Viso (Slėginiai nuotekų tinklai)				34 440,00
	Viso (Nuotekų tinklai)				311 349,90
4.	NUOTEKŲ SIURBLINĖ				
4.1.	Pilnos komplektacijos nuotekų siurblinė NS23, įskaitant paleidimą ir derinimą.	kompl.	1	30 000,00	30 000,00
4.2.	SCADA praplėtimas, elektros tiekimas nuo ĮAS, valdymas, informacijos perdavimas	kompl.	1	10 000,00	10 000,00
	Viso (Nuotekų siurblinė)				40 000,00
	VISO DARBAMS:				608 720,90
	PVM				127 831,39
	VISO su PVM				736 552,29

Pastaba:

Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, pagrindus ir pasluoksnius, žemės drabus, dangų ardymą, atstatymą, išbandymą, TV diagnostiką ir kitus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 5406877	
Siuntėjas:	UAB "Druskininkų vandenys" - Mindaugas Naujalis
Išsiųsta:	2017-07-19 10:12
Kam:	UAB "INSTITA" - Jurgita Venckienė <u>Perskaityta:</u> 2017-07-31 10:19 UAB EIGESA - Eimantas Baravykas <u>Perskaityta:</u> 2017-07-19 13:10 UAB "INSTITA" - Egidijus Guzas <u>Perskaityta:</u> 2017-07-26 18:02 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "STATOVITA" - Edmundas Marozas UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "STATOVITA" - Antanas Kalinka <u>Perskaityta:</u> 2017-07-19 10:21 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA" - Albinas Maslauskas <u>Perskaityta:</u> 2017-07-19 10:17 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "STATOVITA" - Darius Kalinka <u>Perskaityta:</u> 2017-07-19 10:28 Uždaroji akcinė bendrovė Inti - Rolandas Raižys <u>Perskaityta:</u> 2017-07-19 10:16 UAB "INSTITA" - Jonas Ignatavičius <u>Perskaityta:</u> 2017-07-19 10:13
Nuoroda:	Pirkimas # 332203 : 1 Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje
Tema:	Dėl pasiūlymų paaiškinimo
Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, pateiktus pirkimui „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“ (II pirkimo dalis - Vandentiekio ir nuotekų tinklų Baltašiškės g. Druskininkuose statybos darbai) (Pirkimo Nr. 187668), vadovaudamasi Pirkimo dokumentų I skyriaus 24.1 p., prašo juos paaiškinti. Prašome paaiškinti pasiūlyme nurodytas elektros energijos sąnaudas (Pasiūlymų vertinimo kriterijus T₃ (Pirkimo dokumentų I skyriaus 26.4 p., 26.5 p.), nurodant numatytą siurblių darbo laiką bei pateikti numatytų siurblių techninę informaciją (našumas, pakėlimo aukštis, galia). Paaiškinimus prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2017-07-24 09:00 val.	

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 5416111

Siuntėjas:

UAB EIGESA - Eimantas Baravykas

Išsiųsta:

2017-07-24 08:33

Kam:

UAB "Druskininkų vandenys" - Mindaugas Naujalis
Perskaityta: 2017-08-07 08:50

Nuoroda:

Pirkimas # 332203 : 1 Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje

Tema:

Re: Dėl pasiūlymų paaiškinimo

Laba diena,

prisegame dokumentus.

Pagarbiai UAB "Eigesa"

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

Dydis

Atnaujinta



5ls-18m.pdf (5ls-18m.pdf)

401

2017-07-24 08:33



Elektros energijos kastai.doc (Elektros energijos kastai.doc)

31

2017-07-24 08:33

Paiškiname, kad parinkti siurbiai NS-2 siurblinėje dirbs vidutiniškai apie 0,68 h/parą, esant projektiniam 5 l/s siurblio našumui ir 18 m pakėlimo aukščiui (siurblio darbo kreivės pateikimos, 1 lapas). Patiksliname T3-Eksploatacinių sąnaudų lentelę.

T3 kriterijus - Eksploatacinės sąnaudos

Elektros įrenginio pavadinimas*	Projektinis įrenginio galingumas [P], kW	Projektinis elektros įrenginio darbo laikas per metus [t], val.	Dalyvio garantuojamas skaičiuotinas elektros įrenginio metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas [a] = [P] x [t], kWh	Elektros energijos vieneto kaina [b], Eur/kWh	Metiniai energijos kaštai esant garantuotam skaičiuotinam vidutiniam metiniam elektros energijos suvartojimui [c] = [a] x [b], Eur/metus
Nuotekų tinklų elektros energijos kaštai					
NS-23	127,23	246,58	1060,29	0,12	127,23
Iš viso nuotekų tinklų elektros energijos kaštai:					127,23

Teciniai duomenys

Solids separation system EMUport CORE 20.2-25B

Projekto pavadinimas


Projekto ID

Montavimo vieta

Kliento poz. Nr.

Data 2017-07-21

Darbo grafikas



Pradiniai duomenys

Debitas	5,00 l/s
Slėgis	18,00 m
Darbinė terpė	Nuotekos 100 %
Terpės temperatūra	20,00 °C
Tankis	998,20 kg/m³
Kin. Klampis	1,00 mm²/s

Hidrauliniai duomenys (darbo taškas)

Debitas	5,24 l/s
Slėgis	19,78 m

Projekto duomenys

Solids separation system	
EMUport CORE 20.2-25B	
Siurblio numeris	2
Maks.darbo slėgis	0,28 MPa
Terpės temperatūra	3 °C ... +40 °C
Smulkintuvas	
Darbo režimas (išskėlus)	S3-50%
Tūris bruto	440 l
Maks. nustatomas tūris	295 l

Variklio duomenys

Elektros tinklo jungtis	3~ 400 V / 50 Hz
Leistinas įtampos svyravimas	±10 %
Nominalios apšukos	2868 1/min
Nominali galia P2	3,65 kW
Galios P1	4,3 kW
Nominali srovė	7,30 A
Įjungimo būdas	Tiesioginis paleidimas
Apsaugos laipsnis	IP 68
Variklio apsauga	WSK
Izoliavimo klasė	F

Kabelis

Jungiamojo kabelio ilgis	
Tinklo šakutė	ne
Jungiamojo kabelio tipas	atjungiamas

Jungties matmenys



Oro išleidimas	DN 70
Įsiurbimo pusės vamzdžio jungtis	DN 200
Slėgio pusės vamzdžio jungtis	DN 80

Medžiagos

Siurblio korpusas	EN-GJL-250
Darbaratis	EN-GJL-250
Variklio korpusas	EN-GJL-250
Siurblio velenas	1.4301 [AISI304]
Mechaninis sandariklis	SiC/SiC
Rezervuaro medžiaga	PE-LD

Informacija užsakymui

Svoris ca.	450 kg
Artikulo Nr.	6078594



JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr. JVS 2017-06-01/2

Vilnius, du tūkstančiai septynioliktų metų birželio pirma diena

Šią jungtinės veiklos sutartį sudarė žemiau nurodytos bendrovės, toliau vadinamos „Partneriais“:

Uždaroji akcinė bendrovė „EIGESA“

Įmonės kodas 125759732

Buveinės adresas Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius

Atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko

Uždaroji akcinė bendrovė „KRS“

Įmonės kodas 133630961

Buveinės adresas: Algirdo g. 38, Vilnius

Atstovaujama projektų vadovo Vitalijaus Stasevičiaus

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Pagal šią jungtinės veiklos sutartį partneriai įsipareigoja kooperuojant savo turta, darbą ir žinias veikti bendrai ir dalyvauti viešajame pirkime: supaprastintame atvira konkurse **„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE“**, *pirkimo Nr. 332203*. Perkančioji organizacija – UAB „Druskininkų vandenys“, M.K. Čiurlionio 115, 66161 Druskininkai
- 1.2. **Pirkimo darbai:**
 - 1.2.1. 2 pirkimo dalis – Vandentiekio ir nuotekų tinklų Baltašiškės g. Druskininkuose statybos darbai.
- 1.3. Pagal šią jungtinės veiklos sutartį naujas juridinis asmuo nesukuriamas, tačiau Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad jungtinės veiklos partnerių grupės pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši jungtinė veiklos partnerių grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
- 1.4. Jungtinė veikla veikia, remdamasi šioje sutartyje įtvirtintomis nuostatomis, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais. Ūkio subjektų grupei atstovauja jungtinės veiklos paskirtas pagrindinis partneris (atstovas) nurodytas Sutarties 2.1.p.. Visus veiksmus ūkio subjektų grupės vardu atlieka ir visus susijusius dokumentus pasirašo šia sutartimi paskirtas pagrindinis partneris (atstovas).
- 1.5. Šia sutartimi partneriai susitaria, kad jų įsipareigojimai, vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, ir šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje yra:
 - 1.5.1. **UAB „Eigesa“** – bendrieji ir specialieji statybos darbai, projektavimo darbai, įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje sudaro 50% (penkiasdešimt procentų);
 - 1.5.2. **UAB „KRS“** – bendrieji ir specialieji statybos darbai, įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje sudaro 50% (penkiasdešimt procentų).
- 1.6. Partneriai įsipareigoja pateikti visus reikalingus dokumentus, išvardintus supaprastinto riboto konkurso sąlygose, nesiimti vienašališkų veiksmų, galinčių trukdyti jungtinės veiklos dalyvavimui viešajame pirkime, bei tinkamai vykdyti visus supaprastinto riboto konkurso reikalavimus. Kiekvienas partneris padengia savo dalies pasiūlymo parengimo išlaidas.
- 1.7. Pajamos, išlaidos ir nuostoliai, susiję su partnerio konkrečiais įsipareigojimais, tenka šiam partneriui. Bendros išlaidos, susijusios su jungtine veikla, kurios neapartotos šioje sutartyje ir/ar šalių nesutartos dėl papildomų, patikslintų sąlygų, paskirstomos partneriams proporcingai jų įnašų dydžiui ar vykdomų darbų įsipareigojimams.

2. Jungtinės veiklos valdymas

- 2.1. Partneriai susitaria ir paskiria jungtinės veiklos **pagrindiniu partneriu (atstovu) - UAB „Eigesa“**, kuri įgaliojama veikti visų partnerių vardu, atstovauti ūkio subjektų grupei, vadovauti jungtinei veiklai ir tvarkyti bendrus partnerių reikalus, partnerių vardu priimti perkančiosios organizacijos ir užsakovo nurodymus.
- 2.2. Pagrindinis partneris atstovauja jungtinę veiklą su Perkančiąja organizacija, bendrauja su perkančiąja organizacija paraiškos/pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikia su paraiškos/pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, darbų pirkimo laimėjimo atveju atlieka būtinus veiksmus, susijusius su sutarties vykdymu.
- 2.3. Partneriai susitaria ir suteikia teisę pagrindinio partnerio **UAB „Eigesa“ direktoriui Eimantui Baravykui** pasirašyti ir tvirtinti raštu visus dokumentus, susijusius su dalyvavimu šiame supaprastintame ribotame konkurse bei konkurso laimėjimo atveju Partnerių vardu pasirašyti sutartį su Perkančiąja organizacija.
- 2.4. Visi šios jungtinės veiklos sutarties partneriai yra solidariai atsakingi už prievolių Perkančiajai organizacijai tinkamą įvykdymą.
- 2.5. Pagrindinis partneris partnerių vardu kartu su pasiūlymu pateiks Perkančiajai organizacijai jos nustatytomis sąlygomis pasiūlymo galiojimo užtikrinimą visam pasiūlymo galiojimo terminui. Išlaidos nurodytam užtikrinimui gauti padengiamos Pagrindinio partnerio sąskaita.
- 2.6. Konkurso laimėjimo atveju, Pagrindinis partneris organizuoja sutarties įvykdymo užtikrinimo ir kitų su šiuo darbų pirkimu susijusių privalomų draudimų gavimą. Šio užtikrinimo ir kitų draudimų gavimo išlaidas dengia pagrindinis Partneris.
- 2.7. Perkančiosios organizacijos mokėjimai už atliktus darbus ir kiti mokėjimai, susiję su Partnerių vykdomais darbais, (konkurso laimėjimo atveju) yra vykdomi tiesiogiai per pagrindinį Partnerį **UAB „Eigesa“**.

3. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimas

- 3.1. Šalys už prievolių, kylančių iš šios sutarties, nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas nuostatas. Šalys už iš šios sutarties kylančių prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą atsako solidariai.
- 3.2. Nesutarimai, kilę tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Jeigu partneriams nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų, kylančių iš šios sutarties ar susijusių su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčų iškilimo pradžios, tai ginčas yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Sutarties galiojimas ir kitos sąlygos

- 4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško šioje sutartyje numatytų uždavinių ir įsipareigojimų įgyvendinimo. Jeigu jungtinės veiklos partnerių grupės pateiktas pasiūlymas nebus pripažintas laimėjusiu konkurso dėl šioje sutartyje nurodyto objekto, ši sutartis laikoma pasibaigusia nuo galutinių konkurso rezultatų paskelbimo dienos arba ginčo išsprendimo pabaigos, kai rezultatai yra ginčijami įstatymų nustatyta tvarka.
- 4.2. Sutartyje esanti informacija yra konfidenciali. Kiekvienas iš partnerių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek būtina tinkamam sutarties vykdymui, ir tik iš anksto gavęs kito partnerio raštišką sutikimą. Tačiau kiekvienas partneris gali atskleisti informacijos Perkančiajai organizacijai, taip pat valstybės ar savivaldybės institucijoms, jeigu pagal įstatymus ar kitus galiojančius teisės aktus tai yra privaloma.
- 4.3. Partneriai įsipareigoja nekeisti šios jungtinės veiklos sutarties be atskiros išankstinio Perkančiosios organizacijos sutikimo. Konkurso laimėjimo ir pirkimo sutarties pasirašymo atveju, siekdami tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį ir nekeisdami šios sutarties, partneriai, gavę Perkančiosios organizacijos išankstinį sutikimą, gali sudaryti atskirą susitarimą ir

susitarti dėl papildomų ir/ar patikslintų sąlygų, pirkimo sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpiu.

- 4.4. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną tenka kiekvienai šios sutarties šaliai.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UAB „Eigesa“

Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius

Įmonės kodas 125759732


PVM mokėtojo kodas LT257597314

Tel. 8-5 2161333, faks. 8-5 2162085

info@eigesa.lt

Direktorius Eimantas Baravykas

(parašas)



UAB „KRS“

Algirdo 38, Vilnius

Įmonės kodas 133630961

PVM kodas LT336309610

Tel. 837 454464, faks. 837 353900

El.p. krs@krs-group.com

Projektų vadovas Vitalijus Stasevičius

(parašas)



UAB „Druskininkų vandenys“

2017-06-07

SPECIALISTAI

Specialistų siūlomų sutarties įgyvendinimui sąrašas:

Nr.	Vardas, pavardė	Numatomos pareigos projekte	Kvalifikacija (atestato Nr.)	Įmonė
1.	Andrius Kazickas	Statybos darbų vadovas	Nr.25563	UAB „KRS“
2.	Mindaugas Bičkaitis	Statybos darbų vadovas	Nr.15852	UAB „Eigesa“
3.	Laura Juškevičienė	Projekto vadovė	SPSC Nr.26430 Nr. 25704	UAB „Atamis“
4.	Gediminas Šidiškis	Geodezininkas-matininkas	NŽT Geodezininko paž. Nr. 1GKV-154 Matininko paž. Nr. 2M-M 1030	UAB „KRS“

Direktorius

Eimantas Baravykas