

**SUSITARIMAS DĖL 2017-11-28 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572856 DARBŲ ATLIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

2018-01-29, Nr. K-139
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „Labas GAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, LT-52119 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2017-11-28 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/572856 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti **(2017-ESO-2486) NV vid. sl. dujotiekio įvado Žostautų tak. 8, Kaunas, projektavimo paslaugas ir statybos darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2018-01-22 gautas Rangovo raštas Nr. 17-172 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 7.4. punkte, esant Sutarties 7.4.4.1 papunktyje nurodytoms objektyvioms aplinkybėms,

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 7.4. punktu dėl Sutarties BD 7.4.4.1 papunktyje nurodytų aplinkybių ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties SD 5.3. punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2018-04-30.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimo Priedai:
- 6.1 Priedas Nr. 1 – Rangovo Raštas;

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Labas GAS“