

ŠALIŲ SUSITARIMAS NR. 9
PRIE 2016 M. BIRŽELIO 29 d. VIENINGOS GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ
APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS (GPAIS) KŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ
PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-2016-58-ES

2018 m.

2000 1
Vilnius

d.

M. VPSS-2018-6-ES

Mes, sutarties šalys, **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija**, atstovaujama Aplinkos ministerijos kanclerės Vilijos Augutavičienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. D1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 7.2.1 papunkčiu suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama „Užsakovu“, iš vienos pusės, ir **UAB „Algoritmų sistemos“**, veikianti 2015 m. lapkričio 11 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 20151126-DTS-AS-01 pagrindu su UAB „Dts solutions“, atstovaujama generalinės direktorės Elenos Vengrienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Vykdytoju“, iš kitos pusės, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktų nuostatomis, ir atsižvelgdamos į projekto „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas“ priežiūros komisijos posėdžio, vykusio 2018 m. vasario 27 d., sprendimą dėl 2016 m. birželio 29 d. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. VPS-2016-58-ES (toliau – Sutartis) priedo „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo techninė užduotis“ (toliau – priedas) keitimo, susitarėme:

1. Vadovaujantis Sutarties 2.2.6 papunkčiu pratęsti paslaugų vykdymo terminą 4 (keturiems) mėn.;

2. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties vykdymo metu tam tikrų reikalavimų, nurodytų priede, įgyvendinimas yra neįmanomas, nes jie pagal esamą situaciją tapo neaktualiais ir neatitinkančiais realios situacijos, todėl tikslinga jų įgyvendinimo atsisakyti ir juos pakeisti kitais aktualiais ir lygiaverčiais reikalavimais, kurie padidintų informacinės sistemos funkcionalumą ir kokybę. Todėl šalys susitarė išbraukti Sutarties priedo 36, 37, 58, 75, 76, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 papunkčius ir pakeisti Sutarties priedo 41 papunktį, jame numatant lygiaverčius reikalavimus, ir jį išdėstyti taip:

„41. Sukurti ir įdiegti funkcionalumą, sudarantį galimybes verslo subjektams automatinio būdu teikti gaminių ir pakuočių apskaitos duomenis iš savo verslo valdymo sistemų į šiuo metu GPAIS esančius apskaitos žurnalus:

- Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalas;
- Elektros ir elektronikos tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalas;
- Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalas;
- Alyvų tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalas;
- Pakuočių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalas;
- Transporto priemonių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalas.

Gauti iš GPAIS į VVS duomenų pateikimo proceso eigos duomenis: būseną ir jei yra klaidų, klaidų pranešimus su aprašymais“.

3. Pakeisti Sutarties priedo 67 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„67. Modulis turi atlikti pateikto XML failo pirminę patikrą.“

4. Pakeisti Sutarties priedo 78.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„78.1. E. paslaugų gavėjas turi turėti galimybę valdyti informacijos apie GPA apskaitos ataskaitų, dokumentų ir duomenų pateikimo proceso eigą/įvykius gavimą: išoriniame portale, el. paštu;“

Teisėkūros skyrius
I. Sabaliauskaitė

5. Pakeisti Sutarties 3.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

Mokėjimo dalis procentais	Vykdytojo įvykdyta užduotis	Apmokėjimo tvarka
Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos		
10 (dešimt) proc. Paslaugų kainos (avansinis mokėjimas), o tai sudaro 172 552,70 EUR (vieną šimtą septyniasdešimt du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt du eurus, 70 ct).	Pateikta Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas visai avansinio mokėjimo sumai. Laidavimo raštas arba banko garantija turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį, t. y. ne trumpiau kaip 22 (dvidešimt du) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Pateiktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos. Nepateikus banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto – avansas nebus mokamas. Jeigu Vykdytojas pateikia draudimo bendrovės išduotą avansinio mokėjimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. Tuo atveju, jeigu bus pratęstas sutarties įvykdymo terminas, tai Vykdytojas atitinkamai savo sąskaita turi pratęsti avansinio mokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminą ir pateikti Užsakovui.	Avansinis mokėjimas vykdomas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo avansinio mokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto pateikimo dienos. Avansas bus išskaitomas iš galutinio mokėjimo (jeigu bus mokamas).
58,2 (keturiasdešimt penki) proc. Paslaugų kainos (tarpinis mokėjimas), o tai sudaro 1 004 540,39 EUR (milijonas keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt eurų, 39 ct).	Tarpiniai mokėjimai bus vykdomi kiekvieno etapo pabaigoje, priėmus iteracijos plane numatytus darbus. Tarpinio mokėjimo suma (t.y. 58,2 (penkiasdešimt aštuoni sveiki ir dvi dešimtųjų) proc. Paslaugų kainos) bus suskirstyta į lygias dalis pagal suplanuotą etapų skaičių; priėmus etapo plane numatytus darbus bus sumokama viena mokėjimo dalis; suma už licencijas bus išmokėta pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.	Tarpiniai mokėjimai vykdomi ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
31,8 (trisdešimt vienas sveikas ir aštuonios dešimtosios) proc. Paslaugų kainos	Galutinis mokėjimas bus atliktas pasibaigus bandomajai eksploatacijai ir pasirašius galutinį Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.	Galutinis mokėjimas vykdomas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Paslaugų perdavimo-

(galutinis mokėjimas, o tai sudaro 548 433,91EUR (penkis šimtus keturiasdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt tris eurus, 91 ct) arba 40,2 (keturiasdešimt sveikų ir dvi dešimtosios) proc. Paslaugų kainos, o tai sudaro 720 986,61 EUR (septynis šimtus dvidešimt tūkstančių devynis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus, 61 ct), jeigu Vykdytojui avansas nebuvo sumokėtas).	Vykdytojas su galutiniu perdavimo-priėmimo aktu pateikia garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimą, išduotą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) proc. sumai nuo bendros Paslaugų kainos, o tai sudaro 86276,35 EUR (aštuoniasdešimt šešis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt šešis eurus 35 ct). Garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimas turi galioti visą garantinės priežiūros laikotarpį (24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo GPAIS priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti akto pasirašymo dienos). Vykdytojui nepateikus garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo, Užsakovas galutinio perdavimo-priėmimo akto nepasirašo ir mokėjimo nevykdo.	priėmimo akto pasirašymo dienos, PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos ir garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo pateikimo dienos.
Papildomos vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos dėl techninėje užduoties 1.8 papunktyje įvardintų teisės aktų pasikeitimų arba naujų teisės aktų priėmimo (susijusių su pirkimo objektu), viršijančios 100 (šimtą) darbo valandų		
Bus mokamas fiksuotas valandinis įkainis: t. y. 30,00 EUR (trisdešimt eurų, 00 ct) su PVM už 1 (vieną) darbo valandą.	Mokėjimai vykdomi už faktiškai atliktas Paslaugas.	Mokėjimai vykdomi ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

6. Vadovaujantis Sutarties 3.2.4 papunkčio nuostatomis patvirtinti Tarpinio mokėjimo (t. y. 45 (keturiasdešimt penkis) proc. Paslaugų kainos) suskirstymą į šias lygias dalis:

Eil. Nr.	Etapas	Vykdytojo įvykdyta užduotis	Užduoties įvykdymo terminas	Tarpinio mokėjimo dalis
1.	GPAIS planavimas	Parengta, suderinta ir patvirtinta įvadinė veiklos ataskaita (ir projekto valdymo (kokybės užtikrinimo) planas)	Iki 2016-08-30	77 648,71 EUR
2.	I.GPAIS.PP01 (Administravimas)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS Administravimo posistemės (M13 - Naudotojų identifikavimo, autorizavimo ir jų teisių valdymo modulis, M14 - Saugos ir audito modulis, M15 - Duomenų valdymo modulis, M16 - Administravimo modulis) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2016-11-30	77 648,71 EUR
3.	I.GPAIS.PP02 (Duomenų mainų bazinis)	Sukurtas Gyventojų registro, AM Juridinių asmenų registro, Adresų registro, Atliekų tvarkytojų valstybės registro, Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos suderintų	Iki 2016-12-16	77 648,71 EUR

Užsakuro skyrius
[Signature]
 Valiūtė

	funkcionalumas)	duomenų integravimo ir integravimui reikalingas GPAIS Duomenų mainų posistemės suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai (M17 - Identifikavimo modulis, M18 - Duomenų mainų modulis). Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.		
4.	I.GPAIS.PP03 (Portalų bazinis funkcionalumas)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS portalų bazinis (M5 - Duomenų valdymo, M6 - Procesų valdymo, M1 - e. paslaugų gavėjo identifikavimo ir autorizavimo, M2 - Duomenų pateikimo ir peržiūros modulių) suderintas funkcionalumas, naudotojų autentifikavimo platformos (VIISP) integravimo suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-01-20	77 648,71 EUR
5.	II.GPAIS.PP04 (Duomenų mainų likės funkcionalumas)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas Informacinės aplinkosauginių mokesčių kontrolės sistemos integravimo į GPAIS ir GPAIS Duomenų mainų posistemės (M17 – Identifikavimo, M18 - Duomenų mainų moduliai) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-04-03	77 648,71 EUR
6.	II.GPAIS.PP05 (Duomenų kaupimas)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS Duomenų kaupimo posistemės (M7 - Duomenų įkėlimo ir transformavimo modulis, M8 - Duomenų kaupimo modulis) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-06-13	77 648,72 EUR
7.	II.GPAIS.PP06 (Portalų likės funkcionalumas)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS portalų (M3 - GPA apskaitos ataskaitų, dokumentų ir duomenų pateikimo ir stebėsenos) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-08-18	77 648,72 EUR
8.	II.GPAIS.PP07 (Duomenų analizė ir kontrolė)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS Duomenų analizės ir kontrolės posistemės (M9 - Analizės modulis, M10 - Ataskaitų rengimo modulis) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-10-19	77 648,72 EUR
9.	II.GPAIS.PP08 (Archyvavimas).	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas Tarpvalstybinių vežimų (M2 - Duomenų pateikimo ir peržiūros, M5 - Duomenų valdymo modulių) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Pagal suderintas duomenų perkėlimo taisykles perkelti suderinti ASTA duomenys. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-12-22	77 648,72 EUR
10.	II.GPAIS.PP09 (E.paslaugų gavėjai).	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas M4 - Formų valdymo modulis, M11 - Istorinės informacijos archyvavimo modulis, M12 - Istorinės informacijos atstatymo iš archyvo modulis, Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2018-06-01	77 648,72 EUR
11.	II.GPAIS.PP10 (gamintojų ir importuotojų integracija)	Sukurti ir įdiegti funkcionalumą, sudarantį galimybes verslo subjektams automatinio būdu teikti gaminių ir pakuočių apskaitos duomenis iš savo verslo valdymo sistemų į šiuo metu GPAIS esančius apskaitos žurnalus.	Iki 2018-04-30	77 648,72 EUR

7. Papildyti Sutartį 3.5 papunkčiu:


„3.5 Užsakovas apmoka Vykdytojui už įsigytas programinės įrangos licencijas, Vykdytojui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.“

8. Šis šalių susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.

9. Šis šalių susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

„Užsakovas“


Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Kodas 188602370
A. s. LT63 4010 0424 0006 0063
Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100
Tel. (8~5) 266 3595, faks. (8~5) 266 3663



parašas/
Aplinkos ministerijos kanclerė
Vilija Augutavičienė
A.V.

„Vykdytojas“

UAB „Algoritmų sistemos“
Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius
Kodas 125774645
PVM mokėtojo kodas LT257746417
A.s. LT77 7044 0600 0039 4472
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 273 4181



/parašas/
dr. Ieva Astrauskaitė
Finansų direktorė
UAB „Algoritmų sistemos“ generalinė
direktorė
Elena Vengrienė
A.V.

Atliekų prevencijos ir
tvarkymo strategijos skyriaus
vyr. specialistas

Juozas Jezukevičius
2018-03-01


Atliekų valdybos skyriaus
vedėja
Laura Zukė
2018.03.01.


Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja
Dovydas Montvilas
20180301


Aplinkos viceministras
Darius Krišnickas
201803-01


Atliekų valdybos skyriaus
vedėja
Jolanta