

**SUSITARIMAS DĖL 2013 M. KOVO 22 D. RANGOS SUTARTIES NR. SUT- R -1
PAKEITIMO**

2018 m. kovo 9 d.
Vilnius

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 302297628, registruotos buveinės adresas Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamas Užsakovo direktoriaus Vydo Dolinsko, veikiančio pagal Užsakovo nuostatus,

ir

Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147732969, registruotos buveinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus,

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai **Šalimi**,

VADOVAUDAMOSIOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 89 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTU IR ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. 2013 m. kovo 22 d. Rangovas ir šiuo metu likviduota VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ sudarė rangos sutartį Nr. SUT-R-1 (toliau – **Sutartis**);
- B. Užsakovui, perėmus investicijų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, Vilniuje, Katedros a. 4, atstatymas“ vykdymą, 2016 m. vasario 26 d. su Rangovu buvo pasirašytas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, numatant, kad visas iš Sutarties kylančias VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ teises ir pareigas pagal Sutartį perima Užsakovas;
- C. 2018 m. vasario 27 d. gautas Rangovo pranešimas Nr. 7 (toliau – **Pranešimas**), kuriame informuojama apie vykdant Sutartį atsiradusį papildomų darbų poreikį;
- D. Papildomi darbai, nurodyti Pranešime, tai yra darbai, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą ir sutartį bei darbai, kurių apimtys viršija pradinę sutarties vertę ir yra kartu visos šios sąlygos:
 - Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
 - atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės - pakeistos 2017-11-28 Susitarimu – (3626429,64+1213180,19) Eur su PVM < 18 857 308,43 Eur*50% = 9 428 654,21 Eur su PVM, o bendra atskirų pakeitimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą vertė – 100 procentų pakeistos pradinės pirkimo sutarties vertės – (3626429,64+1213180,19) Eur su PVM < 18 857 308,43 Eur;
 - tokiais pakeitimais nėra siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.
- E. Papildomų ir nevykdomų darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 28 punktu;


Eduardas Kauklys
Direktoriaus pavaduotojas

AB „Panevėžio statybos trestas“ 1
Vilniaus filialo „Genranga“
projektų vadovas
Paulius Gintvainis

F. Papildomų ir nevykdomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (statybos proceso dalyvių aktu, sąmatiniais skaičiavimais, projektavimo užduotimis ir kitais dokumentais), patvirtintais statybos proceso dalyvių parašais.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Atsisakyti susitarimo priede Nr. 3 nurodytų darbų, kurių bendra suma sudaro 1 213 180,19 Eur su PVM (vienas milijonas du šimtai trylika tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų ir 19 centų).
2. Papildomai vykdyti susitarimo priede Nr. 6 nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 3 626 429,64 Eur su PVM (trys milijonai šeši šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni eurai ir 64 centai).
3. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Sutarties kaina yra 21 270 557,88 Eur (dvidešimt vienas milijonas du šimtai septyniasdešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir 88 centai); ją sudaro: 9.1.1 Kaina be PVM 17 578 973,45 Eur (septyniolika milijonų penki šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 45 centai); 9.1.2 PVM 3 691 584,43 Eur (trys milijonai šeši šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 43 centai).
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Susitarimas sudaromas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną įteikiant kiekvienai iš Šalių.

PRIDEDAMA:

1. Pranešimas, 3 lapai.
2. Aktas dėl papildomų darbų su priedais, 125 lapai.
3. Suvestinis statybos kainos skaičiavimas (nevykdomų darbų), 1 lapas.
4. Papildomų darbų pagal darbo projektą objektinė sąmata, 2 lapai.
5. Papildomų darbų pagal techninį darbo projektą objektinė sąmata, 1 lapas.
6. Suvestinis statybos kainos skaičiavimas (papildomų darbų), 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

**Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai**

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius, Lietuvos
Respublika
Kodas 302297628
PVM mokėtojo kodas LT100007722511
El. p. info@valdovurumai.lt
Tel. +370 5 212 7476
A/s LT847300010113490290
„Swedbank“, AB

Vydas Dolinskas
Direktorius


Eduardas Kauklys
Direktoriaus pavaduotojas




Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys,
Lietuvos Respublika
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
El. p. pst@pst.lt
Tel. +370 45 505503
A/s LT517044060002635252
SEB bankas, AB




Dalius Gesevičius
Generalinis direktorius

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus filialo „Gentranga“
projektų vadovas
Paulius Gintvainis