

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20B-9 Vilniaus Žemutinės pilies (G205KP) Valdovų rūmų kompleksas, Katedros aikštė Nr.4 Papildomi darbai
Statinys 1 Papildomi darbai pagal DP 2018m. 02

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Autentiškų mūrų eksponavimo ir apsaugos priemonių	41493,49		41493,49	34292,14
2	Sklypo rytinių ir vakarinių prieigų užtvėrimai	19988,27		19988,27	16519,23
3	Lubų drožybos, auksavimas ir polichromija 04-3.05 salėje, bei salių pat. 01-3.05, 01-3.02, 01-3.07, 02-3.08 drožybos elementų reljefų plotų pasikeitimai, po interj komisijos suderi	575498,74		575498,74	475618,79
4	Drožtinių elementų auksavimas (II etapo)	939498,06		939498,06	776444,68
5	Ekspozicijos priemonių įrengimas - vitrinos		588582,42	588582,42	486431,75
6	Papildomas durų 02-I-D-M1 varčios apkaustymas metalu, analogiškai esamai kaustytai varčios pusei pat. 02-1.10	23092,29		23092,29	19084,54
7	Šiaurės ir šiaurės vakarų korpusų I a. langų gročių fasado pusėje įrengimas	22434,49		22434,49	18540,9
8	03 korp. Laikinių parodų centras. Metalinės grotos durims 03-II-ID-7 pat. 03-2.16, 03-II-ID-8 pat. 03-2.16	22120,13		22120,13	18281,1
9	4 a. administracinėse patalpose, berėmio stiklo durų praėjimo kontrolės įrengimas	2276,69		2276,69	1881,56
10	Lifo esamų durų pakeitimas stiklinėmis durimis nerūdijančio plieno rėme	22849,94		22849,94	18884,25
11	Atliekų pastogė	7313,71		7313,71	6044,39
12	Markizės įrengimas, prie šiaurinio korpuso (03) krovinio lifto, virš eksponatų priėmimo durų	3119,13		3119,13	2577,79
13	Rytinėse prieigose lauko klasikinio fontano įrengimas	40865,69		40865,69	33773,3
14	Rūsio laiptinių turėklų montavimo darbai	35418,22		35418,22	29271,26
15	Pagrindų grindims įrengimas (papildomi kiekiai)	11542,64		11542,64	9539,37
16	02,03, 04 korpusų susukamų roletų įrengimas	16608,93		16608,93	13726,39
17	Daugiafunkcinės salės sienų angokraščių apdaila "Laminam" plokšte. Apžiūros durelių EI60 įstatymas	8920,63		8920,63	7372,42
18	Sklypo teritorijos tvarkymo darbai	68215,19		68215,19	56376,19
19	Santechnikos ir vėdinimo įrangos papildymai ekspozicinėse salėse ir techninėse patalpose	7439,9		7439,9	6148,68
20	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Skirstomieji elektros tinklai. 1a, 2a, 3a apšvietimo tinklų papildymas	318069,53		318069,53	262867,38
21	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Skirstomieji elektros tinklai. Rūsio jėgos, apšvietimo tinklai	95530,58		95530,58	78950,89
22	Inžinerinių įrengimų automatizavimas ir integravimas į pastato valdymo sistemą	77858,36	248023,57	325881,93	269323,91
23	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Apsauginės signalizacijos dalis	56972,2		56972,2	47084,46
24	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Apsauginės signalizacijos dalis. Vertybių apsauga	49124,17		49124,17	40598,49
25	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijų) dalis	46468,03		46468,03	38403,33
26	Ugnies vožtuvų automatizavimas	4505,34		4505,34	3723,42

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
27	Informacinių monitorių ir Audio sistema	125967,39		125967,39	104105,28
28	Belaidė acces point sistema	74637,66		74637,66	61684,02
29	Tarnybinių ir ūkinių patalpų apsaugos belaidė sistema	9146,35		9146,35	7558,97
Iš viso:		2726975,75	836605,99	3563581,74	2945108,88

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus filialo „Genranga“
projektų vadovas
Paulius Gintvainis

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
statybos vadovas
Tomas Tauginas