

2018-03-09 Susitarimo
5 priedas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20B-9 Vilniaus Žemutinės pilies (G205KP) Valdovų rūmų kompleksas, Katedros aikštė Nr.4

Papildomi darbai

Statinsys 2 Papildomi darbai pagal TDP 2018m. 02

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Teritorijos tvarkymo darbai	6899,67		6899,67	5702,21
	Iš viso:	6899,67		6899,67	5702,21

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus filialo „Genranga“
projektų vadovas
Paulius Gintvainis

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
statybos vadovas

Tomas Taušas