

**SUSITARIMAS DĖL 2018-01-03 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/573301 DARBŲ ATLIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

2018-03-12, Nr. K-268
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2018-01-03 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/573301 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti 2017-ESO-2349) NV vid. sl. dujotiekio projektavimo paslaugos ir statybos, Dariaus ir Girėno ir kt. g. Ramygalos m., Panevėžio r., darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2018-03-01 gautas Rangovo raštas Nr. 12-028/0458 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 7.4 punkte, esant Sutarties 7.4.1 – 7.4.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 7.4 punktu, dėl Sutarties BD 7.4.4. ir 7.4.4.1 papunkčiuose nurodytų aplinkybių ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2018-07-06.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimo Priedai:
- 6.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo Raštas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Žilinskis ir Co“

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis