

**SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARČIŲ NR. 40500/571273 IR 40500/571436 DARBŲ ATLIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

2018-01-26, Nr. K-133
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40500/571273 ir 40500/571436 (toliau – Sutartis), kuriomis Rangovas įsipareigojo atlikti dujotiekio projektavimo paslaugas ir rekonstravimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyse nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2018-01-19 gautas Rangovo raštas Nr. 7 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimą galimybė numatyta Sutarčių 11.11 punkte, esant Sutarčių 11.11.1 – 11.11.4 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarčių BD 11.12 ir 11.11 punktu dėl Sutarčių BD 11.11.2 papunktyje nurodytų aplinkybės ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyse nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarčių SD 5.3. punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2018-07-15.
2. Kitos Sutarčių sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarčių galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarčių dalimi.
6. Susitarimo Priedai:
- 6.1 Priedas Nr. 1 – Rangovo Raštas;

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Direktorius
Leonas Čepulis