

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2018 m. balandžio mėn. 13 d. rangos sutarties Nr. 1800007

2018.08.13

Plungė

Šį papildomą susitarimą 2018 m. rugpjūčio mėn. 13 d. sudarė UAB „Plungės vandenys“ direktorius Antanas Borumas (toliau vadinama **Užsakovu**), veikiantis pagal bendrovės įstatus ir UAB „Vilakra“ direktorius Kazys Virbauskas (toliau vadinama **Rangovu**).


1. Susitarimo objektas: *Plungės miesto vandenvietės elektros skirstyklos SP-6 0,4kV rekonstrukcijos ir išplėtimo darbai*
2. **Rangovo** prašymu, dėl projektavimo metu iškilusių trukdžių dėl projekto derinimo, vadovaujantis sutarties 3.5 punktu, **sutarta** darbų pabaigą nukelti iki **2018 m. spalio mėn. 19 d.**
3. Papildomam susitarimui lieka galioti visi rangos, sudarytos 2018 m. balandžio mėn. 13 d., nuostatai, išskyrus minimus šiame susitarime.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai

Direktorius
Antanas Borumas

Užsakovas



Rangovas



UAB „Vilakra“
Direktorius
Kazys Virbauskas