

**SUSITARIMAS
DĖL STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 04-16-183 PAKEITIMO**

Vilnius

2017 m. liepos 14 d. Nr. **04-17-205**

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, 35173, Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas	Generalinis direktorius Dalius Gesevičius
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8-45-505503
Faksas	8-45-505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03105 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Atstovas	Direktorius Vilmantas Jankūnas
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:


- (1) sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: Užsakovas (butų ir kitų patalpų savininkai) neužtikrino galimybės Rangovo darbuotojams patekti į butus sutartyje numatytiems darbams atlikti;
- (2) sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;



sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo **Antakalnio g. 75, Vilnius** atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų sutarties Nr. 04-16-183, pasirašytos 2016-07-12 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 4.3 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki **2017-11-30**.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
4. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

Direktorius
Vilmantas Jankūnas


Rangovas:

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius




AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
projektų vadovas
Donatas Milaknis
